Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS**	Código: SIVEYC.FTO.07
		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD CONVENIO Y/O CONTRATO	Vig: 26/10/14

CONVENIO Y/O CONTRATO No.: CONVENIO No.3423 del 28 de junio de 2023

RECURSOS: Recursos propios Cuenta No. 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600-2402021-2022003520100-53290-16-1.3.3.1.00

No. CDP: 2023060414 del 14 de junio de 2023

No. REGISTRO DE COMPROMISO: 2023061338 del 28 de junio de 2023

MUNICIPIO Y/O ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAMANIEGO

SUPERVISOR : GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura y Minas

OBJETO DEL CONVENIO Y/O CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

VALOR DEL CONVENIO Y/O CONTRATO: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOCE PESOS CON 14 CENTAVOS MDA/CTE ($631.418.012,14).

APORTE DEPARTAMENTO: SEISCIENTOS VEINTISIENTE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOCE PESOS CPN CATORCE CENTAVOS M/CTE ($627.418.012,14)

APORTE MUNICIPIO Y/O ENTIDAD: CUATRO MILLONES ($4.000.000,00)

FECHA DE INICIACION : VEINTITRES (23) DE AGOSTO 2023

Continúa Acta Recibo de la comunidad del convenio No.3423-2023 del 28 de junio de 2023

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO Y/O CONTRATO:	Seis (6) Meses.
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO Y/O CONTRATO:	Veintidós (22) de febrero de 2024
PLAZO ADICIONAL DEL CONVENIO SEGÚN MODIFICATORIO No.1:	Tres (3) meses
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No.1:	Treinta y uno (31) de mayo de 2024
PLAZO ADICIONAL DEL CONVENIO SEGÚN MODIFICATORIO No.2:	Cuatro (4) meses
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No.2:	Treinta (30) de septiembre de 2024
GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia, Póliza No.: 436 47 994000058904
VIGENCIA CUMPLIMIENTO:	23/08/2023 hasta 31/03/2025
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:	23/08/2023 hasta 31/03/2025
FECHA PRESENTE ACTA:	10 de septiembre de 2024

En el Municipio de Samaniego Nariño, a los diez (10) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron, los señores: **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE,** Secretario de Infraestructura y Minas, **LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA**, Subsecretario de Infraestructura y vías del Departamento, **LIZBETH CASTILLO MORA** Profesional de apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Minas, que para el efecto tendrá la supervisión delegada **y ARMANDO WILLIAN ANDRADE IBARRA** Representante Legal del Municipio de Samaniego, con el objeto de suscribir el Acta de Recibo de la Comunidad, quienes reciben el objeto del convenio **No.3423-2023** a entera satisfacción.

Continúa Acta Recibo de la comunidad del convenio No.3423-2023 del 28 de junio de 2023

Entre las actividades que se ejecutaron se tienen:

No.	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
OBRAS PRELIMINARES				
1	1.1	Localización y replanteo de estructuras	m2	176
OBRAS DE CONTENCION MUROS EN CONCRETO REFORZADO K2+230 Y K2+733				
2	2.1	Excavación a mano en material común sin clasificar (incluye escombrera)	m3	21.52
3	2.2	Excavacion mecanica en material común sin clasificar (incluye escombrera)	m3	608.00
4	2.3	Excavación mecanica en conglomerado (incluye escombrera)	m3	0.00
5	2.4	Excavación en roca sin explosivos (incluye escombrera)	m3	146.00
6	2.5	Relleno con material seleccionado compactado minimo al 95% del proctor modificado para	m3	633.51
7	2.6	Concreto clase F para solados	m3	16.50
8	2.7	Concreto clase D (210kg/cm2 o 3000 psi)(Incluye acelerante)	m3	121.86
9	2.8	Acero de refuerzo fy=420 Mpa	Kg	9540.00
10	2.9	Lagrimales en PVC Sanitaria 2"	und	76.00
11	2.10	Filtro en grava y Geotextil NT 1600 o similar	m3	36.00
12	2.11	Transporte de materiales proveniente de la excavaciones. Distancia mayor a 1000 m	m3	1116.00
13	2.12	Mejoramiento en concreto ciclopeo relacion 60:40	m3	0.00
14	2.13	Tuberia para drenaje de 100 mm	ml	36.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS				
15	3.1	Excavación a mano en material común sin clasificar (incluye escombrera)	m3	0.00
16	3.2	Excavación mecánica en material común sin clasificar (incluye escombrera)	m3	82.00
17	3.3	Excavación en roca sin explosivos (incluye escombrera)	m3	80.30
18	3.4	Concreto clase D (210kg/cm2 o 3000 psi)(Incluye acelerante)	m3	18.50
19	3.5	Concreto clase F para solados y atraque de alcantarillas	m3	4.00
20	3.6	Tubería en concreto reforzado 36 pulgadas F'c 27.6 Mpa	ml	12.00
21	3.7	Encamado en triturado (50% y recebo (50%)	m3	0.00

22	3.8	Atraque en triturado	m3	0.50
23	3.9	Relleno con material seleccionado compactado minimo al 95% del proctor modificado para	m3	30.00
24	3.10	Transporte de materiales proveniente de la excavaciones. Distancia mayor a 1000 m	m3	117.00
25	3.11	Acero de Refuerzo fy=420 MPA	kg	1,418.00
ESTUDIOS E IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES				
26		Plan de manejo ambiental	glb	1.00
27		Plan de manejo de tránsito y señalización de obra	glb	1.00

Después de examinada la obra, por las partes que intervinieron en la presente acta, la Comunidad recibe la obra contratada a satisfacción.

Para constancia, se firma la presenta acta, por quienes en ella intervinieron.

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura y Minas
Gobernación de Nariño

LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño

KAREN LIZETH SOLARTE
Profesional de apoyo
Secretaría de Infraestructura y Minas

ARMANDO WILLIAN ANDRADE IBARRA
Alcalde Municipal de Samaniego

LIZBETH CASTILLO MORA
Profesional de apoyo
Secretaría de Infraestructura y Minas

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS**	Código: SIVEYC.FTO.07 Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD CONVENIO Y/O CONTRATO	Vig: 28/10/14

Continúa Acta Recibo de la comunidad del convenio No.3423-2023 del 28 de junio de 2023

POR LA COMUNIDAD:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Angelo Pantoja R	59.396.616	sec. Obras - Alcaldía
Fernando Benavides	87405060	Vicepresidente
Miguel Del Portillo	1004577182	Ing. res Interventoria
Hamilton. Melo Melo	1088738536	Ing. res. Ambiental
René de la Cruz	1088729937	Beneficiario.
Nelly Toro Z	59280093	ama de casa
Nancy Benavides	59820319	ama de casa.
Lucy Patricia Deraco	1088729266	Luy Patricia D.
Davinson Diaz	1088728603	Davinson Diaz
Edwin Benavides	1004697253	Edwin B.

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS**	Código: SIVEYC.FTO.07
Gobernación de Nariño		Versión: 1.0
	FORMATO: ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD CONVENIO Y/O CONTRATO	Vig: 26/10/14

Continúa Acta Recibo de la comunidad del convenio No.3423-2023 del 28 de junio de 2023

NOMBRE	CÉDULA	CARGO
Rosa Milena Acevedo	59396432	ama de casa
Rosa Lidia	59395708	Pensionada
Yuly Gonzales	1114891137	Ama de casa
Javier morales	1088735913	Conductor
Jonathan Bastidas	1088737470	Conductor
Robinson Bastidas	1007281997	Agricultor
Yuliana Vallejos	1004697474	Ama de Casa
maryoth vallejos	59395507	Ama de casa
Lucero Benavides	59795808	Ama de casa
Jairo Hernan Mora	87.405024	Agricultor
Albeiro Jurado	87.405029	Agricultor
Monica Lucia Torres	59816186	ama de casa.

Continúa Acta Recibo de la comunidad del convenio No.3423-2023 del 28 de junio de 2023

NOMBRE	CÉDULA	CARGO
Jairo Benavides	87453749	mecanico
Camila Dela Cruz	1088736523	Ama de casa.
Katherine Debaque	1088735711	Amade casa
Euer Delacruz	87405052	Enon Pauc
Alba Benavides	59280084	Ama de casa
Cristian Mora	1088737461	agricultor
Cecilia. B.	59795859	ama de casa.
Andrea Benavides T.	1088736853	ama de casa
Dario Caicedo L.	5.289.135	agricultor
Diana M Caicedo	1088733757	Ama de casa
Maralba delaCruz	59.780020	Maralba delaCruz