ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADO DE MINIMA CUANTÍA**
OBJETO CONTRACTUAL	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL AÉREA PARA PROMOCIONAR EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META.".
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	Oficina de Tecnologías de la información y las telecomunicaciones

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	general	interno	Planeacion	OPERACIONALES	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	2	4	RB	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	RB	NO	ENTIDAD	N/A	Seguimiento permanente a las observaciones planteadas en la etapa precontractual.	CONTINUO
2	**EXPECÍFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACINAL**	El contratista no cumple con los entregables y/o obligaciones del contrato en los terminos señadados por el supervisor	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el contrato	1	4	5	**medio**	CONTRATISTA	Garantia de cumplimiento del contrato y segumiento por parte del supervisor	1	1	2	bajo	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	Reuniones y segumiento establecido por el supervisor del contrato	Permanente
3	general	interno	Planeacion	OPERACIONALES	Cuando no se de respuesta a tiempo por parte del contratista en relación a las necesidades derivadas para la ejecucion del contrato.	Demora en la prestación del servicio	2	3	4	RB	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la ejecución del contrato	1	1	2	RB	NO	CONTRATISTA	N/A	Verificación del servicio prestado vs el servicio contratado, por la supervision.	CONTINUO
4	Especifico	interno	Ejecucion	OPERACIONALES	Comportamientos inadecuados en el trato con los terceros durante la prestación del servicio	Mala imagen corporativa, posibles demandas, incrementos de PQR	1	2	3	RB	CONTRATISTA	Seguimiento periódico por parte de la supervisión al contratista.	1	1	2	RB	Si	ENTIDAD	N/A	Seguimiento de la supervisión	CONTINUO
5	especifico	interno	Ejecucion	OPERACIONALES	Cuando los contratos se ejecutan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Mayor costos al contrato.	2	2	4	RB	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Planificación y proyección presupuestal.	1	1	2	RB	SI	ENTIDAD	N/A	Control en la ejecución fisica y financiera del contrato.	CONTINUO
6	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**CONTRATACION**	**OPERACIONALES**	CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACIÓN DE MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES	1	2	3	**BAJO**	SI	ENTIDAD	DESDE EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION	LA ENTIDAD, REALIZARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.	Inmediata
7	**GENERAL**	**EXTERNO**	**CONTRATACION**	**REGULATORIOS**	CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO	NO ADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD. POSIBLE FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA	**2**	**3**	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS PLAZOS CONTRACTUALES PARA DICHOS PROCESOS Y ACATAR LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA TAL FIN	**1**	**2**	3	**BAJO**	**SI**	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN SOBRE EL PORCENTAJE DE LO FACTURADO	Mensual
8	**EXPECÍFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACINAL**	DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (SI APLICA)	Posibles retrasos en la ejecucion del contrato	2	2	4	bajo	CONTRATISTA	LA SUPERVISIÓN HARÁ SEGUIMIENTO AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y ALCANCE DEL CONTRATO CONMINÁNDOLA CUANDO OBSERVE FALENCIAS U OMISIONES DE SU PARTE Y SOLICITANDO EL INICIO DEL PROCESO SANCIONATORIO CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR	1	2	3	bajo	SI	ENTIDAD	EJECUCION	REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS Y COMUNICACIONES QUE EMITA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LAS SOLICITUDES E INFORMES QUE	Mensual
9	**EXPECÍFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**ECONOMICO**	VARIACIÓN NORMATIVA QUE AFECTE SUSTANCIALMENTE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.,	POSIBLE AFECTACIÓN AL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	1	4	5	medio	CONTRATISTA/ENTIDAD	ASUMIDO POR EL CONTRATISTA QUIEN DEBE PREVER ESTOS EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE FORMULAR SU OFERTA, APLICANDO LAS FÓRMULAS PREVISTAS PARA EL INCREMENTO DE LOS ITEMS. REVISIÓN DE PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: I). QUE EL DESEQUILIBRIO ALEGADO SEA SIGNIFICATIVO O SUSTANCIAL. II) QUE EL EVENTO GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO SEA EXTRAORDINARIO, III). QUE SEA POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, IV). QUE EL EVENTO GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO SEA IMPREVISTO E IMPREVISIBLE Y V) QUE ESE EVENTO NO SEA ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA	1	2	3	bajo	si	CONTRATISTA/ENTIDAD	EJECUCION Y LIQUIDACIÓN	MESA DE TRABAJO EN CONJUNTO CON LA ENTIDAD (TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA) PARA EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES NECESARIOS.	Inmediata

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADO DE MINIMA CUANTÍA**
OBJETO CONTRACTUAL	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL AÉREA PARA PROMOCIONAR EL EJERCICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META.".
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	Oficina de Tecnologías de la información y las telecomunicaciones

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO-LEGAL	HECHOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONFLICTOS JURÍDICOS Y/O ECONÓMICOS. NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DESFINANCIACIÓN DEL MISMO, EJECUCIÓN SIN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PERDIDA DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.	3	2	5	medio	CONTRATISTA	ADECUADO SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS	1	2	3	bajo	si	CONTRATISTA/ENTIDAD	LIQUIDACION	SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS	Semanal
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	ACCIDENTE CON LOS DRONES QUE PUEDA CAUSAR DAÑOS A BIENES O PERSONAS	DAÑOS ECONÓMICOS POR REPARACIONES O INDEMNIZACIONES. PROBLEMAS LEGALES. AFECTACIÓN DE LA REPUTACIÓN DEL PROYECTO O LA ENTIDAD.	3	2	5	medio	CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS NORMAS LOCALES DE VUELO DE DRONES. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DE VUELO. USO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS PARA LOS DRONES.	1	2	3	bajo	si	CONTRATISTA	EJECUCION	REGISTRO DE CADA VUELO (LOGBOOK) Y REPORTE DIARIO DE INCIDENTES O CONDICIONES DE RIESGO. VERIFICACIÓN DE LICENCIAS DEL OPERADOR DE DRONES. INFORMES DE SEGURIDAD MENSUALES CON ACCIONES	Mensual
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	NO OBTENER LOS PERMISOS NECESARIOS PARA VOLAR DRONES EN CIERTAS ÁREAS O PARA GRABAR EN ESPACIOS PÚBLICOS O PRIVADOS	MULTAS, RETRASOS EN LA GRABACIÓN, IMPOSIBILIDAD DE USAR CIERTAS ÁREAS, POSIBLE CANCELACIÓN DEL PROYECTO	3	2	5	medio	CONTRATISTA	GESTIÓN DE PERMISOS CON LAS AUTORIDADES LOCALES (ALCALDÍA, CAA) Y PROPIETARIOS DE TERRENOS ANTES DEL INICIO DE LA GRABACIÓN. REVISIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA OPERAR DRONES	1	2	3	bajo	si	CONTRATISTA	EJECUCION	REVISIONES MENSUALES DE ESTADO DE PERMISOS PENDIENTES Y APROBACIÓN ANTES DEL INICIO DE LAS GRABACIONES. COMUNICACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES PARA ASEGURAR PERMISOS Y CUMPLIMIENTO LEGAL CONTINUO	Semanales

Firmado digitalmente por Martin Dario Vega Marquez

MARTIN DARIO VEGA MARQUEZ
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES