PARA: Haiden de Jesús Castillo Barbosa, Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto
DE: Luz Andrea Montoya Alvarez, Subdirectora Centro Atención Sector Agropecuario

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.6744376**, No. Facturas: FEPS5 Valor total: **Sesenta y nueve millones novecientos noventa y seis mil doscientos veintisiete pesos con catorce centavos ($69.996.297,14),** Objeto del contrato **Adecuación, impermeabilización y mantenimiento de cubierta y mantenimiento de techo de la sede el Lembo del Centro Atención Sector Agropecuario**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: PROYARQTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CEDULA O NIT: 900634806
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Contrato No. CO1.PCCNTR.6744376

CONCEPTO DEL PAGO: Pago parcial 1 contrato No. CO1.PCCNTR.6744376

Valor antes de IVA	**$ 69.501.973,00**
Valor del IVA	**$ 494.324,14**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 69.996.297,14**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 179624 de 10 de Septiembre de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
912124 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA-CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	21.372.901,26
912124 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA-CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	48.623.395,88
TOTAL					**69.996.297,14**

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 468823588** del banco **BANCO DE BOGOTA S. A.** a nombre de **PROYARQTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA., NIT 900634806**

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	10/09/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5024 de fecha 2024-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	179624	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	208.736.204,08	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	208.736.204,08	**Saldo x Obligar:**	208.736.204,08

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900634806	**Razón Social:**	PROYARQTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	468823588	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	24512665	**Nombre:**	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6744376	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-09-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912124 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA-CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		63.736.204,08	0,00		
					Total:	63.736.204,08	0,00	63.736.204,08	63.736.204,08

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912124 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA-CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		145.000.000,00	0,00		
					Total:	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00

Objeto:	ADECUACIONES-MANTENIMIENTO INMUEBLES: ADECUACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA SEDE EL LEMBO DEL CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-12-30	208.736.204,08	208.736.204,08	NINGUNO

MARIA DELAIDA RAMIREZ SANCHEZ

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141137038193

(415)7707212489984(8020) 000014113703819 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 3 4 8 0 6	5	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYARQTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PROYARQTEK S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CL 86 54 MZ 2 CA 12

42. Correo electrónico proyarqteksas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 6 0 0 0 0	3 1 4 8 6 3 1 9 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 3 0 7 0 4	4 3 3 0	2 0 1 3 0 6 0 5	4 2 1 0	7 1 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 15 / 13 : 26: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ERAZO CHAVEZ CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141137038193

(415)7707212489984(8020) 000014113703819 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 3 4 8 0 6	5	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	1	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3 0 6 2 4	2 0 1 4 0 7 1 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 7 0 6	2 0 1 4 0 7 1 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 8 1 0 6 1 9 1	1 0 3 3 3 3 2
78. Departamento	6 6	6 6
79. Ciudad/Municipio	2 7	2 7

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 6 2 4
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 2 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141137038193

(415)7707212489984(8020) 000014113703819 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 3 4 8 0 6	5	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 7 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 4 3 9 9 3 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ERAZO	CHAVEZ	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141137038193

(415)7707212489984(8020) 000014113703819 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 3 4 8 0 6	5	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de edificios no residenciales	4 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: PROYARQTEK S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1	

165. Dirección: CC FIDUCENTRO LC 218 D

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 8 1 0 6 4 1 6	2 0 1 3 0 7 1 5	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 4 8 6 3 1 9 3 6	2 0 1 7 0 3 2 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de mensajería	5 3 2 0

162. Nombre del establecimiento: PROYARQTEK.COM

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1	

165. Dirección: CL 26 7 63 LC 1

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 8 1 1 5 6 6 5	2 0 1 4 0 6 1 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 0 6 3 4 4 7 4 5 4	2 0 1 7 0 3 2 1	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de edificios no residenciales	4 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: ´PROYARQTEK.NET

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1	

165. Dirección: CL 26 7 63 LC 1 SEC CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 8 1 4 3 2 4 5	2 0 1 7 0 5 2 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 0 6 3 4 4 7 4 5 4	2 0 2 3 0 2 2 8	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**23/10/2024**		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO:No. CO1.PCCNTR.6744376 DE 2024	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	9/09/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	RISARALDA CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-066-912110
CONTRATISTA	PROYARQTEC S.A.S	**NIT**	900634806-5
OBJETO:	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DE ADECUACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA SEDE EL LEMBO DEL CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO		ADECUACIONES	
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	RISARALDA	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-066-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	RISARALDA CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	SEDE EL LEMBO, SEDE MUNICIPIO SANTAROSA DE CABAL	**CIUDAD**	PEREIRA
ORDENADOR DEL GASTO	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ	**CARGO**	SUB DIRECTOR REGIONAL (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	NO
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
SUPERVISIÓN SENA	CARLOS ARTURO VERGARA GARAY	**APOYO SUPERVISIÓN**	JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ
FECHA DE INICIO	12/09/2024	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	12/11/2024

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA		CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				PORCENTAJE (%)	VALOR	
CONTRATO DE OBRA	$ 207.262.078,35	$ 1.474.125,74	$ 208.736.204,08	0%	-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**207.262.078,35**	**1.474.125,74**	**208.736.204,08**	**VALOR TOTAL ANTICIPO**		**-**

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PORCENTAJE (%)	VALOR	TOTAL ANTICIPO
					-	-
					-	-
					-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES					**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**	**-**

VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES		**$**	**208.736.204,08**	
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**	**$**	**1.474.125,74**	**VR TOTAL ANTICIPO**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA	**$**	**207.262.078,34**	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?		NO
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M^2**
179624	10/09/2024	$ 208.736.204,08			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**1**	**VALOR SIN IVA**	$ 69.501.973,00		
		VALOR DEL IVA	$ 494.324,14	**% AMORTIZADO**	
FACTURA No.	**FEPS-5**	**VALOR TOTAL FACTURA**	$ 69.996.297,14	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	33,5%
TIPO DE PAGO	**PARCIAL**	**AMORTIZACIÓN**	-	**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	66,5%
FECHA FACTURA	**23/10/2024**	**VALOR NETO A PAGAR**	**$ 69.996.297,14**	**% AVANCE DE OBRA**	33,53%
CONCEPTO DEL PAGO	ADECUACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA SEDE EL LEMBO DEL CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	511115001

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

¿COMPONENTE NUEVO?	NO	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	NO	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	NO
¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	SI	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	0	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	NO	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M^2	0,00

CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES

NOMBRE COMPONENTE	ÁREA m2	VALOR SIN IVA DE CONSTRUCCIONES, ADICIÓN O MEJORA A COMPONENTE	IVA	VALOR EDIFICACION O ELEMENTO CONSTRUIDO
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

HISTÓRICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR
		0,00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
TOTAL PAGADO	**0,00**	**0,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
Pago Parcial 1	$ 69.996.297,14	33,53%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO	**$ 69.996.297,14**	**33,53%**	**$ 0,00**


CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
-						
Pago Parcial 1	$494.324,14	$ 69.501.973,00	$69.996.297,14	179624		
TOTAL PAGADO	**$494.324,14**	**$ 69.501.973,00**	**$69.996.297,14**			

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS:			
SUPERVISOR (NOMBRE)	**CARLOS ARTURO VERGARA GARAY**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	**JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ**
CEDULA DE CIUDADANIA	**92510040**	**CÉDULA DE CIUDADANIA**	**10010141**

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALINTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito CARLOS LABERTO ERAZO CHAVEZ con C.C 94.399.340 de Cali, certifica que PROYARQTEK SAS identificada con Nit 900.634.806-5 legalmente constituida con domicilio principal en la ciudad de Pereira, en mi condición de representantelegal, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de losaportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de CompensaciónFamiliar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizajey al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durantelos últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimientode selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 23 días del mes de octubre de 2024, en Pereira

Se firma según el caso por:



PROYARQTEK SAS
R.L: CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ
C.C. No: 94.399.340 de Cali

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa PROYARQTEK SAS identificado(a) con NIT 9006348065 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 468823588 desde el 26 de Junio de 2014, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 23 de Octubre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

PROYARQTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT: 900634806-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 86 54 MZ 2 CA 12, Pereira, Risaralda, Colombia

Tel. 3148631936

Email. proyarqteksas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764058860997 válida desde 2023-10-28 hasta 2024-10-28 rango desde FEPS1 hasta FEPS100.

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT : 899999034-1
Dirección: CALLE 57 8-69, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110231
Teléfono: 6015461500
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEPS5**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:58:14-05:00**
FECHA FIRMADO:	**24/10/2024 11:58:17**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	ACTA DEOBRA 1 COSTO DIRECTO Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.6744376	94	1,00	$52.034.119,00				0,00	$52.034.119,00
2	2	ADMINISTRACION 28,57%	94	1,00	$14.866.148,00				0,00	$14.866.148,00
3	3	UTILIDAD 5%	94	1,00	$2.601.706,00	IVA	19%	$494,324.14	0,00	$2.601.706,00

Notas:
#$36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.6744376;cvergara@sena.edu.co#$

SON: (sesenta y nueve millones novecientos noventa y seis mil doscientos noventa y siete pesos catorce centavos)
CUFE: f50f10f5d0dda11af61cc26b50f393533f84c420ec6559c41e7a6c8c15803be46d6c175dee91eb9233d7ff7550828335

Subtotal:	$69.501.973,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$494.324,14
Total:	$69.996.297,14

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.601.706,00	19,00%	$494.324,14

Transferir a la Cuenta de Ahorros No 468-823588 del BANCO DE BOGOTA a nombre de PROYARQTEK SAS.
Aplicar Retefuente 2% antes de IVA

Firma Digital: Cjr4couedqeIa9uqU0tzkS2xd8a78tqM/XDGF1hOuy1obNQ4wORUsaJhiAjnxnVw
UAG+lUk2zU9BYakCWTsy/5dvZa21Rpjt0aXpJ7a2PCKefNvAWv
wui2O4WLGYa1l3 P9xrHcoh8vs2KscQvedq8f6NZWDahls2+VmIhwa/ttRzqD1ePxalToxgOYR/v0y6 ZcAiK4OM0rW67G26KlFjqoZjyc26vKsF2WQ
g4Yq1zmERFLRjYfLVInDhDrzv3VtJ Xt6ch8rjktUtCM1w8HHzQicEqV9a7cnzO/zz3sec+kgjwvIYiJXdPKft+POgcV+C OQ77wyxU7PiIlkg/f3RW
Qw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.