	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019, Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: CONSORCIO ANTEA GPM

NIT No.: 901836935-8

Valor: $ 84.228.676,00

Letras: OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC

Con cargo al registro presupuestal número: **550524 de 19 de Junio 2024**

Por concepto de: Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros **(X)** **Acta 3**

correspondiente al Contrato número: **1942 de 2024**

cuyo objeto es : **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

FIRMA:

NOMBRE: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

FECHA: 12 septiembre 2024

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO ANTEAGPM
NIT 901.836.935-8
AC 100 19 A 30 OF 302
Tel: (601) 3748966
Bogotá - Colombia
facturacion@anteagroup.com.co

Factura electrónica de venta
No. AG 3

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/09/2024, 09:24
Expedición	05/09/2024, 10:10
Vencimiento	30/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS N°3 PERIODO AGOSTO DE 2024	1.00	84,228,676.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y cuatro millones doscientos veintiocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Total Bruto	70,780,400.00
IVA 19%	13,448,276.00
Total a Pagar	84,228,676.00

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-30 por $ 84,228,676.00

Observaciones:
#$24-02-00;1942-2024;jgrodriguez@invias.gov.co#$

ACTA DE COSTOS No 03 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 1942 DE 2024 OBJETO ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4 DEL PERIODO DE AGOSTO DE 2024

ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA NIT:900.521.768-8 /50%
GPM NIT:900.237.861-8 /50%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073455163 aprobado en 20240620 prefijo AG desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 8.66
CUFE: 7a2ec0e63ebef35089333662aff60138bd7420b8cb398b7a7521b19597d500a5ec3c3b2ce45d14d9295ada264a415c08

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 70.780.400 **PERIODO:** agosto de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1942 de 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4
INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA GPM
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
CONTRATISTA: **CONTRATO DE OBRA No.:** N.A

PLAZO INICIAL: 31/07/2026 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.036.419,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha de ____ de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00			N/A	N/A	1,00	$ 7.396.000,00	2,23	$ 16.493.080,00
2	1	Ingeniero Auxiliar1	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00			N/A	N/A	1,00	$ 4.852.000,00	2,23	$ 10.819.960,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00			N/A	N/A	1,00	$ 3.474.000,00	2,23	$ 7.747.020,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 6.667.400,00			$ 50.000.000,00			N/A	N/A	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Profesional en SST	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00			N/A	N/A	1,00	$ 2.279.000,00	2,23	$ 5.082.170,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.543.000,00		10,00	$ 15.430.000,00			N/A	N/A	1,00	$ 1.543.000,00	2,23	$ 3.440.890,00
7	2	Conductor	$ 1.498.500,00		10,00	$ 29.970.000,00			N/A	N/A	1,00	$ 2.997.000,00	2,23	$ 6.683.310,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 275.410.000,00						**$ 22.541.000,00**		**$ 50.266.430,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40						2,4		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 660.984.000,00						**$ 54.098.400,00**		**$ 120.639.432,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha de ____ de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	256.800,00	DIA	10,00	$ 2.568.000,00			N/A	N/A	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.383.000,00	Mes	10	$ 127.660.000,00			N/A	N/A	1,00	$ 12.766.000,00	2,23	$ 28.468.180,00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 47.700.000,00	Global S/comprobante	1	$ 47.700.000,00			N/A	N/A	0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.713.400,00	Global S/comprobante	1	$ 5.713.400,00			N/A	N/A	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 21.200.000,00			N/A	N/A	1,00	$ 2.120.000,00	2,23	$ 4.727.600,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 636.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 6.360.000,00			N/A	N/A	1,00	$ 636.000,00	3,00	$ 1.908.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 230.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 2.300.000,00			N/A	N/A	1,00	$ 230.000,00	2,46	$ 565.800,00
15	1	Comunicaciones	$ 470.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 4.700.000,00			N/A	N/A	1,00	$ 470.000,00	2,23	$ 1.048.100,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 460.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 4.600.000,00			N/A	N/A	1,00	$ 460.000,00	2,00	$ 920.000,00
17	1	Peajes	$ 470.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 4.700.000,00			N/A	N/A	0,00	$ -	0,00	
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 227.501.400,00**						**$ 16.682.000,00**		**$ 37.637.680,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 35.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 35.000.000,00			N/A	N/A	0,00	$ -	0,00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	90	$ 67.500.000,00			N/A	N/A	0,00	$ -	0,00	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5	$ 15.960.000,00			N/A	N/A	0,00	$ -	0,00	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.074.000,00	global	1	$ 3.074.000,00			N/A	N/A	0,00	$ -	1,00	$ 3.074.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.961,00	unidad	2	$ 3.922.000,00			N/A	N/A	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				**$ 125.456.000,00**				$ -		**$ -**		**$ 3.074.000,00**
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 1.013.941.400,00				$ -		$ 70.780.400,00		$ 161.351.112,00
		* Provisión (E)				$ 148.957.400,00								
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1.162.898.800,00				$ -		$ 70.780.400,00		$ 161.351.112,00
		* IVA = 19% * (F) = (G)				$ 220.950.772,00				$ -		$ 13.448.276,00		$ 30.656.711,28
		* Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1.383.849.572,00				$ -		$ 84.228.676,00		$ 192.007.823,28
		* COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				$ 1.383.849.572,00								

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha de ____ de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/09/2024

No.	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.440.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
2	1	Ingeniero Auxiliar1	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.070.000,00			$ 55.000.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Profesional en SST	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.635.000,00		12,00	$ 19.620.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 342.820.000,00						**$ -**		**$ -**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40						2,4		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 822.768.000,00						**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	275.000,00	DIA	10,00	$ 2.750.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.770.000,00	Mes	12	$ 162.480.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 50.562.000,00	Global S/comprobante	1	$ 50.562.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.060.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.060.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 27.000.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 675.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 8.100.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 245.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 2.940.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
15	1	Comunicaciones	$ 497.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 5.964.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 480.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 5.760.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
17	1	Peajes	$ 497.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 5.964.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 277.580.000,00**						**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 24.719.200,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 24.719.200,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	60	$ 47.700.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	4	$ 13.536.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.260.000,00	global	1	$ 3.260.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.080,00	unidad	2	$ 4.160.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				**$ 93.375.200,00**				$ -		**$ -**		**$ -**
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 1.193.723.200,00				$ -		$ -		$ -
		* Provisión (E)				$ 121.749.500,00								
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1.315.472.700,00				$ -		$ -		$ -
		* IVA = 19% * (F) = (G)				$ 249.939.813,00				$ -		$ -		$ -
		* Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1.565.412.513,00				$ -		$ -		$ -
		* COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)				$ 1.565.412.513,00								

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.534.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
2	1	Ingeniero Auxiliar1	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 38.500.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.460.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 27.720.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.500.000,00			$ 26.250.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Profesional en SST	$ 2.570.000,00		7,00	$ 17.990.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.740.000,00		7,00	$ 12.180.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
7	2	Conductor	$ 1.685.000,00		7,00	$ 23.590.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 204.764.000,00						**$ -**		**$ -**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40						2,4		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 491.433.600,00						**$ -**		**$ -**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/09/2024

		OTROS COSTOS DIRECTOS													
		VIATICOS													
8	1	Ingeniero Residente	300.000,00	DIA	5,00	$ 1.500.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.175.000,00	Mes	7	$ 100.450.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
		OTROS COSTOS													
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.500.000,00	Global S/comprobante	1	$ 53.500.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.420.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.420.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.380.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 16.660.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 720.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 5.040.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 260.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 1.820.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
15	1	Comunicaciones	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 3.710.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 515.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 3.605.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
17	1	Peajes	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 3.710.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 196.415.000,00**						**$ -**			**$ -**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 26.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 26.000.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	60	$ 50.580.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	Km	4	$ 14.348.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.000.000,00	global	1	$ 4.000.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.250,00	unidad	1	$ 2.250.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00		0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				**$ 97.178.000,00**				$ -		**$ -**			**$ -**
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 785.026.600,00				$ -		$ -			$ -
		* Provisión (E)				$ 85.372.000,00									
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 870.398.600,00				$ -		$ -			$ -
		* IVA = 19% * (F) = (G)				$ 165.375.734,00				$ -		$ -			$ -
		* Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1.035.774.334,00				$ -		$ -			$ -
		* COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)				$ 1.035.774.334,00									
		Valor total básico años 2024,2025 y 2026				$ 2.992.691.200,00				$ -		$ 70.780.400,00			$ 161.351.112,00
		Provision Total año 2024,2025 y 2026				$ 356.078.900,00									
		Subtotal costos básicos				$ 3.348.770.100,00				$ -		$ 70.780.400,00			$ 161.351.112,00
		IVA				$ 636.266.319,00				$ -		$ 13.448.276,00			$ 30.656.711,28
		COSTO TOTAL				$ 3.985.036.419,00				$ -		$ 84.228.676,00			$ 192.007.823,28

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado		Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta		**N/A**	
Valor Amortizado Acumulado		**N/A**	
Valor Saldo por Amortizar		**N/A**	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 70.780.400,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 84.228.676,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**54.098.400,00**		
OTROS COSTOS DIRECTOS	**16.682.000,00**	**$ 13.448.276,00**	**$ 84.228.676,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	**0,00**		
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**70.780.400,00**	**$ 13.448.276,00**	**$ 84.228.676,00**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202098897CND

Firma:
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 70.780.400,00**

PERIODO MES: **agosto de 2024**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5-sep-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5-sep-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	12-sep-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12-sep-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1942 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA GPM **NIT.** 901836935-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO ANTEA GPM**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 84.228.676,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **3** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **agosto de 2024** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 5/09/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
TP. 54202240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 12/09/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma **N/A**
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
TP. 54202240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 12/09/2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: 1942 DE 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	3	agosto de 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 550524	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $ 84.228.676,00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA **$ 84.228.676,00**

ORIGINAL FIRMADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M. P. No: 25202-77804 CND

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT 901836935-8


CERTIFICACION

El suscrito delegado del representante Legal de **CONSORCIO ANTEA GPM** con **NIT: 901836935-8** CERTIFICA QUE para **Contrato No. 1942 DE 2024**, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4, presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales correspondientes a los pagos de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, Artículo 25 Ley 1607 de 2012, cuando ello hubiera lugar, del personal que laboró para el contrato durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Adicionalmente la empresa se encuentra al día con proveedores, salarios, prestaciones sociales y parafiscales y obligaciones.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del **acta de costos No 3** del Contrato No. 1942 de 2024

Cordialmente



_____
Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Administración Vial

Banco de Occidente

C E R T I F I C A D O

Mediante la presente CERTIFICAMOS que **CONSORCIO ANTEA-GPM** identificado con NIT **901.836.935-8** se encuentra vinculado con el Banco de Occidente por medio del producto Cuenta Corriente No **219-88885-6** la cual se encuentra activa, desde el día 6 de Junio de 2024.

Por lo anterior, la mejor recomendación de nuestro cliente **CONSORCIO ANTEA-GPM** un cliente activo del Banco de Occidente.

Expedimos esta certificación hoy **6 de Junio del 2024** dirigida a **CONSORCIO ANTEA-GPM.**

Cordialmente,

Jackeline Lopez

MESA DE SOPORTE DE NEGOCIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141043291602

(415)7707212489984(8020) 000014104329160 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 3 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO ANTEA-GPM

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: AC 100 # 19 A - 30 OF 302

42. Correo electrónico: facturacion@anteagroup.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 7 4 8 9 6 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 2 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 05 - 30 / 13 : 09: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PINEDA OCHOA GERMAN ALONSO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043291602

(415)7707212489984(8020) **000014104329160 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 3 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 1 0 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043291602

(415)7707212489984(8020) **000014104329160 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 3 5	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 7 3 0 6 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
PINEDA	OCHOA	GERMAN	ALONSO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 4 4 9 3 3 5 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
PAZ	MATALLANA	GONZALO	EDUARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043291602

(415)7707212489984(8020) **000014104329160 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 3 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 2 1 7 6 8	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		6 0 2 0 2 4 0 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 2 3 7 8 6 1	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 1 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1942 de 2024 Contratista CONSORCIO ANTEA GPM

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

Control financiero y contable

Acta N° **3** Valor básico **$ 70.780.400,00** Período **agosto de 2024**

Valor Incluido Iva $ **$ 84.228.676,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6512	MONTERREY - YOPAL			**1.753.884,84**	**1.753.884,84**
2	6211	SOGAMOSO - AGUAZUL			**82.474.791,16**	**82.474.791,16**
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 84.228.676,00**	**$ 84.228.676,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.769	MUNICIPIO 1	CUITIVA	1.744.957,15	1.466.350,55
891.855.130	MUNICIPIO 2	SOGAMOSO	8.594.928,49	7.222.628,99
800.077.545	MUNICIPIO 3	AQUITANIA	18.066.393,60	15.181.843,36
800.065.593	MUNICIPIO 4	PAJARITO	31.823.148,83	26.742.141,88
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 60.229.428,08**	**$ 50.612.964,77**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.200	MUNICIPIO 1	AGUAZUL	22.245.363,08	18.693.582,42
891.855.017	MUNICIPIO 2	YOPAL	1.753.884,84	1.473.852,81
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ 23.999.247,92**	**$ 20.167.435,23**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 3		

CONSORCIO ANTEA GPM
HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado

ORIGINAL FIRMADO
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1942 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA GPM

MES INFORME MENSUAL: agosto de 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

CONTRATO DE OBRA No: N/A

CONTRATISTA: N/A

PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	550524 del 19 de junio de 2024	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	1.383.849.572,00	$ 1.276.070.424,72
2025						1.565.412.513,00	
2026						1.035.774.334,00	
TOTAL						3.985.036.419,00	1.276.070.424,72

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.985.036.419**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta		Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	24 al 30 de junio de 2024	16.716.312,00	3.176.099,28	19.892.411,28		$ 19.892.411,28	**N/A**	550524 del 19 de junio de 2024	1.363.957.160,72	3.965.144.007,72		
2	julio de 2024	73.854.400,00	14.032.336,00	87.886.736,00		$ 87.886.736,00		550524 del 19 de junio de 2024	1.276.070.424,72	3.877.257.271,72		
3	agosto de 2024	70.780.400,00	13.448.276,00	84.228.676,00		$ 84.228.676,00		550524 del 19 de junio de 2024	1.191.841.748,72	3.793.028.595,72		
TOTALES		**161.351.112,00**	**30.656.711,28**	**192.007.823,28**		**107.779.147,28**			**1.191.841.748,72**	**3.793.028.595,72**		

l Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Valor total básico	$ 161.351.112,00	$ 30.656.711,28	$ 192.007.823,28
VALOR TOTAL	$ 161.351.112,00	$ 30.656.711,28	$ 192.007.823,28

a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.:25202098897CND

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.