INVIAS
Sirley Dabeiba Merchan Carreño,Subdirectora de Pla
2024-10-01T07:42:58-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-070735
Fecha: 2024-10-01 07:42:50

SEÑOR(A):
CONSORCIO CONSULTORES PUENTE TOBASIA
Transversal 9 N° 56N-78
cconsultorespuentetobasia@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: ORDEN DE INICIO-CONTRATO DE CONSULTORÍA 3453 DE 2024

Respetuoso Saludo.

Teniendo en cuenta que se han cumplido con los requisitos previos para la ejecución del Contrato de Consultoría No. 3453 de 2024 que tiene por objeto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TOBASIA DE LA VÍA BERBEO – JOTAS – SAN EDUARDO CÓDIGO 50335 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA", le informo que, a partir de la fecha **01-10-2024**, se imparte la ***Orden de Inicio*** de ejecución del citado contrato.

El contrato cuenta con el Registro Presupuestal **No 948724** de ***fecha* 2024-09-24** y Acta de Aprobación de Garantías y Seguros Exigidos sobre la aprobación de la Póliza Única de Cumplimiento No. **65-44-101233002**, el *26 de septiembre de 2024* a través de SECOP II, con radicado N° 2024I-VBOG-071426.

La supervisión del contrato de Consultoría estará a cargo de **SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC S.A.S**, con quien se debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Dirección de contacto: **Calle 11ª N° 17-21 Riohacha Departamento de la Guajira**-, teléfono fijo/celular: 3017304248, e-mail yezvicgal@gmail.com.

Finalmente, se solicita actualizar la póliza que ampara las garantías del referido contrato con ocasión a la presente orden de inicio; señalando que la vigencia de los amparos de cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria y buen manejo y correcta inversión del anticipo se extenderán hasta la liquidación.

Cordialmente,

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Proyectado por: DARBIN ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA

Revisado por: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Aprobado por:

Copia Interna a: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN (1110101)
Copia Externa a: SOCIEDAD VIGAVI ZOMAC SAS ()

INVIAS
Sirley Dabeiba Merchan Carreño,Subdirectora de Pla
2024-10-01T07:42:58-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

INVIAS

Sirley Dabeiba Merchan Carreño,Subdirectora de Pla
2024-10-01T07:42:58-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-10-01T07:42:59-05:00
Sirley Dabeiba Merchan Carreño
Subdirectora de Planificación de Infraestructura
1110100 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFR
INVIAS