1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

blank

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	910	18/06/2024 1:57:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	65.161.366 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	916	19/07/2024 10:29:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	205.449.061 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	919 - 920	17 días de tiempo transcurrido *(16/08/2024 8:23:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	214.033.889 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

blank

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO - CONVENIO 8133-2024 - MULTIETNIAS.pdf	ACTA DE INICIO - CONVENIO 8133-2024 - MULTIETNIAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	01. INFORME SUPERVISION 8133-2024 MAYO 2024.Firmado.pdf	01. INFORME SUPERVISION 8133-2024 MAYO 2024.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02. INFORME SUPERVISION 8133-2024 JUNIO 2024..Firmado.pdf	02. INFORME SUPERVISION 8133-2024 JUNIO 2024..Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02. INFORME SUPERVISION 8133-2024 JULIO 2024..Firmado (2).pdf	02. INFORME SUPERVISION 8133-2024 JULIO 2024..Firmado (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >