ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO No. 0059 DEL AÑO 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS

Contrato No. y Fecha:	0059 del 30 de enero 2024		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	373 del 31 de enero de 2024		
Contratista:	Construcciones y soluciones ambientales de Colombia SAS	Nit./c.c.	901.010.817-1
Representante Legal:	John Francisco Ramírez Rojas	c.c.	79.464.852
Supervisor:	Yhon Fredy Chávez Cagua	c.c.	86.011.313
Supervisor:	William Orlando Penagos Rodríguez	c.c.	17.220.792
Objeto:			
MONTAJE, DESMONTAJE Y APOYO OPERATIVO PARA LA ADECUACIÓN DE LA FERIA BOVINA Y EQUINA EN EL MARCO DE LA XLIII FERIA EXPOMALOCAS 2024			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	Novecientos veintiocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y tres pesos con treinta y nueve centavos m/cte ($928.484.563,39)		
Término Inicial de Ejecución:	Un (1) mes		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	08/02/2024	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	07/03/2024

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
Suspensión No 1	19/02/2024	N/A	N/A
Reinicio No 1	22/05/2024	N/A	N/A
Prorroga No 1	05/06/2024	N/A	38 dias calendario
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	2 meses y 8 dias	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	17/07/2024
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	Novecientos veintiocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y tres pesos con treinta y nueve centavos m/cte ($928.484.563,39)		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	CODIGO: F-BS-17 **ACTA DE FINALIZACIÓN**	CÓDIGO:	F-BS-17
		VERSIÓN:	04

En la ciudad de Villavicencio, el señor **William Orlando Penagos Rodríguez**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.220.792 expedida en la Macarena, Asesor grado 02 dependiente de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en calidad de supervisor del contrato No 0059 de 2024 nombrado mediante resolución No 062 del 05 de julio de 2024 (teniendo en cuenta que a la fecha el señor Yhon Fredy Chávez Cagua identificado(a) con cédula de ciudadanía número 86.011.313, se encuentra en periodo vacacional desde el 02 de julio al 18 de julio de 2024, según resolución No 01643 de 2024), y **Construcciones y soluciones ambientales de Colombia SAS** identificada con Nit. número 901.010.817-1, Representado Legalmente por **John Francisco Ramírez Rojas** identificado con cédula de ciudadanía número 79.464.852, suscriben la presente Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.

En constancia se firma, a los 17 días, del mes julio del año 2024.

Construcciones y soluciones ambientales de Colombia SAS R/L John Francisco Ramírez Rojas	**William Orlando Penagos Rodríguez** Asesor grado 02
Contratista	Supervisor