CONSUL-CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901 4 8234 4-4|

GESTIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE SUMINISTROS
CO1.PCCNTR.6540618

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA EJECUCION DEL PROCESO FORMATIVO QUE SE ORIENTARA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA FIC DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CEDEAGRO

2024

CORREO: contabilidad.consul21@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
DIRECCION: CALLE12 No27-69BarrioLa Floresta
DUITAMA-BOYACA

CONTENIDO

INTRODUCCION 3
OBJETIVOS 4
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 5
1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 5
1.2. PERSONAL REPRESENTANTE 5
INFORME FINACIERO 6
ESTADO DEL CONTRATO 6
INFORME TECNICO 6
1.3. DESCRIPCION Y AVANCE DEL SUMINISTRO 6
ENTREGA PARCIAL 1 7
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRESENTE PERIODO 9
1.4. EVIDENCIA FOTOGRAFICA 9
CONCLUSIÓN 14

TABLA

TABLA 1, INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO COMPRAVENTA ____ 5
TABLA 2. PERSONAL DE LA EMPRESA PARA ESTE CONTRATO ____ 5
TABLA 3. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ____ 6
TABLA 4. CONTRATO GENERAL ____ 6
TABLA 5. AVANCE DEL SUMINISTRO ____ 6
TABLA 6. ENTREGA PARCIAL 1 ____ 7

ILUSTRACION

ILUSTRACIÓN 1. ESTACAS, LLANAS, PALUSTRES, BICHIROQUE. 10
ILUSTRACIÓN 2. MANGO DE MADERA PARA PALAS 10
ILUSTRACIÓN 3. CEGUETAS. 10
ILUSTRACIÓN 4. NIVELES METÁLICOS. 11
ILUSTRACIÓN 5. BICHIROQUES. 11
ILUSTRACIÓN 6. MANGO PARA PICAS. 12
ILUSTRACIÓN 7. PUNTILLA DE 1 1/2". 12
ILUSTRACIÓN 8. ESTACAS. 13
ILUSTRACIÓN 9. NIVELES Y CEGUETAS. 13

INTRODUCCION

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS, encargado del suministro de materiales con número de contrato CO1.PCCNTR.6540618 que tiene como objeto “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO FORMATIVO QUE SE ORIENTARA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA FIC DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CEDEAGRO”, contrato cuya entrega tiene un avance del 55,87% por el cual se presenta un informe de los materiales suministrados.

OBJETIVOS

- Presentar el estado parcial del contrato de suministro de materiales con el presente informe, para ser avalado y aprobado.

- Recopilar la información correspondiente del suministro, con el fin de demostrar la entrega del 55,87% de los materiales.

CORREO: contabilidad.consul21@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
DIRECCION: CALLE12 No27-69BarrioLa Floresta
DUITAMA-BOYACA

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

1.1.INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

CONTRATO DE SUMINISTROS

UNIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION CEDEAGRO
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINSITROS No. CO1.PCCNTR.6540618
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO FORMATIVO QUE SE ORIENTARA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA FIC DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CEDEAGRO
CONTRATISTA	CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS
NIT	901.482.344-4
REPRESENTANTE LEGAL	YENY ESPERANZA BAEZ GIL
C.C No.	1.049.641.610 de Tunja
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEICIENTOS VEINTI CUATRO PESOS ($33.812.624,00) M/CTE
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JENNY ALEXANDRA SOLER GRANADOS

Tabla 1, Información general contrato compraventa

1.2.PERSONAL REPRESENTANTE

PERSONAL EMPRESA	
CARGO	**NOMBRE**
REPRESENTANTE LEGAL CONSUL CONSTRUCCIONES E&E SAS	YENY ESPERANZA BAEZ GIL
REVISOR FISCAL	INGRID JANILLE NIÑO CEPEDA

Tabla 2. Personal de la empresa para este contrato

INFORME FINACIERO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO					
VALOR CONTRATO Y PLAZO TOTAL:					
VALOR INICIAL	$33.812.624,0	**VALOR ADICIONALES**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$33.812.624,0
VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO	$18.892.440,0	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	$18.892.440,0	**VALOR POR EJECUTAR**	$14.920.184,0
PORCENTAJE	55.87%	**PORCENTAJE**	55.87%	**PORCENTAJE**	44.13 %
		FECHA DE TERMINACION		**30 DICIEMBRE 2024**	

Tabla 3. Avance físico y financiero

ESTADO DEL CONTRATO

CONTRATO GENERAL		
VALOR CONTRATO	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**
$33.812.624,00	$18.892.440,00	$14.920.184,00

Tabla 4. Contrato general

INFORME TECNICO

1.3.DESCRIPCION Y AVANCE DEL SUMINISTRO

AVANCE DEL SUMINISTRO			
TIEMPO TRANSCURRIDO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	65 DIAS	**% DE AVANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME**	55.87%
		% DE AVANCE DE SUMINISTRO EJECUTADO ACUMULADO	55.87%

Tabla 5. Avance del suministro

Avance total del suministro a la fecha: Cincuenta y cinco punto ochenta y siete por ciento (55.87%), teniendo en cuenta que despues de las revisión de los materiales por parte del supervisor, se tomo la decisión que cumple en lo establecido en el contrato.

ENTREGA PARCIAL 1

Tabla 6. Entrega Parcial 1

MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION					VALORES UNITARIOS				ENTREGA PARCIAL 1	
Ítem	Material	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	VALOR UNIT SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR TOTAL
1	Cemento Portland Tipo I, bulto de 50 kg	Cemento Portland Tipo I, bulto de 50 kg	Bulto	140	$ 31,000.0	$ 5,890.0	$ 36,890.0	$ 5,164,600.0	50	$ 1,844,500.0
2	Arena lavada*	Arena lavada*	m^3	13.2	$ 131,000.0	$ 24,890.0	$ 155,890.0	$ 2,057,748.0	13	$ 2,026,570.0
3	Balasto: 4*	Balasto: Material Granular de 1/2"	m^3	17.6	$ 155,000.0	$ 29,450.0	$ 184,450.0	$ 3,246,320.0	13	$ 2,397,850.0
4	Varillas #4 de 6 m de longitud	Varillas de acero N.º 4 de 6 m de longitud	Varilla	176	$ 40,000.0	$ 7,600.0	$ 47,600.0	$ 8,377,600.0	113	$ 5,378,800.0
5	Varillas # 3 de 6 m de longitud	Varillas de acero N.º 3 de 6 m de longitud	Varilla	32	$ 21,000.0	$ 3,990.0	$ 24,990.0	$ 799,680.0	20	$ 499,800.0
6	Varillas #2 de 6 m de longitud	Varillas de acero N.º 2 de 6 m de longitud	Varilla	108	$ 16,000.0	$ 3,040.0	$ 19,040.0	$ 2,056,320.0		$ -
7	Alambre negro	Alambre negro recocido Calibre 17	kg	40	$ 8,800.0	$ 1,672.0	$ 10,472.0	$ 418,880.0	40	$ 418,880.0
8	Piedra canto rodado, tamaño entre 20 cm y 50 cm	Piedra canto rodado, tamaño entre 20 cm y 50 cm	m^3	4	$ 156,000.0	$ 0.0	$ 156,000.0	$ 624,000.0		$ -
9	Súbase granular	Súbase granular (según norma INVIAS)	m^3	20	$ 96,000.0	$ 18,240.0	$ 114,240.0	$ 2,284,800.0	3	$ 342,720.0
10	Recebo**	Recebo** (MEJORAMIENTO DE PISO)	m^3	12	$ 80,000.0	$ 15,200.0	$ 95,200.0	$ 1,142,400.0	12	$ 1,142,400.0
11	Puntilla de $1^{1/2}$ pulgada	Puntilla con cabeza de $1^{1/2}$ pulgada	libra	8	$ 5,200.0	$ 988.0	$ 6,188.0	$ 49,504.0	8	$ 49,504.0
12	SIKASET L***	SIKASET L Aditivo Acelerante Para Concreto***	Galón	4	$ 138,000.0	$ 26,220.0	$ 164,220.0	$ 656,880.0	1	$ 164,220.0
13	Tabla burra de 20 cm (6	Tabla burra de 20 cm (6 m de longitud)	Unidad	80	$ 24,000.0	$ 4,560.0	$ 28,560.0	$ 2,284,800.0	20	$ 571,200.0

	m de longitud)									
14	Palas cuadrada	Palas cuadrada con mango largo de madera	Unidad	12	$ 24,700.0	$ 4,693.0	$ 29,393.0	$ 352,716.0	12	$ 352,716.0
15	Picas zapapico mango madera	Picas zapapico mango madera	Unidad	12	$ 54,600.0	$ 10,374.0	$ 64,974.0	$ 779,688.0	10	$ 649,740.0
16	Palustres mango de madera	Palustre 10 Pulgadas Mango Madera	Unidad	8	$ 13,800.0	$ 2,622.0	$ 16,422.0	$ 131,376.0	4	$ 65,688.0
17	Nivel de burbuja	Nivel de burbuja de aluminio 18 pulgadas	Unidad	4	$ 38,600.0	$ 7,334.0	$ 45,934.0	$ 183,736.0	4	$ 183,736.0
18	Pita en polipropileno	Pita en polipropileno madeja 100 metros	Madeja	4	$ 7,400.0	$ 1,406.0	$ 8,806.0	$ 35,224.0	2	$ 17,612.0
19	Estacas 4x1,7x30 cm	Estacas de madera 4x1,7x30 cm	Unidad	80	$ 3,700.0	$ 703.0	$ 4,403.0	$ 352,240.0	40	$ 176,120.0
20	Carretilla de tolva de 6 ft	Carretilla de tolva de 6 ft antipinchazos material de la tolva plástica, rin metálico, ruda antipinchazos	Unidad	4	$ 247,000.0	$ 46,930.0	$ 293,930.0	$ 1,175,720.0	4	$ 1,175,720.0
21	Llana metálica lisa mango de madera	Llana metálica lisa mango de madera 28 cm x 12.5 cm	Unidad	8	$ 21,800.0	$ 4,142.0	$ 25,942.0	$ 207,536.0	4	$ 103,768.0
22	Boquillera de 3 m	Boquillera 3 M 70X30 Mm Aluminio	Unidad	4	$ 57,000.0	$ 10,830.0	$ 67,830.0	$ 271,320.0	4	$ 271,320.0
23	Flexómetro (8 metros)	Flexómetro (8 metros) carcaza en plástico cubierta contra plásticos	Unidad	8	$ 21,000.0	$ 3,990.0	$ 24,990.0	$ 199,920.0	4	$ 99,960.0
24	Martillo de Uña de 13 Onzas Mango Fibra	Martillo de Uña de 13 Onzas Mango Fibra	Unidad	4	$ 26,800.0	$ 5,092.0	$ 31,892.0	$ 127,568.0	4	$ 127,568.0
25	Bichiroque (amarrador de acero)	Bichiroque (amarrador de acero)	Unidad	12	$ 20,000.0	$ 3,800.0	$ 23,800.0	$ 285,600.0	12	$ 285,600.0
26	Peinilla corneta 18	Peinilla corneta 18	Unidad	4	$ 21,600.0	$ 4,104.0	$ 25,704.0	$ 102,816.0	4	$ 102,816.0

27	Balde de construcción con manija metálica	Balde de construcción con manija metálica	Unidad	20	$ 7,500.0	$ 1,425.0	$ 8,925.0	$ 178,500.0	20	$ 178,500.0
28	Cegueta o serrucho de 1 pulgadas	Cegueta o serrucho de 1 pulgadas	Unidad	4	$ 23,000.0	$ 4,370.0	$ 27,370.0	$ 109,480.0	4	$ 109,480.0
29	Maceta acero forjada 2 kg	Maceta acero forjada 2 kg	Unidad	4	$ 32,700.0	$ 6,213.0	$ 38,913.0	$ 155,652.0	4	$ 155,652.0
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA					**$ 1,523,200.0**	**$ 259,768.0**	**$ 1,782,968.0**	**$ 33,812,624.0**		**$ 18,892,440.0**

VALOR A PAGAR	SALDO	% AVANCE
$ 18,892,440.0	$ 14,920,184.0	55.87

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRESENTE PERIODO

El contrato se encuentra en un avance del cincuenta y cinco punto ochenta y siete por ciento (55,87%) en lo que refiere al alcance del mismo. A continuacion, se presentan las actividades ejecutadas a la fecha.

Se revisa en compañía del encargado la cantidad y el buen estado de los materiales, por lo tanto, se aprueba que las cantidades consignadas en el acta respectiva, corresponden a las realmente entregadas. En este orden a la fecha se ejecutó un valor de dieciocho millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos ($18.892.440,00) m/cte.

1.4.EVIDENCIA FOTOGRAFICA

A continuación se presenta la evidencia fotografica de los materiales respectivos a la entrega parcial N° 1, la cual se realizó el 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Ilustración 1. Estacas, llanas, palustres, bichiroque.



Ilustración 2. Mango de madera para palas



Ilustración 3. Ceguetas.



CORREO: contabilidad.consul21@gmail.com
TELEFONO: 3204085456
DIRECCION: CALLE12 No27-69Barrio La Floresta
DUITAMA-BOYACA

Ilustración 4. Niveles metálicos.



Ilustración 5. Bichiroques.



Ilustración 6. Mango para picas.



Ilustración 7. Puntilla de 1 1/2".



Ilustración 8. Estacas.



Ilustración 9. Niveles y ceguetas.



CONCLUSIÓN

1. En el desarrollo se logró realizar la entrega de cada uno de los ítems programados, cumpliendo con los parámetros solicitados y definidos por el ente administrativo.

Cordialmente,



YENY ESPERANZA BAEZ GIL
Representante Legal
CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S