Octubre 21 de 2024, Bogotá D.C.,

Señor:
JAIRO ENRIQUE LEIVA SANTANA
CC. 19.253.956
TRONEX S.A.S
Carrera 67 # 1 Sur-92 - Medellín-Colombia
Tel. 448 80 90
Email: jairoleyva@tronex.com,erikavargas@tronex.com
Ciudad

Asunto: Solicitud de Manifestación de interés – prórroga Contrato ***CTO2862-23***

Cordial saludo,

TRANSMILENIO S.A. se encuentra adelantando las gestiones previas necesarias para llevar a cabo la prórroga del contrato CTO-2862-23 cuyo objeto es: **DTC78 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UPS CON SOFTWARE DE MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE CARGA ELÉCTRICA REGULADA A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE TRANSMILENIO S.A.**" cuya fecha actual de finalización se encuentra para el 28 de octubre de 2024.

Lo anterior se plantea dado que en el reproceso de verificación de las condiciones actuales de la cometida eléctrica de las instalaciones de TRANSMILENIO S.A. para poder realizar las respectivas adecuaciones para la instalación de las UPS adquiridas por medio de la empresa TRONEX S.A.S., la empresa RENTEK SAS, con la cual TRANSMILENIO S.A. tiene contrato vigente para las adecuaciones locativas de tipo eléctrico y de infraestructura en las instalaciones de la Entidad, presentó después de varios meses de análisis y negociación, una cotización optimizada y que redunda en beneficios económicos para la entidad, con base en un diagnóstico previo para así lograr la optimización de recursos la cual genera ahorro para TRANSMILENIO S.A, con el fin de realizar las adecuaciones necesarias en los pisos 2 y 6 del edificio Elemento.

Dado que las adecuaciones eléctricas pueden ser completadas en un corto plazo por parte del contratista RENTEK SAS, desde la supervisión del contrato se considera procedente llevar a cabo una segunda prórroga por tres (3) meses en el plazo de ejecución del contrato vigente. Esta prórroga es necesaria debido a que aún no se cuenta con las adecuaciones completas por parte del contratista quien es el responsable de llevar a cabo las adecuaciones locativas

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

para la correcta instalación de las UPS en la Sede de TRANSMILENIO S.A., y se debe garantizar la eficiencia y seguridad de las operaciones eléctricas conforme a los estándares requeridos.

Así, las condiciones actuales del pago pendiente se mantendrían sin modificación alguna.

Objeto de la Modificación:

1. **Prórroga:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato tres (3) meses contados a partir del vencimiento inicial, es decir hasta el 28 de enero de 2025.
2. **Garantías**: El contratista deberá ampliar las garantías aportadas al contrato inicial de conformidad con el plazo prorrogado en el presente.

Los aspectos no establecidos en el presente continuarán bajo las condiciones pactadas contractualmente.

Agradezco su valiosa atención y respuesta indicando la manifestación de interés de la prórroga antes planteada, en un término no mayor a un (1) día hábil contado a partir del recibo de la presente.

Cordialmente,

JULIÁN RODRÍGUEZ MORENO
Profesional Especializado 06 –Coordinador de Procesos Corporativos TIC
Supervisor CTO 2862-23
Dirección de TIC

Adjunto: 0 folios

Proyectó: Julian Rodriguez – Dirección TIC
Revisó: Gloria Granados - Dirección TIC
Revisó: Isabel Cruz - Dirección TIC

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304