DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 2776 DE 2023

INFORME PERIODO DEL 20 DE JULIO 2024 AL 19 AGOSTO DEL 2024

I.- Datos Generales

Fecha Informe	20/09/2024	Número de Contrato	2776 DE 2023
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIO	Fecha Suscripción Contrato	13/10/2023
Valor Inicial del Contrato	$ 1.142.999.945	Plazo de Ejecución (hasta cuándo)	10 MESES

Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) DE LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL LOTE 1 Y LOTE 2 DE LA RESPECTIVA LICITACIÓN, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA, MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y MITIGAR EL FENÓMENO DE LA EVASIÓN, LAS CUALES SE REALIZARAN SOBRE ALGUNAS ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.
Alcance del Objeto (Si aplica)	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) DE LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL LOTE 1 Y LOTE 2 DE LA RESPECTIVA LICITACIÓN, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA, MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y MITIGAR EL FENÓMENO DE LA EVASIÓN, LAS CUALES SE REALIZARAN SOBRE ALGUNAS ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.

II.- Datos Supervisor

Nombre y Cargo Supervisor(es) actual(es) TMSA	MILTON GUSTAVO RAMIREZ BOHORQUEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 6. - DIRECCIÓN TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	Nombre Supervisor (que conoció de la ejecución del contrato en caso de informe Final)	N/A

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista	ACINCO INGENIERIA S.A.S	Cédula o NIT	901.230.477
Dirección	Carrera 7 No. 156-10 Piso 31	Correo electrónico	info@aciproyectos.com
Representante Legal que suscribió el contrato	JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i) (en caso de informe final)	

IV.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuándo	20/12/2023	Hasta cuándo	19/08/2024
Fecha aprobación pólizas	05 de enero de 2024	Fecha expedición R.P.	
Fecha acta de inicio (si aplica)	20 de diciembre de 2023	Fecha inicio del contrato	20 de diciembre de 2023
Fecha documento de Prorroga 1	miércoles, 29 de mayo de 2024	Prorrogado hasta cuándo	sábado, 19 de octubre de 2024
Fecha aprobación póliza de la prorroga 1	14 de junio de 2024	Fecha de terminación cto.	sábado, 19 de octubre de 2024
Fecha documento de Prorroga 2		Prorrogado hasta cuándo	
Fecha aprobación póliza de la prorroga 2		Fecha de terminación cto.	

V.- Información Presupuestal	Valor Inicial del Contrato	$	1.142.999.945
Aporte TRANSMILENIO S.A.	N/A		
Aporte de la entidad o el asociado en caso de que aplique	N/A		
No. de CDP	7775	Valor de CDP	$ 1.143.000.000
Fecha CDP	ago-23		
No. de RP	7538	Valor de RP	$ 1.142.999.945
Fecha RP	oct-23		
No. de CDP	7437	Valor de CDP	$ 285.559.986
Fecha CDP	may-24		
No. de RP	7089	Valor de RP	$ 285.559.986
Fecha RP	may-24		
Fecha RP Adición 1			
Fecha aprobación póliza de la adición 1	14 de junio de 2024		
Fecha Documento Adición 2		Valor Adición 2	
No. de CDP Adición 2		Valor de CDP Adición	
Fecha CDP Adición 2			N/A
No. de RP Adición 2	N/A	Valor de RP Adición	N/A
Fecha RP Adición 2	N/A		N/A
Fecha aprobación póliza de la adición 2	N/A		
Valor Total del Contrato	**$ 1.428.599.931**		
Valor Anticipo	N/A	Fecha Pago Anticipo	N/A
Porcentaje Amortización	N/A	Período Facturado	20/07/2024 - 19/08/2024

Forma de Pago	Pago mes vencido de acuerdo con el corte de los servicios prestados. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el Supervisor del Contrato, y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto (SOLO EN CASO DE LIQUIDACIÓN).

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
20/12/2023 - 19/01/2024	miércoles, 14 de febrero de 2024	$ 102.355.645	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
20/01/2024 - 19/02/2024	martes, 26 de marzo de 2024	$ 177.393.592	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
20/02/2024 - 19/03/2024	martes, 16 de abril de 2024	$ 135.674.094	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
20/03/2024 - 19/04/2024	jueves, 16 de mayo de 2024	$ 150.190.194	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
20/04/2024 - 19/05/2024	jueves, 13 de junio de 2024	$ 143.960.844	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
20/05/2024 - 19/06/2024	jueves, 18 de julio de 2024	$ 149.918.213	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
20/06/2024 - 19/07/2024	martes, 20 de agosto de 2024	$ 94.296.371	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
20/07/2024 - 19/08/2024	viernes, 20 de septiembre de 2024	$ 130.146.880	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta

Número de pago/desembolso, según claúsula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
4451	$ 102.355.645	26/02/2024	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
7567	$ 177.393.592	5/04/2024	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
9392	$ 135.674.094	3/05/2024	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
11773	$ 150.190.194	4/06/2024	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
12036	$ 143.960.844	14/06/2024	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
15402	$ 149.918.213	2/08/2024	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
16833	$ 94.296.371	3/09/2024	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
TOTAL	**$ 953.788.953**		

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
N/A	N/A	N/A
TOTAL	**0**	

X. Reintegros Efectuados (si aplica

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Comprobante Reintegro	Concepto Reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

XI. Resumen Ejecución Presupuestal

Concepto	Valor	
Valor Inicial del Contrato	$ 1.142.999.945	
Valor Adiciones	$ 285.599.986	
Valor Reducciones	-	
Valor Total del Contrato	$ 1.428.599.931	
Valor Reintegros	-	
Valor Total Ejecutado	$ 1.083.935.833	
Valor Total Pagado	$ 953.788.953	
Saldo pendiente por pagar del contrato*	$ 474.810.978	*
Saldo pendiente por liberar	N/A	
Saldo liberado	-	
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	-	

*** INCLUYE VALOR DE LA FACTURA EN TRAMITE CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 20/07/2024 - 19/08/2024**

Fecha Estado de Cuenta 20/09/2024

XII. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
a) Vigilar y exigir el cumplimiento total de los Contratos Principales.	**SI**	**2024-ER-47646**	
b) Cumplir y ordenar a los Contratistas de Adecuación el cumplimiento de las normas legales vigentes.	**SI**	**2024-ER-47646**	
c) Cumplir y ordenar a los Contratistas de Adecuación el cumplimiento de los plazos estipulados.	**SI**	**2024-ER-47646**	
d) Establecer las conductas de los Contratistas de Adecuación que puedan constituir incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y proceder a recomendar a TRANSMILENIO S.A. la imposición de multas y sanciones si a ello hubiere lugar en los términos de los Contratos Principales y de la Ley 1474 de 2011 y demás marco normativo que sea aplicable.	**SI**	**2024-ER-47646**	
e) Vigilar el cumplimiento de los Anexos Técnicos de los Contratos Principales y ordenar a los Contratistas de Adecuación su estricto cumplimiento	**SI**	**2024-ER-47646**	
f) Exigir a los Contratistas de Adecuación la información que estime necesaria, la cual están obligados a presentar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la solicitud.	**SI**	**2024-ER-47646**	
g) Conocer la organización y disposiciones internas de TRANSMILENIO S.A. y el Distrito Capital.	**SI**	**2024-ER-47646**	
h) Obtener y presentar la garantía única de cumplimiento del Contrato y demás amparos establecidos.	**SI**	**2024-ER-47646**	
i) Estudiar y resolver las consultas y observaciones que le presenten TRANSMILENIO S.A. y/o los Contratistas de Adecuación	**SI**	**2024-ER-47646**	
j) Presentar los informes mensuales, el informe final de Interventoría y los informes particulares o de casos concretos cuando así lo solicite TRANSMILENIO S.A.	**SI**	**2024-ER-47646**	
k) Estudiar y evaluar las actividades a programar y ejecutar, de manera que estas no superen el presupuesto autorizado por TRANSMILENIO S.A.	**SI**	**2024-ER-47646**	
l) Acompañar la ejecución de las actividades y recibir o rechazar según corresponda, todas las actividades de adecuación adelantadas, los elementos, materiales o equipos instalados y/o puestos en funcionamiento y servicio por los Contratistas de Adecuación y autorizar o no su trámite de pago.	**SI**	**2024-ER-47646**	
m) El Interventor debe cumplir con los ofrecimientos realizados que le otorgaron puntaje en su propuesta, los cuales serán verificados por la Entidad	**SI**	**2024-ER-47646**	

XIII. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe 20/09/2024

Firma:

MILTON GUSTAVO RAMIREZ BOHORQUEZ

Supervisor. CTO 2776-23