ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.11894840
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4667007
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	8 días de tiempo transcurrido *(25/07/2023 11:32:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se requiere la continuidad de los servicios del contratista, por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, por lo cual se hace necesario adicionar tanto el valor correspondiente, en la cláusula séptima del presente contrato de prestación de servicios y el término de ejecución del mismo.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
JHONATAN RIVERA ZULUAGA.zip	JHONATAN RIVERA ZULUAGA.zip	(detalle)
JHONATAN RIVERA ZULUAGA DOCUMENTOS.zip	JHONATAN RIVERA ZULUAGA DOCUMENTOS.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - JHONATAN RIVERA ZULUAGA - Cantidad valor ha cambiado para 9,00.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 6 hasta 9
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 92
- El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 21.780.000,00 hasta 32.670.000,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 3766920000.000000 hasta 5826670000.000000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 21.780.000,00 hasta 32.670.000,00
- El documento JHONATAN RIVERA ZULUAGA DOCUMENTOS.zip de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento JHONATAN RIVERA ZULUAGA.zip de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *jhonatan rivera zuluaga 24-07-2023 23:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Jesus David Escarria Aguado 23-07-2023 01:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pedro Andres Bravo Sanchez 23-07-2023 01:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar