ACTA DE AVANCE No. 1

CONVENIO No. 009 DEL 19 DE JULIO DEL 2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, EN COMUNIDADES EDUCATIVAS Y ENTES TERRITORIALES, MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS, DINÁMICOS E INCLUYENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

VALOR: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS - MILLONES -CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($392.150.000).

PLAZO DE EJECUCION: CINCO (5) MESES

CONVENIANTE(s): FUNDACION SANTA ISABEL

SUPERVISOR CVS: MANUEL HORACIO CONEO TAPIA

APORTE CVS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($352.150.000)

APORTE CONVENIATE (1): CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) en especie.

FECHA DE INICIACION: 25 de julio del 2024

PRORROGA 1: NA

ADICIÒN 1: NA

SUSPENCIÒN1: NA

REINICIACIÓN 1: NA

En Montería a los once (11) días del mes de octubre del año 2024, se reunieron los siguientes señores a saber: MANUEL HORACIO CONEO TAPIA, identificado con C.C No 78.021.097 quien actúa en calidad de Supervisor, en representación de la CVS; ALFONSO DARIO ACEVEDO ROCHA, identificado con C.C. No. 15.044.460, como representante legal de la FUNDACION SANTA ISABEL, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción de las actividades y/o productos establecidos en el convenio, de conformidad a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del convenio es de un 50 %.
2. Los productos y/o actividades recibidas a satisfacción por el supervisor de la CVS, son:

ACTIVIDAD PAI	PRODUCTOS / RESULTADOS	CANTIDAD	Porcentaje Avance Parcial
1	Un (1) evento denominado cuarto encuentro voces y acciones ambientales por Córdoba.	Un (1) evento	20%
2	Dos (2) charlas para conmemorar fechas del calendario ambiental.	Dos (2) charlas	50%
3	Un (1) curso dirigido a recicladores de oficio y/o miembros de juntas de acción comunal de Montería, para promover acciones educativas en la gestión integral de residuos sólidos.	Un (1) curso	60%
4	Un (1) PRAE fortalecido, para promover mayor cultura educativo ambiental en una institución educativa.	Un (1) Prae	50%
5	Un (1) PROCEDA fortalecido, para promover mayor cultura ambiental en una comunidad Cordobesa.	Un (1) Proceda	50%
6	Un (1) CIDEA fortalecido para promover mayor cultura ambiental en las comunidades de dos entes territoriales.	Un (1) Cidea intervenidos	100%
7	Una (1) Agenda Ciudadana Ambiental fortalecida, para promover mayor cultura ambiental en un municipio.	Una (1) Agenda Ciudadana Ambiental	80%
8	Cuatro (4) documentos digitales que den cuenta de la sistematización del proceso realizado, para implementar las estrategias PRAE, PROCEDA, AGENDA AMBIENTAL y PEAM.	Cuatro (4) documentos	15%
9	Un (1) Plan de Educación Ambiental Municipal - PEAM, fortalecidos para promover mayor cultura ambiental en las comunidades de un ente territorial.	Un (1) Peam atendidos	80%
10	Un (1) evento divulgativo de la Política Departamental de Educación Ambiental y del Pueblo Room	Un (1) evento	100%
11	Un (1) taller para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.	Un (1) taller	100%
12	Una (1) mesa de trabajo para el desarrollo de acciones educativo-ambientales que ayuden al rescate de saberes ancestrales y tradicionales en territorios indígenas.	Una (1) mesa	40%
13	Una (1) acción educativa pedagógica para brindar servicio tecnológico con herramientas didácticas (sistemas de gestión de aprendizaje – LMS) y la REDPRAE y REDPROCEDA.	Una (1) acción educativa	70%
14	Apoyo al PRAE y PROCEDA, en las instituciones y comunidades educativas mediante acciones socioeducativas y ayudas didácticas (insumos, herramientas, materiales, kits ecológicos) para el fortalecimiento pedagógico - ambiental del entorno escolar	Un (1) apoyo realizado	35%
15	Un (1) apoyo a los recicladores de oficio con herramientas de trabajo que resignifiquen su labor y mejoren su calidad de vida.	Un (1) apoyo realizado	10%
16	Diseñar e imprimir herramientas, elementos o materiales educativos, didácticos, pedagógicos e innovadoras, para fortalecer y promover la educación, cultura comunidades educativas.	Global	20%
17	Un (1) plegable o cartilla en formato digital que promueva los conocimientos milenarios en temas de biodiversidad, cultura y medicina natural de las comunidades étnicas.	Un (1) plegable/cartilla/documento	15%
18	Un (1) video clip con resumen de las actividades ejecutadas durante el desarrollo del convenio.	Un (1) video clip	20%
19	Realizar Informes técnicos y financieros de avance y final. Informes de avances igual o superior 50%; 75% e Informe técnico y financiero final.	Tres (3) informes	33%

3. Los desembolsos y avances efectuados se detallan a continuación:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONVENIO	APORTE CVS	APORTE CONVENIANTE (S)	DESEMBOLSOS	ACTAS	PAGADO	CUENTA X PAGAR	SALDO
SUSCRIPCION	19/07/2024	392.150.000	352.150.000	40.000.000	0	0	0	0	352.150.000
DESEMBOLSO 1	20/08/2024	0	0	0	140.860.000	0	140.860.000	0	211.290.000
ACTA PARCIAL 1	11/10/2024	0	0	0	0	105.645.000	0	105.645.000	105.645.000
TOTAL		392.150.000	352.150.000	40.000.000	140.860.000	105.645.000	140.860.000	105.645.000	105.645.000

El valor presente neto a pagar es de Ciento Cinco Millones Seis Cientos Cuarenta y Cinco Pesos M/cte ($ 105.645.000.oo).

OTROS COMENTARIOS:

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	19/07/2024	30/06/2025	$39.215.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO.	19/07/2024	31/12/2027	$19.607.500,00
BUEN MANEJO DEL APORTE CVS	19/07/2024	30/06/2025	$140.860.000,00
CALIDAD DEL BIEN	NA	NA	NA
CALIDAD DEL SERVICIO	19/07/2024	30/06/2025	$39.215.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	19/07/2024	31/12/2024	$260.000.000,00

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

MANUEL HORACIO CONEO TAPIA
Supervisor Convenio 009 de 2024

ALFONSO DARIO ACEVEDO ROCHA
Representante legal
FUNDACION SANTA ISABEL