	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 386 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024				FEHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	ACTA No.:	
					22/08/2024	21/11/2024	3 MESES	1	
	OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 207.442.591,33	BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01	
					VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		$ -		
					VALOR DE LA PRESENTE ACTA				
					MAY/MEN VALOR DEL CONTRATO		-$ 18.292,33		
	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	NIT/C.C.	800.095.785-2	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		$ 207.424.299,00	Código:	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA LERC ZOMAC SAS	NIT/C.C.	901.690.497-4	SALDO DEL CONTRATO		$ 207.424.299,00	FECHA	
	INTERVENTOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	NIT/C.C.	-	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO			28/10/2024	

ÍTEMS	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES MODIFICATORIA No, 001				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	MAYORES (+)	VALOR TOTAL	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO
A	PARQUE PRINCIPAL										
I	MANTENIMIENTOS										
1,1	MANTENIMIENTO 3 FUENTES DE AGUA (INCLUYE LIMPIEZA DE REDES)	UND	1,00	$ 2.469.465,60	$ 2.469.465,60		$ -		$ -	1,00	$ 2.469.466,00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA DE FUENTE 3/4" DN20 MULTIDIRECIONAL	UND	25,00	$ 79.785,36	$ 1.994.634,00		$ -	-5,00	-$ 398.926,80	20,00	$ 1.595.707,00
1,3	SUMINISTRO Y REPOSICION DE LUZ LED SUMERGIBLE 6W PARA PISCINAS Y/O FUENTES DE AGUA	UND	40,00	$ 280.959,84	$ 11.238.393,60		$ -	-4,00	-$ 1.123.839,36	36,00	$ 10.114.554,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALCION ELECTROBOMBA TRIFASICA 1E0511 220V- SUCCION Y DESCARGA EN 1 1/2"	UND	2,00	$ 3.948.521,30	$ 7.897.042,60		$ -	-2,00	-$ 7.897.042,60		
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA CENTRIFUGA CEP10f16S V110 - SUCCION Y DESCARGA EN 1"	UND	1,00	$ 1.573.348,40	$ 1.573.348,40		$ -	-1,00	-$ 1.573.348,40		
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DE BOMBEO PROGRAMABLE	UND	1,00	$ 8.603.766,20	$ 8.603.766,20		$ -		$ -	1,00	$ 8.603.766,00
II	EXCAVACIONES, CORTES Y RELLENOS										
2,1	SUMINISTRO DE RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA JARDINERIA	M3	268,97	$ 74.724,94	$ 20.098.767,11		$ -	-187,55	-$ 14.014.662,50	81,42	$ 6.084.105,00
III	PINTURAS Y ESTUCOS										
3,1	PINTURA PARA EXTERIORES DOS MANOS	M2	802,69	$ 23.266,15	$ 18.675.505,94	129,40	$ 3.010.639,81		$ -	932,09	$ 21.686.146,00
3,2	PINTURA DE BARANDA EN ESMALTE SINTETICO	M	29,23	$ 18.372,48	$ 537.027,59	70,40	$ 1.293.422,59		$ -	99,63	$ 1.830.450,00
3,3	PINTURA ESMALTE SINTETICO	M2	35,10	$ 17.412,52	$ 611.179,45		$ -	-6,76	-$ 117.708,64	28,34	$ 493.471,00
IV	PLANTAS ORNAMENTALES										
4,1	SIEMBRA PLANTULAS CORALES	UND	140,00	$ 23.590,36	$ 3.302.650,40		$ -	-70,00	-$ 1.651.325,20	70,00	$ 1.651.325,00
4,2	SIEMBRA PLANTULAS DURANTAS	UND	140,00	$ 23.590,36	$ 3.302.650,40		$ -	-70,00	-$ 1.651.325,20	70,00	$ 1.651.325,00
V	JUEGOS INFANTILES										
5,1	SUMINISTO E INSTALACION GIMNASIO METALICO BIOSALUDABLE SEIS ESTACIONES: BICICLETA, CABALLO, PRENSA MIXTA, PRENSA PARA PIERNAS, PRESS DE BANCO Y SKY, TERMINADO EN PUNTURA ELECTROSTATICA (INCLUYE PERNOS DE FIJACION)	UND	1,00	$ 20.851.091,40	$ 20.851.091,40		$ -		$ -	1,00	$ 20.851.091,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN TUBERÍA AGUA NEGRA O GALVANIZADA DE 3", 1-1/2", ¾" PLATAFORMA EN MALLA CAFETERA Y DESLIZADOR EN FIBRA DE VIDRIO Y/O ACERO INOXIDABLE, AREA DE BARRAS PASAMANOS, BARRA HORIZONTAL INFANTIL - MODULO DE COLUMPIOS INDEPENDIENTE ACABADOS PINTURA ELECTROSTÁTICA, TORNILLERÍA DE ½" BICROMATIZADA.	UND	1,00	$ 26.809.383,20	$ 26.809.383,20		$ -		$ -	1,00	$ 26.809.383,00
VI	GRAMAS										
6,1	GRAMA SINTETICA DE POLIPROPILENO PARA PAISAJISMO ALTURA 30MM COLOR VERDE	M2	198,92	$ 124.068,32	$ 24.679.670,21		$ -		$ -	198,92	$ 24.679.670,00

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 386 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024				FEHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	ACTA No.:
					22/08/2024	21/11/2024	3 MESES	1
	OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 207.442.591,33	BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01
					VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		$ -	
					VALOR DE LA PRESENTE ACTA			
					MAY/MEN VALOR DEL CONTRATO		-$ 18.292,33	
	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	NIT/C.C.	800.095.785-2	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		$ 207.424.299,00	Código:
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA LERC ZOMAC SAS	NIT/C.C.	901.690.497-4	SALDO DEL CONTRATO		$ 207.424.299,00	FECHA
	INTERVENTOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	NIT/C.C.	-	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO			28/10/2024

ÍTEMS	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES MODIFICATORIA No, 001				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	MAYORES (+)	VALOR TOTAL	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO
VII	PISOS ANDENES										
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON EN MADERA PLASTICA RECICLADA 3CMS X 7CMS PARA PISO DECORATIVO EN MATERA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION COMO TORNILLERIA AUTORERFORANTE DE 1 1/2"	M2	30,24	$ 229.055,82	$ 6.926.648,00	16,46	$ 3.770.258,80		$ -	46,70	$ 10.696.907,00
VIII	NO PREVISTOS										
8,1	REPARACIÓN DE ALFAGÍA CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE DEMOLICIÓN	M		$ 33.888,00	$ -	28,50	$ 965.808,00		$ -	28,50	$ 965.808,00
8,2	LAVADA Y LIMPIEZA DE PARQUE	M2		$ 7.018,00	$ -	903,40	$ 6.340.061,20		$ -	903,40	$ 6.340.061,00
8,3	REALCE DE CAJAS DE INSPECCIÓN ELECTRICAS DE 40X40	UND		$ 151.278,00	$ -	10,00	$ 1.512.780,00		$ -	10,00	$ 1.512.780,00
8,4	REALCE DE CAJAS DE INSPECCIÓN ELECTRICAS DE 80X80	UND		$ 187.023,00	$ -	17,00	$ 3.179.391,00		$ -	17,00	$ 3.179.391,00
8,5	MANTEMINIENTO DE ELECTROBOMBA INCLUYE LAVADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y ENGRASE	UND		$ 1.070.719,00	$ -	3,00	$ 3.212.157,00		$ -	3,00	$ 3.212.157,00
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON FOTOCELDA INCORPORADA DE 200 VATIOS (INCLUYE DESMONTE DE LAS EXISTENTES)	UND		$ 483.048,00	$ -	7,00	$ 3.381.336,00		$ -	7,00	$ 3.381.336,00
8,7	DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL	UND		$ 463.025,00	$ -	1,00	$ 463.025,00		$ -	1,00	$ 463.025,00
8,8	DESINTALACIÓN Y RERITO DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES	UND		$ 108.039,00	$ -	3,00	$ 324.117,00		$ -	3,00	$ 324.117,00
8,9	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE PISO DE CAUCHO	M2		$ 4.837,00	$ -	198,70	$ 961.111,90		$ -	198,70	$ 961.112,00

	SUBTOTAL		$ 159.571.224,10	$ 28.414.108,30	-$ 28.428.178,69	$ 159.557.153,00
	ADMINISTRACIÓN	23,00%	$ 36.701.381,54	$ 6.535.244,91	-$ 6.538.481,10	$ 36.698.145,00
	IMPREVISTOS	2,00%	$ 3.191.424,48	$ 568.282,17	-$ 568.563,57	$ 3.191.143,00
	UTILIDAD	5,00%	$ 7.978.561,21	$ 1.420.705,41	-$ 1.421.408,93	$ 7.977.858,00
	TOTAL		$ 207.442.591,33	$ 36.938.340,79	-$ 36.956.632,30	$ 207.424.299,00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ
SUPERVISOR
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

ALCALDE
LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

CONSTRUCTORA LERC ZOMAC SAS
NIT No. 901.690.497-4
Rep. Legal. HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO
CONTRATISTA DE OBRA