	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social** **GESTIÓN DE LA MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL** **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS**
Versión: 02	Vigencia: 05-2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Secretaria de la Mujer, Familia y Desarrollo Social Y secretaria Administrativa.**	**Dirección:**	**Dirección de Mujer y Asuntos de Género Y secretaria Administrativa- Gobernación de Risaralda**
Número del Contrato:	***2211* No. 6547673 DE JULIO 23 DE 2024- CONTRATISTA LINNEAL S.A.S**	**Informe No.:**	***2 y final***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**12 de septiembre al 12 de octubre de 2024**	**Plazo de Ejecución:**	El plazo de ejecución del presente contrato es de 45 días, a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024, adicionado en $12.518.762.y prorrogado 30 días.
Contratista:	**LINNEAL S.A.S NIT 901531932-6** **REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO C.C 1088297692**	**Supervisor (a):**	**Carolina Cifuentes Díaz y VICTOR LEONEL ANGULO SINISTERRA.**


2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social** **GESTIÓN DE LA MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL** **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS**
Versión: 02	Vigencia: 05-2021

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	**ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)**	**EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)**	**OBSERVACIONES**
OBJETO CONTRATO . **“REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DEL SISTEMA DE OFICINA ABIERTA, EN DIFERENTES ÁREAS DE LA CASA DE MUJER EMPODERADA DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA”.**			
a) Entregar en óptimas condiciones de funcionamiento a la entidad, cumpliendo con las características técnicas de los bienes y servicios requeridos establecidos en el presente proceso. .	Durante el periodo del informe del 30 de julio al12 de septiembre de 2024, se desarrollaron las siguientes actividades: • Pintura blanca tipo 2 para interior a 2 manos (mt2) • Suministro e instalación de malla Catamarán con estructura de soporte, medidas 4. 75 mts x 6.00 mts • Suministro e instalación de puerta para rack enmalla metálica color blanco2,00 mts (Alto) x 1,60 mts (Ancho) a 2 naves batientes • Suministro e instalación de puerta metálica lateral con chapa de seguridad, medidas 0.80*2.00 1 (incluye rampa) 2,00 mts largo max 30 cm alto,ancho 1,00 mt. • Pintura en pasamanos color negro • Marco para ventanal de cocina incluye 1 vidrio transparente medidas 2.50 mts * 1.00 mts • Pintura de bordes en espacio de piscina color ladrillo(mt2)	Para su verificación ver las evidencias en documento anexo **Primer informe de actividades** .	**100% EJECUTADO**

	• Desmonte y monte de tejas de barro. cambio de tejas malas, desmonte y ajuste de tejas de eternit, limpieza y mantenimiento de canales, flanches, caballetes r remates en las diferentes áreas de la casa de la mujer • Suministro e instalación de 1 naves incluye vidrios de la puerta ventana ubicada en elúltimo piso(salón) Medida ventana 2,50 mts alto x 2,00 mts ancho en naves corredizas - Dimensiones del Vidrio 2.50 mts • O 50 mts • Mantenimiento naves de la puerta ventana 2,50 mts alto x 2,00 mts ancho, ubicada en el ultimo piso(salón) incluye (cambio de riel, rodaduras y chapa) • suministro e intalacion de vidrios para puerta en forma de cuadricula de seguridad, que permitan el ingreso de luz, incluye una ventana en una de las puertas para tener ventilación en el garaje y mantenimiento de rieles existentes. • Reja para canal de piso en ingreso a parqueadero • Impermeabilización de cubierta en quiosco incluye suministro y reparación de canales de agua lluvia y bajantes en pvc (área de 60 m2) Se realizó la obra en óptimas condiciones de funcionamieno, cumpliendo con las características técnicas establecidas en el contrato. Se continuará con ejecución de acuerdo a adición y prorroga realizada		

b) El contratista debe de hacer la entrega e instalación de los bienes incluidos todos los elementos necesarios para ello y la mano de obra en la fecha y hora establecida por el supervisor del contrato; el transporte de estos estará a cargo del contratista.	Se realiza la entrega e instalación de los bienes incluidos en el contrato, cumpliendo con la provisión de elementos necesarios y la mano de obra según lo estipulado. El trabajo no se finalizó dentro de las fechas establecidas debido a retrasos con la materia prima y temas de logística, por tal motivo se esto se solicitó prórroga para finalizar actividades, el transporte de los bienes fue gestionado por la empresa Linneal, cumpliendo con los tiempos establecidos. Se continuó con ejecución de acuerdo a la adición y prorroga realizada según modificación de la Clausula Quinta del contrato.	Para su verificación ver las evidencias en documento anexo **Primer informe de actividades** .	**100% EJECUTADO**

c) Garantizar que todos los bienes suministrados sean nuevos y originales y se encuentren en condiciones óptimas de presentación y empaque.	los bienes suministrados y entregados para el cumplimiento de esta obligación se encuentran nuevos y originales, y presentan condiciones adecuadas de presentación, los bienes nuevos instalados son los siguientes: • Suministro e instalación de malla Catamarán con estructura de soporte, medidas 4. 75 mts x 6.00 mts • Suministro e instalación de puerta para rack enmalla metálica color blanco2,00 mts (Alto) x 1,60 mts (Ancho) a 2 naves batientes • Suministro e instalación de puerta metálica lateral con chapa de seguridad, medidas 0.80*2.00 1 (incluye rampa) 2,00 mts largo max 30 cm alto,ancho 1,00 mt.	  	**100% EJECUTADO**

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social** **GESTIÓN DE LA MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL** **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS**
Versión: 02	Vigencia: 05-2021

Garantizar que todos los bienes suministrados sean nuevos y originales y se encuentren en condiciones óptimas de presentación y empaque.	los bienes suministrados y entregados para el cumplimiento de esta obligación se encuentran nuevos y originales, y presentan condiciones adecuadas de presentación, los bienes nuevos instalados son los siguientes: • Mantenimiento naves de la puerta ventana 2,50 mts alto x 2,00 mts ancho, ubicada en el ultimo piso(salón) incluye (cambio de riel, rodaduras y chapa) • suministro e intalacion de vidrios para puerta en forma de cuadricula de seguridad, que permitan el ingreso de luz, incluye una ventana en una de las puertas para tener ventilación en el garaje y mantenimiento de rieles existentes. • Reja para canal de piso en ingreso a parqueadero • Impermeabilización de cubierta en quiosco incluye suministro y reparación de canales de agua lluvia y bajantes en pvc (área de 60 m2)	  	**100% EJECUTADO**

e) Garantizar la calidad de los bienes suministrados; en caso de entregar algún bien defectuoso este deberá ser reemplazado dentro del día siguiente al requerimiento que le efectué el supervisor del contrato en la dependencia de la Entidad que este le indique	Se ha establecido un sistema para reemplazar cualquier bien que presente defectos en un plazo de 24 horas después del requerimiento del supervisor del contrato. Hasta el momento, no ha habido reportes de productos defectuosos, pero se mantiene una logística preparada para actuar de inmediato en caso de que sea necesario.		**100% EJECUTADO**

f. Para persona jurídica. Los contratistas están en la obligación del pago de parafiscales durante el tiempo de ejecución del contrato, ellos son: EPS, pensión, ARL, ICBF, y Caja de compensación Familiar. .	Se cumplió con todas las obligaciones parafiscales durante el período de ejecución del contrato, incluyendo los aportes a EPS, pensión, ARL, ICBF y Caja de Compensación Familiar. La documentación correspondiente fue presentada y está en regla.	**Para su verificación ver la CARPETA**	**100% EJECUTADO**

<table>
<tr>
<td>g) Mantener el precio de todos los elementos ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del
contrato que se suscriba entre las partes y las cantidades solicitadas y términos de entrega.</td>
<td>Durante el periodo del informe del 12 de septiembre al 12 de octubre de 2024, se mantuvo los precios acordados en la propuesta inicial de cada uno de los ítems durante toda la vigencia del contrato, así como las cantidades. No hubo solicitud de ajustes de precios o cambios en las cantidades contratadas.</td>
<td>Para su verificación ver la CARPETA
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCIPCION PRODUCTO</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pintura blanca tipo 2 para interior a 2 manos (mt2)</td><td>400 mts2</td><td>$ 17.550</td><td>$ 7.020.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Suministro e instalación de malla Catamarán con estructura de soporte, medidas 4. 75 mts x 6.00 mts</td><td>1</td><td>$ 7.312.166</td><td>$ 7.312.166</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Suministro e instalación de puerta para rack enmalla metálica color blanco 2.00 mts (Alto) x 1.60 mts (Ancho) a 2 naves batientes</td><td>1</td><td>$ 1.192.333</td><td>$ 1.192.333</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Suministro e instalación de puerta garaje metálica, medidas 2,30 mts *2,90 mts</td><td>1</td><td>$ 5.295.000</td><td>$ 5.295.000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Suministro e instalación de lampara led</td><td>2</td><td>$ 110.181</td><td>$ 220.362</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Suministro e instalación de puerta metálica lateral con chapa de seguridad, medidas 0.80*2.00 (incluye rampa) 2,00 mts largo max 30 cm alto, ancho 1,00 mt.</td><td>1</td><td>$ 1.040.736</td><td>$ 1.040.736</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Pintura en pasamanos color negro</td><td>1</td><td>$ 700.800</td><td>$ 700.800</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Marco para ventanal de cocina incluye 1 vidrio transparente medidas 2.50 mts * 1.00 mts</td><td>1</td><td>$ 752.508</td><td>$ 752.508</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Pintura de bordes en espacio de piscina color ladrillo(mt2)</td><td>12 mts2</td><td>$ 9.611</td><td>$ 115.332</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Suministro e instalación de naves incluye vidrios de la puerta ventana ubicada en el ultimo piso(salón) Medida ventana 2,50 mts alto x 2,00 mts ancho en naves corredizas - Dimensiones del Vidrio 2.50 mts x 0.50 mts</td><td>1</td><td>$ 1.374.833</td><td>$ 1.374.833</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Desmonte y monte de tejas de barro, cambio de tejas malas, desmonte y ajuste de tejas de eternit, limpieza y mantenimiento de canales, flanches, caballetes r remates en las diferentes areas de la casa de la mujer,</td><td>120 mts2</td><td>$ 11.899.000</td><td>$ 11.899.000</td></tr>
<tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>$ 36.923.070</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>1</td><td>Mantenimiento naves de la puerta ventana 2,50 mts alto x 2,00 mts ancho, ubicada en el ultimo piso(salón) incluye (cambio de riel, rodaduras y chapa)</td><td>1</td><td>$ 1.543.574,50</td><td>$ 1.543.574,50</td></tr>
<tr><td>2</td><td>suministro e intalacion de vidrios para puerta en forma de cuadricula de seguridad, que permitan el ingreso de luz, incluye una ventana en una de las puertas para tener ventilación en el garaje y mantenimiento de rieles existentes.</td><td>1</td><td>$ 2.045.000,00</td><td>$ 2.045.000,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reja para canal de piso en ingreso a parqueadero</td><td>1</td><td>$ 1.323.000,00</td><td>$ 1.323.000,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Impermeabilización de cubierta en quiosco incluye suministro y reparación de canales de agua lluvia y bajantes en pvc (área de 60 m2)</td><td>1</td><td>$ 7.607.187,50</td><td>$ 7.607.187,50</td></tr>
<tr><td colspan="3">VALOR TOTAL</td><td>$ 12.518.762</td></tr>
</table>
</td>
<td>100%
EJECUTADO</td>
</tr>
</table>

RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERO CIVIL RL.
LINNEAL S.A.S NIT. 901531932-6