1. INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 095-2024	
Informe Parcial __X___	*Informe Final _____*
Periodo del Informe: 18 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre	
Fecha en la que se rinde en informe: 01 de octubre 2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista:	IWANA NETWORK S.A.S
NIT / C.C.	900.666.794-2
Supervisor:	JORGE ERNESTO CAMARGO BECERRA
Cargo:	SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objeto del Contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DEMÁS PUNTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD**
Fecha de Suscripción de Contrato	17 DE JULIO DE 2024
Fecha de Inicio del Contrato	17 DE JULIO DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000039
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Adición	N/ A
Registro Presupuestal	2024000102
Registro Presupuestal de Adición	N/A
Valor Inicial del Contrato	**$23.424.001**
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	**N/A**
Plazo de Ejecución Inicial	CINCO MESES Y MEDIO (5.5) MESES
Prórroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	N/A
Fecha De Terminación del Contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Suspensión (según aplique)	**N/A**
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	**N/A**
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	**N/A**
Cesión / Terminación Anticipada	**N/A**

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante la Ejecución del contrato **IWANA NETWORK S.A.S con No. NIT 900666794-2** realizó las siguientes actividades de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales:

Obligación	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	SOPORTES

1) Verificación desde central de monitoreo al consumo en el Router de borde instalado en el rack de la Alcaldía Municipal, verificando estabilidad en el servicio y los megas contratados	Verificación desde central de monitoreo al consumo en el Router de borde instalado en el rack de la alcaldía municipal, verificando estabilidad en el servicio y los megas contratados	Los soportes se describen en el numeral segundo del presente informe.
2) Prestar apoyo técnico en aspectos contractuales en forma oportuna y diligente en los asuntos que el área de sistemas requiere	• **Con apoyo del área de sistemas se visualiza bloqueo en equipos transceivers del rack de alcaldía municipal, se realiza desbloqueo manual con cambio de puerto en router de red interna municipal, se verifica la conexión de los mismos y el estado óptimo del sistema.** • **Se presta soporte técnico mediante teléfono ante cualquier eventualidad o falla que sea reportada por parte del área de sistemas con prontitud.** • **Se realiza acompañamiento a reportes de lentitud en los sistemas de red interna y externa en las diferentes dependencias de la institución y entidades asociadas.** • **Se realiza visita de mantenimiento a puntos de internet zonas wifi de la alcaldía municipal en los diferentes puntos contratados, realizando los ajustes necesarios para puesta en marcha y funcionamiento de las redes.** •	De manera presencial con los con los funcionarios a cargo de cada proceso

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

ÓRDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Actualmente el contratista se encuentra al día con el pago de la seguridad social.

JORGE ERNESTO CAMARGO BECERRA
Secretario de Desarrollo Institucional