ACTA No. 09			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender Chocoselva			
CIUDAD Y FECHA:	Libano, 11 de octubre de 2024	**HORA INICIO:** 7:00 am	**HORA FIN:** 10:30 am
LUGAR Y/O ENLACE:	Sede de la empresa Carrera 15 # 3 28 Barrio Centro	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** REGIONAL TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Seguimiento al plan operativo			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Chocoselva en el proceso de puesta en marcha Fondo Emprender.			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 7:00 am se da inicio a la asesoría con presencia del emprendedor Danilo Gutiérrez y la orientadora de emprendimiento Johanna Marroquin

1. Seguimiento al plan operativo

De acuerdo al plan operativo para el mes de septiembre (mes 3), se realiza la revisión de los avances en plataforma:

ACTIVIDAD 1 LUGAR DE OPERACIONES

El predio es propiedad del emprendedor, los debidos documentos fueron cargados a plataforma en el mes de julio de 2024.

ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES LOCATIVAS

Referente a adecuaciones locativas se tiene un presupuesto de 13 millones, el emprendedor ha gestionado los siguientes avances:
Mes 1: $2.996.664 compra de materiales de construcción (agosto)
Mes 2: $1.944.200 compra de materiales eléctricos (agosto)
Mes 4: $ 4.851.000 compra de puertas para el área de producción (Septiembre)
Mes 3: Se tiene un rubro de $ 3.208.136 para el pago de la mano de obra de adecuaciones, donde el emprendedor tiene programado pasar el avance para pago en el mes de octubre.
Pendiente subir la cotización y el pago de la seguridad social.

ACTIVIDAD 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1

Se cuenta con un presupuesto de $ 36.750.000, en el mes de septiembre se ejecutó un primer pago de 50% ($18.375.000) en el mes 2.

Referente a la maquinaria se evidencia en las instalaciones de la empresa que el emprendedor ya recibió por parte del proveedor a siguiente maquinaria:

Maquina tostadora



Maquina descascarilladora



Maquina Molino





Se aclara que la orientadora del proyecto no cuenta con las competencias para identificar las características técnicas y de funcionamiento de la maquinaria. El emprendedor debe emitir un recibido a satisfacción y se hace responsable de su operación.

El emprendedor debe proceder a realizar el avance para el segundo pago, se aclara que debe subir los mismos documentos del primer avance sin la cotización. Adicional debe subir la presente acta y el documento de recibido a satisfacción firmado por el emprendedor.

ACTVIDAD 4 MAQUINARIA Y EQUIPO 2

El emprendedor manifiesta que estas compras la realizaran en el mes de octubre. Se cuenta con un presupuesto de $670.000.

ACTIVIDAD 5 EQUIPOS DE COMUNICACIONES


En el mes de septiembre se ejecutó el 100% de los recursos de esta actividad, donde se compró una impresora que ya está en las instalaciones de la empresa



ACTIVIDAD 6 MUEBLES Y ENSERES

En el mes de septiembre se ejecutó un rubro por $1.400.000 para la compra de dos mesas de acero.





Está pendiente de ejecutar $600.000 para la compra de sillas.

ACTIVIDAD 7 MATERIA PRIMA

Se cuenta con un presupuesto de $12.080.000. Para el mes de octubre se tiene contemplada compra de cacao.

ACTIVIDAD 8 INSUMOS

Se cuenta con un presupuesto de $3.000.000 para compra de empaques y cajas.

ACTIVIDAD 9 DOTACIONES

Se cuenta con un presupuesto de $2.900.000 para ejecutar posteriormente.

ACTIVIDAD 10 PUBLICIDAD

Se cuenta con un presupuesto de $2.000.000 para ejecutar posteriormente.

ACTIVIDAD 11 REGISTRO DE MARCA

Se cuenta con un presupuesto de $1.000.000 para ejecutar posteriormente.
Referente a esta actividad el emprendedor ya realizo la consulta de antecedentes marcarios (mes 3 de documentos legales)

ACTIVIDAD 89 APORTES DEL EMPRENDEDOR

Teniendo en cuenta la formulación del plan de negocio y la primera acta de interventoría, el emprendedor tiene un compromiso de $ 10.500.000 como aporte de la siguiente manera:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	MODALIDAD DEL APORTE (Especie / Dinero)
1	Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas	$2.500.000	Especie
1	Gastos Notariales	$50.000	Dinero
1	Matrícula Mercantil	$450.000	Dinero
1	Otros Diferidos Financiables - Pagina web	$3.000.000	Dinero
1	Otros Diferidos Financiables - Arrendamientos	$3.000.000	Dinero
TOTAL		$10.500.000	

Tomado de la primera acta de interventoría

Se recuerda al emprendedor que para legalizar este aporte se debe contar con la siguiente documentación:

- Estados financieros evidenciando el aporte (Estado de la situación financiera - Patrimonio)
- Soporte de traspaso de los bienes a nombre de la empresa: en la presente asesoría se facilita al emprendedor un modelo.
- Cámara de Comercio con evidencia de aportes suscritos y pagados: el emprendedor ya cuenta con el documento.
- Informe con Cotizaciones y/o facturas donde se soporte el valor del bien y Registro fotográfico de los bienes aportados: Se explica al emprendedor como realizarlo.
- Certificado del Contador del aporte realizado a la empresa
- Acta de seguimiento del Orientador, la cual se realizará una vez se cuente con los documentos antes mencionados.

ACTIVIDAD 90 ACTAS DE SEGUIMIENTO

Mes 1: acta 6 y acta 7 (agosto de 2024)
Mes 2: acta 8 (septiembre de 2024)
Mes 3: acta 9 (octubre de 2024)
El emprendedor debe cargar la presente acta en plataforma.

ACTIVIDAD 91 INFORMES PARA EL INTERVENTOR

Informa 1: en el mes 2 se cargó el informe bimestral con corte a 30 de agosto de 2024

Se recuerda al emprendedor que el próximo informe lo debe presentar a corte del mes de octubre de 2024.

ACTIVIDAD 92 CONTRATOS DE PRENDA

Mes 1: se subió a plataforma el contrato de prenda firmado en la primera reunión de interventoría

ACTIVIDAD 93 INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Mes 1: certificados tributarios de abril, mayo, junio y julio de 2024
Mes 2: certificado tributario de agosto de 2024
Mes 3: S tiene pendiente subir el certificado tributario del mes de septiembre de 2024

ACTIVIDAD 94 EVIDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN

No se han realizado actividades en este aspecto, debido a que la empresa está en fase preoperativa

ACTIVIDAD 95 PUBLICIDAD DE LOGOS

No se han realizado actividades en este aspecto, debido a que la empresa está en fase preoperativa

ACTIVIDAD 96 EVIDENCIAS DE EVENTO DE MERCADO

No se han realizado actividades en este aspecto, debido a que la empresa está en fase preoperativa. Se cuesta con un rubro de publicidad para el cumplimiento de 6 eventos correspondientes a degustaciones, página web, tarjetas de presentación, evento de lanzamiento, pendón, aviso y redes sociales.

ACTIVIDAD 97 CONTRAPARTIDAS

El emprendedor ha dado cumplimiento a 3 eventos de contrapartida de los 5 en compromiso. Estos se encuentran avalados por el SENA y en plataforma mes 2.

EVENTO	FECHA	LUGAR	ASISTENTES	NO. ASISTENTES
Charla de orientación	19 de julio de 2024	Casa de la cultura Libano	Emprendedores / campesinos	17
Charla de orientación	26 de julio de 2024	Casa de la cultura Libano	Emprendedores / campesinos	15
Charla de orientación	26 de julio de 2024	Casa de la cultura Libano	Emprendedores / campesinos	16

ACTIVIDAD 98 CONTABILIDAD

La contabilidad se encuentra actualizada hasta el mes de agosto de 2024. Se tiene pendiente la contabilidad del mes de septiembre de 2024.

ACTIVIDAD 99 DOCUMENTOS LEGALES

Mes 1: Documentos iniciales (contrato, anexos, cedula, RUT Emprensa, RUT emprendedor, Libros de acta y accionistas, cámara de comercio, certificación bancaria, estatutos, guía de envió)
Mes 2: Documento soporte electrónico y resolución de facturación
Mes 3: Informe de Rotulado General y Códigos de Barras asignados, INVIMA, Antecedentes marcarios.

NOMINA

La empresa tiene un compromiso de generar 3 empleos directos, a la fecha ya realizó la contratación de 2:

CARGO	NOMBRE	TIPO DE CONTRATACIÓN	FECHAS	AFILIACIONES
Gerente	Danilo Alberto Gutiérrez Modeloux	Nomina	Inicio: 31 de julio de 2024	EPS: Nueva EPS PENSION: Colpensiones ARL. positiva CAJA: Comfatolima
Contador	Diana Consuelo Cadavid Pulido	Prestación de servicios	Inicio: 1 de agosto de 2024 Fin: 31 de diciembre de 2024	EPS: Nueva EPS PENSION: Porvenir ARL. positiva

En el mes de septiembre se ejecutó el pago de honorarios del contador y nómina del emprendedor.

El operario será contratado una vez la empresa entre en etapa operativa

PRODUCCIÓN Y VENTAS

El emprendedor subió los respectivos informes en el mes 1 y 2, con reportes en cero debido a que la empresa se encuentra en fase preoperativa. (Agosto y septiembre)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

codigo	NombrePago	CantidadDinero	Estado	RazonSocial	FechaRtaFA
411402	Mes 2 - ADECUACIONES	$1.944.200,00	Aprobado	MIGUEL ANTONIO PEÑA FAJARDO	30/08/2024 12:00:00 a. m.
411483	Mes 1 - ADECUACIONES	$2.996.664,00	Aprobado	FERREANDINA DEL TOLIMA SAS	30/08/2024 12:00:00 a. m.
417057	Mes 3 - MUEBLES Y ENSERES	$1.400.000,00	Aprobado	LUIS ALBEIRO LOPEZ ZULUAGA	27/09/2024 12:00:00 a. m.
417068	Mes 4 - ADECUACIONES	$4.851.000,00	Aprobado	MAXIALUMINOS SAS	27/09/2024 12:00:00 a. m.
417453	Mes 3 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES, COMPUTACIÓN	$900.000,00	Aprobado	HERNAN MAURICIO ZAPATA BOHORQUEZ	27/09/2024 12:00:00 a. m.
417396	Mes 2 - contador	$400.000,00	Aprobado	DIANA CONSUELO CADAVID PULIDO	27/09/2024 12:00:00 a. m.
417878	Mes 2 - NOMINA TOTAL	$780.500,00	Aprobado	CHOCOSELVA SAS	27/09/2024 12:00:00 a. m.

	417408	Mes 2 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1	$18.375.000,00	Aprobado	EDGARD ALEXANDER PIÑEROS ORTEGA	26/09/2024 12:00:00 a. m.

No habiendo otros temas por tratar se da por terminada la reunión sobre las 10:30 am

CONCLUSIONES

Se realizó la asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Chocoselva para el proceso de puesta en marcha Fondo Emprender.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Subir los documentos pendientes de los compromisos de la interventoría	15 de octubre de 2024	Emprendedor Danilo Gutierrez	
Subir los avances y pagos programados para el presente mes	15 de octubre de 2024	Emprendedor Danilo Gutierrez	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 11 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S)	Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Chocoselva en el proceso de puesta en marcha

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA / EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	DANILO ALBERTO GUTIERREZ MOLEDOUX	93.287.071			X	CHOCSELVA	daniloagm@gmail.com	317 3538213	na	
2	GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRÍGUEZ	38210636		X		SBDC SENA	gjmarroquinr@sena.edu.co	3103196910	na	Johanna Marroquin R.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.