ALCALDÍA DE FUNZA	**SOLICITUD MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA** **11-FR-66**
	11-FR-66
Supervisor	**OMAR VARGAS SÁNCHEZ**
Contratista	**SW SISTEMAS SAS**

Para: Señora Alcaldesa Municipal

JEIMMY VILLAMIL BUITRAGO

ASUNTO

Solicitud de modificación del contrato N° **MC202401243** de fecha **25 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Valor actual del contrato **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (10.809.768)**

Fecha de terminación actual del contrato. 29/10/2024

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de consultoria	☐	Contrato de suministro	☐
Contrato de prestación de servicios	☐	Convenio	☐
Contrato de compraventa	☑	Otro: ¿Cuál?	☐

OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ROUTER PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE LA RED SEMÁFORICA DEL MUNICIPIO DE FUNZA

TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)

Adición en valor __ Adición en plazo _X_ otrosí____ ¿Cuál?

DETALLE DE LA MODIFICACION

Valor de la Adicion: No aplica

Forma de pago de la adición solicitada: No aplica

Tiempo de prorroga (Adicion en plazo) CUARENTA Y DOS (42) DÍAS CALENDARIO **Nueva fecha de terminación.** 10/12/2024

Cesion del contrato a: Ninguno

ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha:	$ 0,00	**Porcentaje de ejecución**	0,00%
Tiempo ejecutado a la fecha	10 DÍAS	**Porcentaje de tiempo ejecutado:**	34,48%

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

En virtud del oficio No. SW- ALCALDIADEFUNZA2024-038, remitido por el contratista **SW SISTEMAS SAS** mediante correo electrónico a la Secretaria de Movilidad el dia 25 de octubre de 2024, con el asunto: ***" Oficio solicitud de prorroga al contrato No. MC202401243 de 2024"*** mediante el cual el contratista indica que: *"En aras de mantener la transparencia en la ejecución del contrato, nos permitimos solicitarles, de la manera más respetuosa, una prórroga al contrato N° MC202401243 cuyo objeto es: "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS ROUTER PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE FUNZA", teniendo en cuenta que debemos contar con el stock de los equipos en el país ya que son de uso esporádico e infrecuente; por esta razón nos vemos en la necesidad de requerir la PRÓRROGA DE 6 SEMANAS, dado que los equipos no se encuentran en Colombia ni en proceso de tránsito. "Enfatizamos que esta prórroga se solicita para el tiempo MAXIMO, para nosotros SW SISTEMAS cumplir con el contrato y requerimiento lo antes posible es nuestro compromiso"".*

De acuerdo a lo expuesto por el contratista y ante la necesidad imperiosa de la Secretaria de Movilidad de recibir los routers que se requieren para garantizar el servicio de internet entre cada uno de los equipos de control de tráfico del sistema semafórico y la estación de trabajo que se encuentra actualmente instalada en el Centro de Enlace Operacional del municipio de Funza, se hace necesario prorrogar por el término de **CUARENTA Y DOS (42) DÍAS CALENDARIO** el plazo de ejecución del contrato de compraventa No. **MC202401243 DE 2024.** En consecuencia, cabe señalar que, si el contratista obtiene los equipos router antes del vencimiento del plazo de la prórroga, se efectuará el recibo de comun acuerdo entre las partes. En ese sentido, se indica que en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales y dentro del plazo de ejecución, el contratista realizó visita a las intersecciones con la finalidad verificar las condiciones de instalación de los equipos router en dichas intersecciones. Además, es importante considerar que, en seguimiento a la ejecución del contrato, se dispone del acta de la reunión de supervisión de la ejecución contractual, con fecha del 23 de octubre de 2024. Este documento se adjunta a la presente solicitud de modificación y describe las actividades realizadas entre el contratista y la supervisión. Finalmente, es importante indica que con la presente prorroga, la fecha de terminación del contrato será el 10 de diciembre de 2024.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación	☑
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal	☐
3. Disponibilidad Presupuestal	☐
4. Banco de Proyectos	☐
5. Plan anual de adquisiciones	☐
6. Documentos completos del cesionario	☐

OMAR VARGAS SÁNCHEZ
Supervisor
Secretario de Movilidad

Proyectó: Linda Johana Reyes Moreno / Profesional Universitario S.M.

Scanned with CamScanner

SW SISTEMAS SAS

Integraciones en telecomunicaciones y seguridad

OFICIO INFORMATIVO

Funza, 24 de octubre de 2.024

SW- ALCALDIADEFUNZA2024-038

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Carrera 14 No. 13-05 Segundo piso
Funza

Referencia: Oficio solicitud de prorroga al contrato N° MC202401243 DE 2024

Reciba un cordial Saludo de parte de SW SISTEMAS S.A.S

En aras de mantener la transparencia en la ejecución del contrato, nos permitimos solicitarles, de la manera más respetuosa, una prórroga al contrato N° MC202401243 cuyo objeto es: "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS ROUTER PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE FUNZA", teniendo en cuenta que debemos contar con el stock de los equipos en el país ya que son de uso esporádico e infrecuente; por esta razón nos vemos en la necesidad de requerir la **PRÓRROGA DE 6 SEMANAS,** dado que los equipos no se encuentran en Colombia ni en proceso de tránsito.

"Enfatizamos que esta prórroga se solicita para el tiempo MAXIMO, para nosotros SW SISTEMAS cumplir con el contrato y requerimiento lo antes posible es nuestro compromiso"

Sin otro particular, firma;

Firma del representante legal: LINA MARIA WAGNER BUSTOS

Nombre o Razón Social del Proponente: SW SISTEMAS S.A.S
N.I.T. 900.974849-1
Nombre del representante legal: Lina María Wagner Bustos
C.C. No: 65.633.865
Teléfono: 3202469448
e-mail: Lina.wagner@swsistemas.com.co
Ciudad: Funza

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE FUNZA	ACTA DE REUNIONES
	03-FR-04

PROCESO: Gestión de contratación		ACTIVIDAD: Seguimiento al contrato No. MC202401243
Fecha	**Lugar**	**Horario**
23/10/2024	Secretaría de Movilidad	09:00 am – 11: 00 am

ASISTENCIA	
Asistentes	**Ausentes**
1) **JESUS ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ** – Representante legal de SW Sistemas S.A.S. 2) **LINA MARIA WAGNER BUSTOS** – Representante legal suplente de SW Sistemas S.A.S. 3) **OMAR VARGAS SÁNCHEZ**- Supervisor – Secretario de Movilidad 4) **JAVIER ALBERTO VARGAS CASAS** – Contratista Secretaría de Movilidad - Contrato Prestación De Servicios Profesionales No. CPS202401075 5) **LINDA JOHANA REYES MORENO** - Profesional Universitario Secretaría de Movilidad.	N/A
PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100 %	**Meta: 100%**

TEMAS	Seguimiento al cumplimiento del Objeto contractual del Contrato No. MC202401243, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ROUTER PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE LA RED SEMÁFORICA DEL MUNICIPIO DE FUNZA"

DESARROLLO

Con la finalidad de realizar el seguimiento al contrato de compraventa No. MC202401243, suscrito entre el Municipio de Funza y el contratista SW SISTEMAS S.A.S., representado legalmente por Lina María Wagner Bustos, se establece la presente reunión para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. A continuación, se detallan las actividades realizadas hasta la fecha en el marco de la ejecución del contrato, tanto por parte del contratista como de la Secretaría de Movilidad:

Comunicación Inicial

El ingeniero Javier Vargas, de la Secretaría de Movilidad informó que se comunicó con la representante legal, Lina María Wagner y el Ingeniero Jesús Alberto Suarez Rodríguez, el día 3 de octubre de 2024, para establecer los parámetros iniciales y plazos para la entrega e instalación de los equipos.

Actualización por parte del Contratista

El 4 de octubre, el contratista comunicó que se encontraban en el proceso de compra de los routers y se comprometió a informar la fecha de instalación de los mismos.

Dificultades de Abastecimiento

Durante los días 7 y 10 de octubre, el contratista comunicó sobre la escasez de los equipos en el país y mencionó que continuaban en la búsqueda de un proveedor.

Visita de Campo para Verificación Técnica

Scanned with CamScanner

El 17 de octubre, el contratista realizó una visita en campo para revisar las condiciones de las intersecciones donde se llevaría a cabo la instalación de los routers. Se concluyó que las condiciones eran adecuadas para el desarrollo del proyecto.

Iniciativa para la Importación de Equipos

El 18 de octubre, el contratista decidió iniciar el proceso de importación de los routers ante la imposibilidad de adquirirlos en el país, con el fin de cumplir con los requisitos del contrato.

Solicitud de Prórroga

Debido a las demoras imprevistas en la adquisición de los equipos, el contratista indica hoy 23 de octubre de 2024 que presentará una solicitud de prórroga ante la Secretaría de Movilidad el 25 de octubre, con la finalidad de ampliar los plazos para dar cumplimiento al objeto contractual.

Conclusiones y Próximos Pasos:

La Secretaría de Movilidad analizará la solicitud de prórroga y determinará si procede una extensión de los plazos contractuales. Se continuará con el seguimiento periódico del proceso de importación y los avances en la preparación para la instalación de los routers en las intersecciones programadas.

COMPROMISOS Y PENDIENTES		
Qué	**Quién**	**Cuando**
Solicitud de Prorroga por parte del contratista	SW SISTEMAS	25/10/2024

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha	**Horario**	**Lugar**

En constancia de lo expuesto, firman los participantes:

Nombre	Cargo	Firma
JESUS ALBERTO SUAREZ RODRIGUEZ	Representante legal de SW Sistemas S.A.S.	
LINA MARIA WAGNER BUSTOS	Representante legal suplente de SW Sistemas S.A.S.	
OMAR VARGAS SÁNCHEZ	Supervisor – Secretario de Movilidad	
JAVIER ALBERTO VARGAS CASAS	Contratista Secretaría de Movilidad - Contrato Prestación De Servicios Profesionales No. CPS202401075	
LINDA JOHANA REYES MORENO	Profesional Universitario Secretaría de Movilidad.	

Scanned with CamScanner

Gmail **Movilidad @funza-cundinamarca.gov.co <movilidad@funza-cundinamarca.gov.co>**

PRORROGA CONTRATO MC202401243 DE 2024

1 mensaje

lina.wagner@swsistemas.com.co <lina.wagner@swsistemas.com.co> 25 de octubre de 2024, 1:51 p.m.
Para: "Movilidad @funza-cundinamarca.gov.co" <movilidad@funza-cundinamarca.gov.co>

Reciban un cordial saludo de parte de **SW SISTEMAS SAS**

Envio adjunto oficio con información para solicitar de la manera más atenta una Prórroga, al contrato en mención.

Quedo muy atenta a su respuesta, de antemano agradezco la gestión y colaboración.

Lina Maria Wagner Bustos

Dirección y gestión administrativa

SW SISTEMAS SAS

NIT: 900974849-1

OFICIO SW -ALCALDIAFUNZA-038.pdf
241K

Scanned with CamScanner