INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4200000-634-2023

El Asesor de Despacho de la Consejería Distrital TIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4200000-634-2023 presenta informe con el fin de proceder al reporte final de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP - ETB S.A. ESP**		
Objeto:	Proveer una plataforma omnicanal de orquestación que permita la integración de servicios distritales facilitando el escalamiento técnico de la plataforma Gobierno Abierto Bogotá para potenciar los pilares de transparencia, participación y colaboración.		
Valor del contrato:	299,995,787.00 incluido IVA	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	148.983.130
Valor total del contrato:	448.978.917.00 incluido IVA	**Valor ejecutado:**	419.689.887.00 incluido IVA
Plazo inicial del contrato:	8 mes(es) y 15 días cale	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	Prorroga 1: 1mes Prorroga 2; 3 meses
Plazo final del contrato:	12 mes(es) y 15 días cale.	**Fecha de suscripción:**	05/05/2023
Fecha de iniciación:	11/05/2023	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	No aplica
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	No aplica	**Fecha de terminación:**	25/05/2024
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	No aplica	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	No aplica

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
1. El contratista deberá entregar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del contrato el plan de trabajo y cronograma de ejecución.	1.1 Realizó entrega del plan de trabajo en cumplimiento a esta obligación contractual.	1.1.1 Presentación del plan de trabajo y cronograma.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

2. Realizar cada una de las actividades previstas en los documentos integrantes del proceso, de acuerdo con la programación aprobada por el supervisor del contrato y deberá cumplir con los entregables correspondientes al numeral "6.3. Actividades por desarrollar, entregables y periodicidad de informes", de conformidad a lo establecido en el Anexo técnico No. 1.	2.1. Realizó y entregó los soportes relacionados el numeral 6.3. del anexo técnico.	2.1.1 Entregó los soportes relacionados con la obligación.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/4a5UILO
3. Asistir a las reuniones de seguimiento programados por la supervisión del contrato a fin de analizar el avance normal de las diferentes actividades según cronograma	3.1 Asistió a todas las reuniones de seguimiento a las que se le convocó en el periodo comprendido entre mayo de 2023 y mayo de 2024.	3.1.1 Entregó carpeta de seguimiento semanal en cada informe presentado en el periodo de tiempo relacionado previamente.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cinco (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

			https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024) https://bit.ly/4a5UILO
4. Aportar al supervisor del contrato la información necesaria para liquidar el contrato.	N/A	N/A	N/A
5. Responder en los plazos que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	N/A	N/A	N/A
6. Hacer entrega del documento de escalamientos que contenga números de contacto, correos electrónicos y nombres de los involucrados en el proceso de soporte y atención, así mismo, deberá mantenerlo actualizado durante la vigencia del contrato.	6.1. Realizó la entrega del documento de escalamientos.	6.1.1. Entregó documento con la información requerida para contactar al personal de soporte asignado al proyecto.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno https://bit.ly/4a5UILO
7. Cumplir con las condiciones establecidas en los Anexos técnicos No. 1 y 2 y en los demás documentos integrantes del proceso de contratación.	7.1. Cumplió con las condiciones establecidas en los Anexos técnicos 1 y 2, realizando la entrega del informe correspondiente.	7.1.1. Entregó informe de ejecución contractual.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

			• Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cinco (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024) https://bit.ly/4a5UILO
8. El Contratista debe garantizar que el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato, cuando estos apliquen.	8.1. El contratista relacionó la evidencia correspondiente durante los meses de mayo 2023 a mayo 2024.	8.1.1. Entregó los informes mensuales junto a las facturas correspondientes.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

			• Carpeta de Pago Cinco (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024) https://bit.ly/4a5UILO
9. El Contratista deberá garantizar el personal experto que conozca y domine el servicio tecnológico de ChatBot, en particular y orquestación en general, en todos sus componentes y debe tener backup de este personal crítico con conocimiento experto. Asimismo, deberá contar con un ingeniero que garantice la atención rápida a solicitudes de aclaración técnica, acompañamiento o solución de inconvenientes en el ingreso de nuevos sitios Web o aliados que usarán	9.1 Se presentaron las hojas de vida de los expertos solicitados en el anexo técnico.	9.1.1. El contratista entregó las Hojas de vida del equipo mínimo presentado en el proceso de contratación.	La garantía del personal experto se encuentra asociada al proceso contractual de SECOP II, que se encuentra en el enlace: https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

servicios de la plataforma Gobierno Abierto Bogotá			
10. El contratista debe garantizar que el servicio de orquestación cumpla con lineamientos de seguridad basados en las normas y las mejores prácticas de la industria y debe estar protegida contra ataques informáticos al igual que toda la aplicación e infraestructura contratada	10.1. El contratista presentó informes de análisis de Seguridad de la información, de forma mensual, garantizando el cumplimiento de los lineamientos de seguridad basados en las normas y las mejores prácticas de la industria.	10.1.1. Entregó documento de análisis sobre pruebas de seguridad.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago https://bit.ly/4a5UILO
11. El contratista deberá proveer los planes, plataformas alternas y procesos de contingencia del servicio del orquestador que aseguren la continuidad del servicio en un porcentaje del 99,9% para las conversaciones de los ciudadanos requeridas y con el tiempo de respuesta y la calidad que garanticen la satisfacción del cliente.	11.1. El contratista presentó informe de seguimiento en el que se relacionan los requerimientos o issues de los procesos que necesitaron mantenimiento.	11.1.1. Entregó informe mensual del comportamiento transaccional, tiempos de respuesta, componentes tecnológicos, servicio de respaldo y backups.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cinco (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Once

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

			(entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024) https://bit.ly/4a5UILO
12. El contratista debe informar mensualmente la disponibilidad operativa de la plataforma principal.	12.1. El contratista presentó el informe mensual de comportamiento transaccionaal en cada una de las entregas.	12.1.1. Entregó informe mensual del comportamiento transaccional, tiempos de respuesta, componentes tecnológicos, servicio de respaldo y backups.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cinco (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

			• Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024) https://bit.ly/4a5UILO
13. El contratista deberá proveer mejoras en rendimiento o en funcionalidad que el contratista libere para sus clientes o específicamente para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. con el fin de dar mejoramiento continuo al respectivo servicio para el buen desempeño transaccional y pondrá a disposición de la entidad las versiones o upgrades de otros clientes y que sean beneficiosas para la Secretaría.	13.1. Presentó informes mensuales de Diseño Centrado en el Usuario.	13.1.1. El informe mensual presentado en cada uno de los periodos consolida el ejercicio de Diseño Centrado en el Usuario, sujeto de análisis en el mes correspondiente.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cinco (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

			https://bit.ly/4a5UILO
14. El Contratista deberá entregar un informe mensual del comportamiento transaccional, tiempos de respuesta, componentes tecnológicos, servicios de respaldo y backups que sustenten la correcta administración de la plataforma. El informe mensual debe ir con los soportes de ejecución establecidos en la forma de pago. Estos se deben presentar en las fechas entregadas por la entidad, y deberán ser entregados a más tardar los tres (3) primeros días hábiles posteriores a la fecha de entrega establecida, para la revisión y aprobación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Esta aprobación por parte del supervisor deberá hacerse máximo en los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicho informe.	14.1. El contratista presentó el informe mensual de comportamiento transaccionaal en cada una de las entregas.	14.1.1. Entregó informe mensual del comportamiento transaccional, tiempos de respuesta, componentes tecnológicos, servicio de respaldo y backups.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cinco (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024) https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4200000-634-2023

15. El Contratista deberá proveer de forma adecuada la disponibilidad y seguridad para la creación de usuarios de Administrador y de Gestores de base de conocimiento del orquestador con los respectivos controles de contraseñas y logs de auditoría.	15.1. El contratista realizó la entrega del módulo administrador para la creación de usuarios con rol "gestor" en las condiciones solicitadas.	15.1.1. El contratista entregó documento con usuarios y claves de acceso al orquestador.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO
16. El Contratista deberá informar previamente a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., cualquier mantenimiento programado o de emergencia que se requiera en la aplicación, infraestructura o componentes tecnológicos que estén siendo utilizados, detallando el cambio, el riesgo y las acciones de mitigación. Adicionalmente para los cambios solicitados por la entidad, deberá cumplir las fechas que se pacten entregando la documentación exigida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para el control de cambios, como: documento técnico del cambio, riesgos, roll back (como devolverse), minutograma, responsables.	16.1. El contratista presentó el informe mensual de disponibilidad operativa de la plataforma principal.	16.1.1. El informe mensual referido estableció los cronogramas de actividades previas a los despliegues a realizar en ambiente productivo.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cinco (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

			• Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024) https://bit.ly/4a5UILO
17. El contratista deberá entregar al finalizar el contrato toda la información que posea de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en las bases de datos de la plataforma, en el formato que se acuerde entre las partes y sin costo para la entidad	N/A	N/A	N/A
18. El contratista debe proporcionar una (1) capacitación funcional y técnica durante la duración del contrato actual, en la que se expliquen las principales funcionalidades del orquestador. El objetivo de esta capacitación es asegurar que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. esté bien informada y mejore sus prácticas internas. Además, la capacitación debe ser grabada para efectos de registro. La capacitación será dirigida a personal de áreas de tecnología y multiplicadores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y se llevará a cabo en las instalaciones de la entidad en la ciudad de Bogotá o de manera remota. Es importante tener en cuenta que esta capacitación es independiente de las capacitaciones que se brinden cuando se	18.1. El contratista proporcionó las capacitaciones funcionales y técnicas requeridas para la afinación del uso y manejo del orquestador.	18.1.1. Las capacitaciones fueron debidamente realizadas en el proceso de entrega del proyecto.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

entregue un nuevo requerimiento desarrollado			
19. El Contratista debe garantizar que cuenta con personal idóneo, especializado y con experiencia en orquestadores de servicios para la capacitación a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	19.1 Se presentaron las hojas de vida de los expertos solicitados en el anexo técnico.	19.1.1. El contratista entregó las Hojas de vida del equipo mínimo presentado en el proceso de contratación.	La garantía del personal experto se encuentra asociada al proceso contractual de SECOP II, que se encuentra en el enlace: https://bit.ly/4a5UILO
20. El Contratista deberá prestar el soporte necesario de acuerdo a lo establecido en los Anexos técnicos No. 1 y 2.	20.1. El soporte brindado de acuerdo con lo indicado en los Anexos técnicos No. 1 y 2, se encuentra relacionado en el informe mensual de DCU.	20.1.1. El informe mensual presentado en cada uno de los periodos consolida el ejercicio de Diseño Centrado en el Usuario, contemplando procesos de afinación y entrenamiento.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cinco (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

			https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024) https://bit.ly/4a5UILO
21. De conformidad con lo estipulado en el Decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, se debe tener en cuenta que tanto para la presentación de las hojas de vida en la oferta, como para la ejecución del contrato que resulte, se debe observar lo establecido en el artículo 3°.EL CONTRATISTA debe realizar la entrega de los elementos de protección personal del talento humano a su cargo.	21.1 El contratista da cumplimiento al Decreto 332 de 2020, adjuntando la relación de contratos vigentes de mujeres participantes en el proyecto para el mes ejecutado.	21.1.1 Las certificaciones de Cumplimiento del Decreto 332 se encuentran adjuntas en todas las carpetas de entregables.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Cinco (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO • Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

			https://bit.ly/4a5UILO

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 01/07/2024 un total de doce (12) pagos, por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($419,689,887.00) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula 4 del contrato, así:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

PAGO Nro. 1		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura electrónica No. EB 000315507945	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO: Proporcionales al valor facturado según el sistema de precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica.	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de recibido a satisfacción No 4269 del 11/05/2023 al 31/05/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado ETB a la Alcaldía como soporte del informe de ejecución financiera del mes de mayo de 2023: https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000421132 de fecha 26/06/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Uno (entregables mayo) https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 2		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura electrónica No. EB 000316818596	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

		• Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO: Proporcionales al valor facturado según el sistema de precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de recibido a satisfacción No 5542 del 01/06/2023 al 30/06/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado por ETB –para la ALCALDIA como soporte del informe deejecución financiera del mes de junio de 2023: https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000578728 16/08/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

		plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Dos (entregables junio) https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 3		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura electrónica No. EB 000317346976	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO: Proporcionales al valor facturado según el sistema de precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de recibido a satisfacción No : 5549 del 01/07/2023 al 31/072023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

		plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado por ETB para la ALCALDIA como soporte del informe de ejecución financiera del mes de julio de 2023. https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000589307 22/08/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Tres (entregables julio) https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 4		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	Factura electrónica No. EB 000317972461	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

		• Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO: Proporcionales al valor facturado según el sistema de precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de recibido a satisfacción No 6887 del 01/08/2023 al 31/08/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado ETB para la ALCALDIA como soporte del informe de ejecución financiera del mes de agosto de 2023 https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000683548 22/09/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

		• Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Cuatro (entregables agosto) https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 5		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura electrónica No. EB 000319176446**	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Cinco (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO: Proporcionales al valor facturado según el sistema de precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Cuatro (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de recibido a satisfacción No 7545 del 01/09/2023 al 30/09/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

		• Carpeta de Pago Cuatro (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado ETB a la Alcaldía como soporte del informe de ejecución financiera del mes de septiembre de 2023:https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Cuatro (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000819650 09/11/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Cuatro (entregables septiembre) https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 6		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura electrónica No. EB 000320318906**	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

	Proporcionales al valor facturado según el sistema de precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de recibido a satisfacción No 8217 del 01/10/2023 al 31/10/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado ETB a la Alcaldía como soporte del informe de ejecución financiera del mes de octubre de 2023:https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre) https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000921530 12/12/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Seis (entregables octubre)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

		https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 7		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura electrónica No. EB 000320997106**	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO: Proporcionales al valor facturado según el sistema de precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de recibido a satisfacción No 9089 del 01/11/2023 al 30/11/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Siete

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

		(entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado ETB a la Alcaldía como soporte del informe de ejecución financiera del mes de noviembre de 2023:https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000944643 20/12/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Siete (entregables noviembre) https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 8		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura electrónica No. EB 000321628758**	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO: Proporcionales al valor facturado según el sistema de	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

	precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica	plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de recibido a satisfacción No 272 del 01/12/2023 al 31/12/2023	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado ETB a la Alcaldía como soporte del informe de ejecución financiera del mes de diciembre de 2023:https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000071497 12/02/2024	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Ocho (entregables diciembre) https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

PAGO Nro. 9		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura electrónica No. B 000322536211**	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO: Proporcionales al valor facturado según el sistema de precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de recibido a satisfacción No 272 del 01/01/2024 al 31/01/2024	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

		https://bit.ly/4a5UILO
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado ETB a la Alcaldía como soporte del informe de ejecución financiera del mes de enero de 2024:https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000081176 15/02/2024	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Nueve (entregables enero 2024) https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 10		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura electrónica No. EB 000323704588**	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO: Proporcionales al valor facturado según el sistema de	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

	precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de recibido a satisfacción No 272 del 01/02/2024 al 29/02/2024	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado ETB a la Alcaldía como soporte del informe de ejecución financiera del mes de febrero de 2024:https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000213525 09/042024	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Diez (entregables febrero 2024) https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

PAGO Nro. 11		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura electrónica No. EB 000324974513**	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO: Proporcionales al valor facturado según el sistema de precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de recibido a satisfacción No 272 del 01/03/2024 al 31/03/2024	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado ETB a la Alcaldía como soporte del informe de ejecución financiera del mes de marzo de 2024:https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000326363 16/05/2024	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Once (entregables marzo 2024) https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 12		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura electrónica No. FC 001000014938**	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO: Proporcionales al valor facturado según el sistema de precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

	Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica	• Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificado de recibido a satisfacción No 272 del 01/04/2024 al 30/04/2024	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado ETB a la Alcaldía como soporte del informe de ejecución financiera del mes de abril de 2024:https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000414844 13/06/2024	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Doce (entregables abril 2024) https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4200000-634-2023

PAGO Nro. 13		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura electrónica No. FC 001000014938**	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales están discriminados de la siguiente manera: PRIMERO: Proporcionales al valor facturado según el sistema de precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a) Hora experto en analítica, b). Bolsa de Notificaciones Proactivas, c) Valor unitario de trámite o servicio automatizado o integrado, d) Servicio automatizable (cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicará en el caso que se consuman los 80.000 usuarios concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagará de conformidad a los establecido en la oferta presentada por el contratista). Los servicios precitados deben contar con la previa aprobación por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al valor del ítem Recurrente orquestador. Un último pago proporcional al valor facturado por los días de prestación efectiva del servicio del último mes de ejecución, si aplica	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024) https://bit.ly/4a5UILO
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	01/05/2024 al 25/05/2024	**N/A**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Aportado ETB a la Alcaldía como soporte del informe de ejecución financiera del mes de mayo de 2024:https://bit.ly/4a5UILO	Todas las evidencias fueron cargadas oportunamente en la plataforma SECOP 2, en la siguiente ruta: • Ejecución del contrato • Documentos de ejecución del contrato • Carpeta de Pago Trece (entregables mayo 2024) https://bit.ly/4a5UILO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	**N/A**
Orden de pago	3000414844 del 13/06/2024	**N/A**

Nota: No existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha __/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _____ PESOS ($_____), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _____ PESOS ($_____), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:

FACTURA Nro. ____			
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**	**Observaciones**
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SÍ ____ NO____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. ____			
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**	**Observaciones**
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SÍ ____ NO____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato _____, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 4200000-634-2023

asciende a la suma de_____ PESOS ($_____), con corte al ___ de _____ de _____, así:

NO. FAC	FECHA DE FACTURA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual _____, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ____ NO____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el ___ de _____ de _____ al ___ de _____ de _____.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 29/06/2022 y la aprobación de la garantía única (Anexo 1) se produjo el día 14/10/2022, las cuales se constituyeron así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
360-47-99400	CUMPLIMIENTO DELCONTRATO	$ 29,999,578.70	05/05/2023	20/05/2024
360-47-99400	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 14,999,789.35	05/05/2023	20/05/2024
360-47-99400	CALIDAD DELBIEN	$ 29,999,578.70	05/05/2023	20/05/2024
360-47-99400	CUMPLIMIENTO DELCONTRATO	$ 29,999,578.70	05/05/2023	25/06/2024
360-47-99400	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 14,999,789.35	05/05/2023	25/02/2027
360-47-99400	CALIDAD DELBIEN	$ 29,999,578.70	05/05/2023	25/06/2024
360-47-99400	CUMPLIMIENTO DELCONTRATO	$ 44,897,891.70	05/05/2023	25/09/2024
360-47-99400	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 22,448,945.85	05/05/2023	25/05/2027
360-47-99400	CALIDAD DELBIEN	$ 44,897,891.70	05/05/2023	25/05/2024

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4200000-634-2023

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Prorroga 1	21/11/2023	N/A	1 mes	Referencia de Modificación en SECOPII en el item 8. Modificaciones del contrato.
Adición, Prorroga y Modificación	23/02/2024	$148.983.130	3 meses	Referencia de Modificación en SECOPII en el item 8. Modificaciones del contrato.

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	N/A
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	N/A
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	N/A
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	N/A
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	N/A

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4200000-634-2023

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	X
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No_____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

No hubo materialización de los riesgos asociados a este contrato.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4200000-634-2023

8. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite documentar, de lo contrario no diligencie.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Juan Carlos Parada Gallardo	Asesor Consejería Distrital de TIC	

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
No aplica	Responsable del insumo técnico.	No aplica
No aplica	Responsable del insumo jurídico.	No aplica
No aplica	Responsable del insumo financiero.	No aplica