| ACTA No 3. | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>Tercer encuentro contratista proceso de compra CO1.PCCNTR.6451376 CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS MISIONALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:** | Soacha, 15 agosto 2024 | **HORA INICIO:**<br>11:00am | **HORA FIN:**<br>12:00pm |
| **LUGAR Y/O ENLACE:** | **https://meet.google.com/sqv-nmsq-hgk** | **REGIONAL CUNDINAMARCA / CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA.** | |
| **AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**<br>1. Presentar al supervisor los apoyos a supervisión de contrato.<br>2. Actualizar el estado del contrato a los apoyos a supervisión.<br>3. Ratificar la segunda inspección en las instalaciones del contratista para el 26-08-2024. | | | |
| **OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**<br>. Presentar al supervisor los apoyos a supervisión de contrato.<br>. Actualizar el estado del contrato a los apoyos a supervisión.<br>. Ratificar la segunda inspección en las instalaciones del contratista para el 26-08-2024. | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | |
| El día 15 de Agosto se reunieron virtualmente el Contratista de CYMA SAS, Ernesto Cubillos, El supervisor de contrato, Carlos Hernando Niño Riveros, y el Apoyo a Supervisión, Laura Eliza Núñez Toledo, para tratar los siguientes puntos:<br><br>. Presentar al supervisor los apoyos a supervisión de contrato.<br>. Actualizar el estado del contrato a los apoyos a supervisión.<br>Ratificar la segunda inspección en las instalaciones del contratista para el 26-08-2024.<br><br>De los tres apoyos a supervisión solo uno (1) Laura Eliza Núñez Toledo, pudo asistir a la reunión. Se desarrollaron los puntos acordados, pero se trasladó la fecha de la segunda revisión in situ para el jueves 22-08-2024. | | | |
| **CONCLUSIONES** | | | |

Tras la concertación se llegó a las siguientes conclusiones:

1. Efectivamente el apoyo a supervisión se encuentra enterado del estado actual de la contratación.
2. Se concreta la visita técnica para el 22-08-2024, en horas de la mañana.

| ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD /DECISIÓN** | **FECHA** | **RESPONSABLE** | **FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL** |
| **VISITA TÉCNICA** | **22-08-2024** | **LAURA ELIZA NUÑEZ TOLEDO** | **PARTICIPACIÓN VIRTUAL** |
| **PERMITIR LA VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES** | **22-08-2024** | **ERNESTO CUBILLOS** | **PARTICIPACIÓN VIRTUAL** |
| **APOYAR EN LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA VISITA TÉCNICA.** | **22-08-2024** | **CARLOS NIÑO** | **PARTICIPACIÓN VIRTUAL** |

| DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **DEPENDENCIA/ EMPRESA** | **APRUEBA (SI/NO)** | **OBSERVACIÓN** | **FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL** |
| **CARLOS NIÑO RIVEROS** | **SENA** | **SI** | **PARTICIPACIÓN VIRTUAL** | **PARTICIPACIÓN VIRTUAL** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ERNESTO CUBILLOS LÓPEZ** | **CYMA SAS.** | **SI** | **PARTICIPACIÓN VIRTUAL** | **PARTICIPACIÓN VIRTUAL** |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

**ANEXO**

1. Pantallazo de constancia de participación virtual.

1. PANTALLAZO DE CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN VIRTUAL

