PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 24/09/24	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Fernando Alberto Duran Rincon
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Miriam Jimenez
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6554264 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. Lotes: 1 Agroindustria, 3 Químicos, 7 Automotriz, 8 Belleza, 15 Forestal, 18 Maquinaria Pesada, 19 Mecánica industrial, 22 Telecomunicacio
VALOR:	Doscientos once millones seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos dos pesos m/cte ($211.676.402)
CONTRATISTA:	Pablo Vicente Medina Alonso
NIT:	13642020
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Barrancabermeja
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 de julio de 2024
FECHA DE INICIO:	01 de agosto de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Ciento treinta y cinco (135) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Ciento noventa y siete millones ciento veintinueve mil quinientos cuarenta pesos m/cte ($197.129.540)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Doscientos once millones seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos dos pesos m/cte ($211.676.402)
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No.1 :	Catorce millones quinientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte ($14.546.862)
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	**Pagos parciales de acuerdo al servicio prestado**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Entregar todos los materiales de formación, bienes y otros insumos nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones, cantidades, unidades de medida y presentación de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto. Fechas de vencimiento (cuando aplique). Al momento de la entrega debe de ser mínimo de seis (6) meses posteriores a la fecha de entrega y registro INVIMA para aquellos que así lo requieran.	El proveedor cumplió	Se reciben materiales solicitados.
2	Realizar la entrega de los materiales de formación, bienes y otros insumos según programación acordada con el supervisor del contrato (o enviar un delegado que maneje especialmente los temas de despacho y facturación). Los materiales y/o bienes se deben entregar máximo cinco (5) días calendario posterior a la solicitud que se realice por parte del supervisor del contrato.	Se concertó entrega entre ambas partes.	Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.
3	Responder por la vinculación de personal a nombre propio y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos y permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	Documentos enviados al proveedor para revisión área SST	Documentos cargados en secop II
4	Presentar certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	Documentos enviados al proveedor para revisión área SST	Documentos cargados en secop II
5	Cumplir las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y demás normas aplicables, presentando certificados de afiliación vigente de	Documentos enviados al proveedor	Documentos cargados en secop II

	Seguridad Social no mayor a 30 días y pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada lo cual será verificado por el supervisor de contrato. Decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019.	**para revisión área SST**	
6	**Todo el personal que ingrese a las instalaciones del centro de formación deberá presentar identificación de la empresa y pago de ARL.**	**Documentos enviados al proveedor para revisión área SST**	**Documentos cargados en secop II**
7	**Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final. Garantizar que los elementos hayan sido conservados y almacenados adecuadamente hasta el momento de la entrega.**	**Se reciben carnes que requieren refrigeración**	**Carnes entregadas en transporte especial bajo condiciones de refrigeración o congelación.**
8	**Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. Asumir a su costa las variaciones o aumentos en los precios de los artículos ofertados. El SENA no se reconocerán valores en los que el proponente deba incurrir y por olvido y/o error no se hayan incorporado en la respectiva propuesta.**	**Se reemplazaron cosas que al momento de la entrega eran las solicitadas por la entidad**	**El contratista entrego los ítems con las especificaciones requeridas por la entidad**
9	**Entregar al SENA la totalidad de los materiales en el Almacén del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad.**	**Se reciben materiales en almacén CIDT,**	**Los materiales recibidos cumplieron con las especificaciones dadas e la ficha técnica**
10	**Al momento de ofertar, el proponente manifiesta tener para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado por la entidad.**	**Se concertó entrega entre ambas partes.**	**Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.**

11	**El transporte, cargue, descargue, entrega, el riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado**	**Se reciben materiales en almacén CIDT**	**el contratista cumplió con lo solicitado en la presente obligación.**
12	**Presentar la factura o cuenta de cobro por lote al momento de la entrega de los elementos junto con todos los soportes para el respectivo pago.**	**Se recibe factura de venta No. No. 558**	**Factura de venta recibida.**
13	**Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso de contratistas a las instalaciones el SENA Regional Santander.**	**Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.**	**Se cumplió.**
14	**Cumplir con los lineamientos de ingreso, descargue de elementos, que deben cumplir el personal de la empresa contratista o subcontratista, de conformidad con las directrices y medidas que establezca el SENA**	**Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.**	**Se cumplió.**
15	**Aportar los pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.**	**Documentos enviados al proveedor para revisión área SST**	**Documentos cargados en secop II**
16	**En caso de requerirse el proponente debe acreditar que cuenta y dispondrá para la ejecución del contrato de un coordinador para las entregas, el cual es de vital importancia para garantizar la óptima ejecución de las actividades propias del objeto contractual y que garantice las respuestas ante cualquier requerimiento de cambios u observaciones que realice la entidad sobre los materiales.**	**No se requirió**	
19	**El proponente preferiblemente debe adquirir mínimamente el 30% de los productos del origen local según el cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021.**	**A la fecha del presente informe aun no se ha entregado el 30% de los lotes para el presente contrato.**	**No se ha requerido a la fecha**

Obligaciones específicas para los lotes de AGROINDUSTRIA:

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1.	Los materiales que lo requieran deberán cumplir con las normas de calidad sensorial, calidad nutricional y calidad sanitaria lo mismo que buenas prácticas durante el cargue, descargue y manejo de temperaturas	**Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.**	**Se cumplió.**
2.	El contratista deberá realizar entregas periódicas según la necesidad del Centro, la solicitud la recibirá por escrito del supervisor, después de recibido el requerimiento el Contratista contará con un plazo de cinco (05) días calendario para dar cumplimiento, si eventualmente se presentara algún pedido de emergencia, deberá entregarlo en el menor tiempo posible, en concertación con el supervisor del contrato.	**Se concertó entrega entre ambas partes.**	**Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.**
3.	La Fecha de vencimiento de los elementos entregados debe estar vigente a la fecha de entrega y un (6) meses más, para los elementos que tengan la fecha de vencimiento en su empaque. (Excepto aquellos que por naturaleza la vida útil sea inferior a un año)	**Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.**	**Se cumplió.**
4.	El contratista debe entregar soportes de registros sanitarios de alimentos vigentes para la comercialización de alimentos de alto riesgo en salud pública para consumo humano.	**Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.**	**Se cumplió.**
5.	Entregar certificado de curso o capacitación en educación sanitaria, BPM y de conocimientos de manipulación higiénica de alimentos, para la entrega de los soportes se tendrá un (1) mes a partir de la firma del contrato.	**Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.**	**Se cumplió.**
6.	Entregar copia de plan de saneamiento (procedimientos, cronograma, registros, listas de chequeo y responsables), para la entrega del plan de saneamiento se tendrá un (1) mes a partir de la firma del contrato.	**Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.**	**Se cumplió.**

7.	El contratista deberá garantizar la gestión ambientalmente adecuada teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de residuos.	**Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.**	**Se cumplió.**
8.	El transporte de los huevos deberá realizarse en bandejas de material desechable nuevo o en bandejas plásticas lavadas y desinfectadas	**Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.**	**Se cumplió.**
9.	En el caso de unidades de transporte sin unidad de frío se debe contar con un sistema de monitoreo sencillo y apropiado para las condiciones de entrega del producto. este sistema puede ser un termómetro de punzón para alimentos, debidamente calibrado, cintas indicadoras de temperatura o termógrafos desechables, entre otros.	**Se cumple con los requisitos solicitados por la entidad.**	**Se cumplió.**

OBLIGACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	**Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores**.	**La obligación fue realizada y revisada por la persona a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el centro de formación.**	**Documentos cargados en secop II, se anexa correo con visto bueno de la persona a cargo en el presente informe, el cual autoriza ingreso para realizar los trabajos.**
2	**El proponente debe presentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que atienda los lineamientos establecidos en el decreto 1443 de 2014 y decreto 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 Ministerio trabajo, avalado por un profesional idóneo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe contener como mínimo los siguientes puntos:**	**La obligación fue realizada y revisada por la persona a cargo.**	**Documentos cargados en secop II, se anexa correo con visto bueno de la persona a cargo en el presente informe, el cual autoriza ingreso para realizar los trabajos.**

	1. Certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días de los trabajadores que ejecutan el objeto del contrato. **2. Plan de capacitación 2023, soporte mensual de las acciones de capacitación realizadas/planillas, donde se evidencie la firma de los trabajadores que ejecutan el objeto del contrato.** **3. Soporte de Pagos mensual de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada de los trabajadores que ejecutan el objeto del contrato**.		

RELACIÓN DEL PAGO

Se realiza pago de los siguientes lotes:

Lote 8 Belleza:
Valor total del lote: $5.000.000,00
Se realiza pago por la dependencia:
954010 DESPLAZADO
Por valor de $4.998.146,00
Saldo del lote: $1.854

Lote 1 AGROINDUSTRIA
Valor total del lote: **$ 64.119.750,00**
Se realiza pago por la dependencia:
954045 TITULADA por valor de $ **17.138.975**
954038 SER por valor de **$ 2.902.487**
954011 ARTICULACIÓN por valor de **$ 4.481.231**
954010 DESPLAZADO por valor de **$ 13.614.217**
Saldo del lote: **$25.982.840**

FECHA	No. DE FACTURA No.	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
18/09/2024	558-557	$ 43.135.056	$ 0	$ 168.541.346	0,21%

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR PAGOS PARCIALES	SALDO POR EJECUTAR
954038 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOS ANTANDER - EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	Nación	$7.257.300	$2.902.487	$0	$ 4.354.813
954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOS ANTANDER	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	$52.000.000	$18.612.363	$0	$ 33.387.637
954045 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOS ANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	$102.043.490	$6.996.721	$0	$ 95.046.769
954011 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOI NTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	$33.800.000	$4.481.231	$0	$ 29.318.769

954045 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOS ANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	$14.546.862	$10.142.254	$0	$ 4.404.608
954066 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOI NVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Propios	$2.028.750	$0	$0	$2.028.750
VALOR TOTAL			$ 211.676.402	$43.135.056	$ 0,00	$ 168.541.346

RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES IVA 5%	VALOR IMPUESTO 5%	VALOR ANTES DE IVA 19%	VALOR DE IMPUESTO 19%	EXENTO	VALOR TOTAL
954038	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$195.980,00	$9.799,00			$2.696.708,00	$ 2.902.487,00
954010	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$2.179.139,05	$108.956,95	$8.773.073,11	$1.666.883,89	$5.884.310,00	$ 18.612.363,00
954045	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.CP	$4.208.312,38	$210.415,62	8.999.217,65	1.709.851,35	$ 2.011.178,00	$ 17.138.975,00
954011	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$1.223.961,90	$61.198,10	$2.320.276,47	$440.852,53	$434.942,00	$ 4.481.231,00
VALORES TOTALES			$ 7.807.393,33	$ 390.369,67	$ 20.092.567,23	$ 3.817.587,77	$ 11.027.138,00	$ 43.135.056,00

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o excepciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por este ante la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de SUPERVISIÓN me permito certificar mediantela presente ACTA que: **PABLO VICENTE MEDINA ALONSO**, Identificado con C.C No. **13642020** ha cumplido a la fecha a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se debe reconocer a título de **Pagos parciales de acuerdo**

al servicio prestado No **001** la suma **de cuarenta y tres millones ciento treinta y cinco mil cincuenta y seis pesos m/cte (43.135.056,00).** correspondiente al cumplimientodel objeto contractual durante el desarrollo del contrato.

Que en atención a los dispuesto al decreto 1082 de 2015, el contratista constituyó las pólizasNº **B-100050513** de **Seguros Mundias.**, la cual ampara los riesgos enla cuantía y vigencia pactados en la comunicación de aceptación de la oferta:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0

ASEGURADORA	Seguros Mundias		
No. PÓLIZA	B-100050513		
FECHA EXPEDICIÓN	29 de julio de 2024		
FECHA APROBACIÓN	01 de agosto de 2024		
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**VALOR PRIMA**
Cumplimiento del contrato	28/07/2024-10/06/2025	$19,712,954.00	$51.362,00
Calidad del servicio	28/07/2024-10/06/2025	$19,712,954.00	$34.241,00
Calidad de los elementos	28/07/2024-10/06/2025	$19,712,954.00	$34.241,00

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2

ASEGURADORA	Seguros Mundias		
No. PÓLIZA	B-100050513		
FECHA EXPEDICIÓN	30 de julio de 2024		
FECHA APROBACIÓN	16 de septiembre de 2024		
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**VALOR PRIMA**
Cumplimiento del contrato	30/07/2024-12/06/2025	$19,712,954.00	$51.362,00
Calidad del servicio	30/07/2024-12/06/2025	$19,712,954.00	$34.241,00
Calidad de los elementos	30/07/2024-12/06/2025	$19,712,954.00	$34.241,00

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3

ASEGURADORA	Seguros Mundias		
No. PÓLIZA	B-100050513		
FECHA EXPEDICIÓN	30 de julio de 2024		
FECHA APROBACIÓN	16 de septiembre de 2024		
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**VALOR PRIMA**
Cumplimiento del contrato	30/07/2024-13/06/2025	$19,712,954.00	$2.666,67
Calidad del servicio	30/07/2024-13/06/2025	$19,712,954.00	$2.666,67
Calidad de los elementos	30/07/2024-13/06/2025	$19,712,954.00	$2.666,67

Como consecuencia de lo anterior certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e interventoría del SENA y el Estatuto anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentraa paz y Salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Barrancabermeja el 24 de septiembre de 2024.



Revisó: FERNANDO ALBERTO DURAN RINCON
Contrato No.CO1.PCCNTR.6554264 de 2024

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6554264
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 2:48:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6554264
Objeto del contrato	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. Lotes: 1 Agroindustria, 3 Químicos, 7 Automotriz, 8 Belleza, 15 Forestal, 18 Maquinaria Pesada, 19 Mecánica industrial, 22 Telecomunicaciones-Sistemas, 24 Turismo.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	135 Días
Fecha de inicio de contrato	39 minutos de tiempo transcurrido *(1/08/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/12/2024 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/04/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	13/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PABLO VICENTE MEDINA ALONSO

COLOMBIA, San Vicente De Chucurí
Número de documento 13642020

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PABLO VICENTE MEDINA ALONSO	bancolombia	Ahorros	30686617251

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PABLO VICENTE MEDINA ALONSO* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2024 8:03:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2024 4:43:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6554264_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(29/07/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(29/07/2024 9:38:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14840584	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	59.138.862,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	13/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14789419	Seriedad de la oferta	-	57.881.923,60 COP	-	7/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6554264
Proveedor PABLO VICENTE MEDINA ALONSO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección Carrera 28 No. 56 -10
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 28 No. 56 -10	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1 CO1.PCCNTR.6554264

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
53.977.496,00	53.977.496,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	50151500	Lote 1. Agroindustria	1,00	VG	53.977.496,00	53.977.496,00	53.977.496,00	53.977.496,00

1.2 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
46.509.240,00	46.509.240,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	12352300	Lote 3. Químicos	1,00	VG	46.509.240,00	46.509.240,00	46.509.240,00	46.509.240,00

1.3 Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
11.574.000,00	11.574.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	26111700	Lote 7. Automotriz	1,00	VG	11.574.000,00	11.574.000,00	11.574.000,00	11.574.000,00

1.4 Lote 8 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
5.000.000,00	5.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	11121802	Lote 8. Belleza	1,00	VG	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

1.5 Lote 15 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.000.000,00	8.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	10171504	Lote 15. Forestal	1,00	VG	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

1.6 Lote 18 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
5.990.000,00	5.990.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31133700	Lote 18. Maquinaria Pesada	1,00	VG	5.990.000,00	5.990.000,00	5.990.000,00	5.990.000,00

1.7 Lote 19 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
14.800.000,00	14.800.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	23131503	Lote 19.Mecánica Industrial	1,00	VG	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00

1.8 Lote 22 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
22.999.000,00	22.999.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39121400	Lote 22. Telecomunicaciones-sistemas	1,00	VG	22.999.000,00	22.999.000,00	22.999.000,00	22.999.000,00

1.9 Lote 24 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
28.279.804,00	28.279.804,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	27111500	Lote 24. Turismo	1,00	VG	28.279.804,00	28.279.804,00	28.279.804,00	28.279.804,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta..pdf	1. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta..pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 7 AUTOMOTRIZ 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 7 AUTOMOTRIZ 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 8 BELLEZA 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 8 BELLEZA 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 15 FORESTAL 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 15 FORESTAL 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 18 MAQUINARIA PESADA 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 18 MAQUINARIA PESADA 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 19 MECANICA INDUSTRIAL 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 19 MECANICA INDUSTRIAL 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 22 TELECOMUNICACIONES-SISTEMAS 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 22 TELECOMUNICACIONES-SISTEMAS 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 24 TURISMO 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 24 TURISMO 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 1 AGROINDUSTRIA 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 1 AGROINDUSTRIA 2024.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 3 QUIMICOS 2024.xlsx	OFERTA ECONOMICA LOTE 3 QUIMICOS 2024.xlsx	(detalle)
DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS- AJUSTADA.pdf	DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS- AJUSTADA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR ALFONSO NAV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5671981	Guardar y notificar
Supervisor	FERNANDO ALBERTO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91420205	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR ALFONSO NAV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5671981	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS	7 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 4:43:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Supervisor	FERNANDO ALBERTO DURAN RINCON	7 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 4:43:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
Ordenador del pago	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS	7 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 4:43:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	161.300.790
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	35.828.750
Total		197.129.540

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000050	2024	Validado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000221	2024	Validado
☐	202300000000057	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000050	2024	Validado
☐	202300000000221	2024	Validado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000057	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5224	CDP	Generado	629.219.364 COP	197.129.540 COP	36-02-00-068-954010	Editar

Saldo de CDP 629.219.364 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 197.129.540 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 25/07/2024 7:51 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	155924	Presupuestal (CDP)	27/07/2024 12:00 AM	Generado	197.129.540 COP	197.129.540 COP	-	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-	SIIF	Detalle Editar

02

...

Saldo de compromisos CDP	197.129.540 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	197.129.540 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	30/07/2024 7:30 AM

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	19 de septiembre de 2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	954010		
COD CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6554264	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	24 de julio de 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PABLO VICENTE MEDINA ALONSO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	13642020		
VALOR TOTAL:	$ 211.676.402,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15 de diciembre de 2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. Lotes: 1 Agroindustria, 3 Químicos, 7 Automotriz, 8 Belleza, 15 Forestal, 18 Maquinaria Pesada, 19 Mecánica industrial, 22 Telecomunicaciones-Sistemas, 24 Turismo.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	1033

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Fernando Alberto Duran Rincon		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91.420.205		
CORREO INSTITUCIONAL	faduran@sena.edu.co		
CARGO	Insteructor G09	N° DE CONTACTO	317 6896429

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción


		Acta N°	1
FECHA:	19 de septiembre de 2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	954010		
COD CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6554264	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	24 de julio de 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PABLO VICENTE MEDINA ALONSO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	13642020		
VALOR TOTAL:	$ 211.676.402,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15 de diciembre de 2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. Lotes: 1 Agroindustria, 3 Químicos, 7 Automotriz, 8 Belleza, 15 Forestal, 18 Maquinaria Pesada, 19 Mecánica industrial, 22 Telecomunicaciones-Sistemas, 24 Turismo.		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 118

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Fernando Alberto Duran Rincon
N° DE IDENTIFICACIÓN	91.420.205
CORREO INSTITUCIONAL	faduran@sena.edu.co
CARGO	Insteructor G09
N° DE CONTACTO	317 6896429