INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

MATRIZ DE RIESGOS

Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el departamento de Casanare "INDERCAS"

MODALIDAD DE CONTRATACION: CONTRATACIÓN DIRECTA

Estudio Previo No. 2024-00289

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA EL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN DE MANERA INDEPENDIENTE Y AUTONOMA PARA EL ÁREA DE SUBGERENCIA Y DESARROLLO DEPORTIVO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	General	linterno	contratos	financieros	pago inoportuno de los costos de legalización	retrazo en el inicio de las activiades.	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	4	contratista	Fijacion fehca limite de legalizacion	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	insignificante	NO	Contratista	A partit del perfeccionamiento del contrato	verificación soportes legalización	al inicio de contrato
2	específico	inerto	selección	operacional	falta de idondeidad por información falasa o ausencia de soportes de estudio y experiencia	afectación del contrato	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	4	contratist/ contratante	verificacion de soportes	Puede ocurrir excepcionalmente	5	1	catastrofico	NO	Contratante	selección	confirmación de soportes	al inicio de la etapa precontractual
3	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Dificultades de la logistica	Retrazo en la entrega de los servicios	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	4	Contratista	Programacion	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	Insignificante	NO	Contratista	Ejecucion	Soporte de la acurrencia del evento	Cuando ocurra
4	General	Externo	Ejecucion	Naturaleza	Lluvias constantes povocando derrumbes y cierres viales.	Retrazo en la entrega de los servicios	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	3	contratista	Reprogramacion de la fecha de entrega	Posible	1	1	Riesgo medio	NO	Contratista	Ejecucion	Soporte de la acurrencia del evento	Cuando ocurra
5	General	externo	Ejecución	Operacional	asociados a fenomenos de origen biologico, plagas y epidemias	suspensiones del contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes.	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	4	contratante/ contratista	plan de contingencia administrativa para prever los efectos y deiseñar herramientas para minimizarlos	Puede ocurrir excepcionalmente	1	1	insignificante	NO	contratista	A partit de la ocurrencia de los hechos	mediante la supervision del contatista	Verificación de Especificaciones Técnicas

Elaboró.

BLADIMIR BARRERA CORREDOR
Profesional Universitario