# ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACTA: 29/10/2024 CONTRATO __ CONVENIO __X__ No: PC-MB-MC-026-2024

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE X PARTE ___ | MUNICIPIO DE BERBEO |
| CONTRATISTA _X_<br>CONTRAPARTE __ | INNOVA ENGINEERING S.A.S<br>NIT. 901.432.019-1<br>R/L JOHON JAIRO NOVA MELO<br>C.C. 1.077.147.549 DE VILLAPINZÓN |
| INTERVENTOR __<br>SUPERVISOR _X_ | RAFAEL RICARDO ROA MORENO<br>SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS |
| OBJETO: | "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA CANCHA DE BALONCESTO MUNICIPAL DE BERBEO, BOYACÁ". |
| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO | TREINTA MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 30.037.766) M/CTE. |
| | APORTE MUNICIPIO: (Si es convenio digite) |
| | APORTE DE CONTRAPARTE: (Si es convenio digite) |
| PLAZO DE EJECUCION: | QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |

En el municipio de Berbeo, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año 2024, se reunieron en las oficinas de la Alcaldía Municipal, **RAFAEL RICARDO ROA MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía número, 1.053.282.045 quien obra como supervisor del **PC-MB-MC-026-2024** y el señor **JOHON JAIRO NOVA MELO,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.147.549 en calidad de representante legal del contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del convenio como para su ejecución.

**JOHON JAIRO NOVA MELO**
CONTRATISTA

, **RAFAEL RICARDO ROA MORENO**
SUPERVISOR