FORMATO
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO

CONTRATO No. 358-2023

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No 358 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ FDLT-LP-008-2023
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD DE TUNJUELITO
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) 2023 (Año)

A. PRORROGAS

	TIEMPO (MESES)
PRORROGA 1	0,27
PRORROGA 2	2
PRORROGA 3	0,5
PRORROGA 4	0,27

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSION N.1	8
SUSPENSION N.2	28
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION N2	4
SUSPENSION N.3	8
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION N.3	20

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 21 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 875.077.159,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

C. VALOR ADICIONES

	VALOR ($)
ADICION 1	$ 437.538.579,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 1.312.615.738,00

CONTRATISTA CONSTRUCTORA GED SAS
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR HUPERNIKAO INGENIERIA SAS

3. RELACIÓN DE OBRAS Y/O DETALLES FALTANTES

PARQUE INTERVENIDO	DESCRIPCION DE PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA
PARQUE EL CLARET		
ZONA ADOQUINADA JUNTO A LA GRADA CENTRAL	Se debe realizar adoquin dado que realizaron placa en concreto	11/10/2024
LAVADO DE LADRILLO A LA VISTA EN GRADERIA CENTRAL	Se debe lavar ladrillo dado que presenta suciedad en graderia construida	11/10/2023
ARREGLO DE CUARTO NIVELDE GRADERIA COSTADO ORIENTAL	Ajustar borde dado que presenta porosidad y un acabado deficiente	11/10/2024
PARQUE FATIMA	**DESCRIPCION DE PENDIENTES**	**FECHA DE**
ACCESO A CANCHA MULTIFUNCIONAL	Ajuste de adoquin en acceso a cancha, una vez sellar juntas de adoquin	11/10/2024

NOTA: SE ESPERA EL CIERRE DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) ASI MISMO COMO LA DESINSTALACION DE LAS SEÑALIZACION IMPLEMENTADA EN LOS FRENTES DE TRABAJO

En Bogotá D.C ; a los VEINTIUNO (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (21) días del mes SEPTIEMBRE de 2024 (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron DANIELA TRIANA ZAMBRANO (Nombre del representante legal o delegado de la Interventoria) representante

legal del Contratista, KEYVEEN CASTRO AMARANTO (Supervisor FDLT) Representante legal de la interventoria

con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del contrato de obra anteriormente citado, y que el contratista CUMPLIO con el objeto contratato en el plazo establecido.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de

VEINTIUNO (Día en letras) (21) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma) Daniela Triana

(Nombre) DANIELA TRIANA ZAMBRANO
Contratista

(Firma)

(Nombre) KEYVEEN CASTRO AMARANTO
Interventoria

Original : Área de Infraestrutura
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.