Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

ING SOLUTION SAS

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 900361477-2 en desarrollo de

Contrato [ ] Carta de Aceptación [X] Otro [ ] No. **CA.006-2024** de fecha 29/05/2024

Por valor de **$** 38.455.431.00 Cuyo objeto es:

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y/o partes en la modalidad de bolsa, para el sistema de detección y extinción de incendios del Centro de Cómputo de la Superintendencia Financiera de Colombia

Plazo de ejecución: A) El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta (30) de Noviembre de dos mil veinticuatro (2024) contados a partir de la fecha indicada en el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Fecha de Inicio: 07/06/2024 Fecha de Terminación: 30/11/2024

Modificaciones en plazo (Si las hubo):

Valor inicial el contrato **$** 38.455.431.00 Valor total del contrato **$** 38.455.431.00

Adiciones en valor (Si las hubo):

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
El contratista en general cumplió a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado.	Se autoriza el pago correspondiente

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 01/09/2024 al 30/09/2024

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Julian Andrey Herrera Castiblanco: Para el periodo se realizo la prestación de mantenimiento preventivo

Oscar Osorio Gomez: Se certifica que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales durante el periodo (1) uno al (10) diez de
septiembre de 2024.

Jasmith Diaz Rodriguez: Para el periodo comprendido del 20 de septiembre al 30 de septiembre del 2024 el proveedor realizó las actividades de mantenimiento preventivo. fui asignada como supervisora del contrato según al radicado 2024049984-028-000.

William Alejandro Onofre Díaz: Autorizo el pago del 1 al 20 de septiembre, conforme al documento pdf firmado por el Ing. Oscar Osorio subdirector de Operaciones, quien certifica el cumplimiento del 1 al 10 de septiembre y del 11 al 20 de septiembre en calidad de Jefe inmediato de Oscar Osorio. Lo anterior atendiendo el manual de supervisión e interventoría de la superintendencia financiera de Colombia en su numeral 8. separación temporal o definitiva de los supervisores.

Id del informe : 23448

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	65.91%	Real	65.91%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

:::::: SERVICIOS PRESTADOS | SEP/2024 ::::::

Para el periodo comprendido el contratista dio cumplimiento a las obligaciones descritas en el contrato con referencia a los mantenimientos preventivos y correctivos.

Por el periodo comprendido entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024 por valor de:

($ 401.258.00) cuatrocientos un mil doscientos cincuenta y ocho pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 30 días del mes

OCTUBRE de 2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	4.17%	Real	86.71%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Conforme al númeral 7. FORMA DE PAGO donde se indica: La SUPERINTENDENCIA, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma:
A) El valor correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, en mensualidades vencidas o proporcionales por fracción de mes, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados.
B) El valor correspondiente a la bolsa de repuestos y/o partes, en mensualidades o proporcional por

fracción de mes, de acuerdo al suministro, puesta en funcionamiento y recibo a satisfacción, teniendo en cuenta los valores de los repuestos y/o partes ofrecidos.
Y en vista a que para el periodo del mes de JUNIO - 2024 se afectó la bolsa de repuestos y/o partes en relación a un mantenimiento correctivo, este género diferencias entre el Porcentaje Presupuestal programado y el Porcentaje de Ejecución Presupuestal Real

Valor del contrato a la firma del informe	**38.455.431.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**33.344.985.31**
Saldo	**5.110.445.69**

Liberación de saldos:
Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).


Solicitud Liberación de Saldos.	

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		**Registro Supervisor(es) Designado(s)**	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Julian Andrey Herrera Castiblanco	Nombre(s) y Apellidos:	Oscar Osorio Gomez
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO
Dependencia:	GRUPO DE PLATAFORMA TI	Dependencia:	SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Fecha de Firma:	09/10/2024	Fecha de Firma:	30/10/2024

Registro Supervisor(es) Designado(s)	**Registro Supervisor(es) Designado(s)**
	



Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Jasmith Diaz Rodriguez	Nombre(s) y Apellidos:	William Alejandro Onofre Díaz
Cargo:	ASESOR	Cargo:	DIRECTOR TECNICO
Dependencia:	DELEGATURA ADJUNTA PARA INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	Dependencia:	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Fecha de Firma:	10/10/2024	Fecha de Firma:	30/10/2024

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
43413	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Documento contrato firmado
43414	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
43415	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

	TRIBUTARIO	
43416	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura archivo XML
43417	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura
43418	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
43419	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado Solip factura
43420	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Evidencia del cargue de la factura en Secop
45523	Contratos - Contabilidad - Informe de supervisión	Informe de supervisión 23448
45524	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue del informe de supervisión en Secop	Cargue en secoop Informe de supervisión 23448
45943	Contabilidad - Documento para pago	ANEXO 200324 ING SOLUTION SAS
45944	Contabilidad - Comprobante contable	CTE CONTABLE 200324 ING SOLUTION SAS
45945	Contabilidad - Contabilización	Liquidación de factura(s) del informe