

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Martes 6 de agosto de 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación





Notas:

1. **carga de Trabajo de Esperanza:**
   - Esperanza tiene a cargo 24 proyectos, incluyendo tres priorizados, dos de prospectiva y uno de infraestructura del Acueducto.
   - Además, maneja la transferencia de proyectos en Swift y modificaciones presupuestales.
   - Tiene un total de 47 días de trabajo acumulado.
2. **Propuesta de Redistribución de Tareas:**
   - Esperanza sugiere delegar algunas tareas debido a la alta carga de trabajo.
   - Se propone capacitar a otros miembros del equipo en el manejo de plataformas y tareas específicas.
3. **Plan de Acción para Cumplir con la Fecha Límite:**
   - La fecha límite es el 15, pero se busca tener todo listo para el 13 para manejar contingencias.
   - Lynda sugiere que todos trabajen más de las 8 horas habituales para cumplir con las obligaciones.

4. **Distribución de Tareas:**
    - Esperanza se centrará en la transferencia de proyectos en Swift y en la asistencia técnica de beneficios e ingresos.
    - Se grabarán videos tutoriales para capacitar al equipo en estas tareas.
    - Felipe apoyará en la revisión de beneficios e ingresos.
    - Otros miembros del equipo se encargarán de la devolución de proyectos en la MGA y otras tareas menores.
5. **Estrategias Individuales:**
    - **Felipe:** Realizará mesas técnicas y apoyará en la revisión de beneficios e ingresos.
    - **Sara:** Revisará proyectos y hará mesas técnicas de manera eficiente.
    - **Marcela:** Revisará proyectos y hará mesas técnicas, pero tiene otras responsabilidades que pueden afectar su disponibilidad.
    - **Nathaly:** Ya tiene varios proyectos revisados y se enfocará en mesas técnicas y anexos.
6. **Proyectos Listos para Transferencia:**
    - Educación 63
    - Dirección Pública 41
    - Hacienda 02
    - Seguridad y Convivencia Ciudadana 14
    - Cultura (pendiente de transferencia y grabación de video tutorial)

Registro visual:

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

