
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Viernes 9 de agosto de 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

En la reunión se discutió el avance de los proyectos y las tareas pendientes. Felipe informó que ha revisado dos proyectos y está programado para revisar el tercero el lunes. Sara también ha revisado dos proyectos y está finalizando la revisión de otro.

Marcela ha revisado dos proyectos y está esperando las observaciones de las dependencias. Nathaly ha avanzado en la revisión de proyectos de educación y está programada para reunirse con las dependencias el lunes. Esperanza ha transferido dos proyectos y está trabajando en los videos de los proyectos restantes.

Acciones a seguir:

- Felipe debe actualizar la matriz de seguimiento de proyectos.
- Sara debe finalizar la revisión del proyecto pendiente y actualizar la matriz.
- Marcela debe coordinar con las dependencias para recibir las observaciones y realizar los ajustes necesarios.
- Nathaly debe programar las mesas técnicas con las dependencias correspondientes.
- Esperanza debe completar los videos de los proyectos restantes y enviarlos a los compañeros.
- Todos deben colaborar en mantener la matriz de seguimiento actualizada y comunicar cualquier novedad a Marcela.
- Se debe acelerar el proceso de revisión y transferencia de proyectos debido a la presión generada por el decreto de liquidación.
- Se debe colaborar con Marcela para mitigar la presión de las dependencias y asegurar un flujo de trabajo eficiente.
- Se debe trabajar en equipo para avanzar en la revisión de proyectos y cumplir con los plazos establecidos.

Registro visual:

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

