
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Martes 13 de agosto de 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

En la reunión de hoy, se revisó el avance de los proyectos y se identificaron algunas novedades. Marcela Camargo informó que tuvo una mesa técnica con un proyecto de salud y que ya realizó los cinco pasos para otro proyecto. Le faltan por revisar dos proyectos y hay cuatro en proceso de transferencia.

Sara informó que está avanzando en los pasos de los proyectos asignados, pero le faltan cinco por revisar. Felipe mencionó que tuvo dificultades con dos proyectos de juventud y que está revisando uno de movilidad.

Nathaly informó que ya radicó dos proyectos de gobierno y tuvo mesas técnicas con otras dependencias. Le faltan tres proyectos por revisar y cuatro están en proceso de transferencia.

Lady informó que ha radicado varios proyectos y está en proceso de transferencia de otros.

Acciones a seguir:

- Actualizar la matriz de carga presupuestal.
- Realizar las mesas técnicas pendientes.
- Finalizar los cinco pasos de los proyectos y notificar a Esperanza.
- Coordinar con Manuel para agendar las reuniones pendientes.
- Validar el estado de los proyectos con dificultades en la firma de anexos.
- Seguir el procedimiento de registro y actualización de proyectos.
- Avanzar en la transferencia de proyectos y notificar en el grupo cuando se completen los cinco pasos.
- Mantener comunicación con las dependencias para agilizar los trámites.

Registro visual:

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

