
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Miércoles 14 de agosto de 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

Problemas Técnicos y Conexiones:

- Lynda resolvió problemas técnicos y se conectó.
- Alberto tuvo problemas para conectarse debido a un tema médico de Manuel.

Revisión de Proyectos y Ajustes Presupuestales:

- Se revisaron los proyectos en la matriz, específicamente los que tienen cambios presupuestales debido al decreto de armonización.
- Esperanza debía cargar y actualizar la información presupuestal, pero no se había completado.
- Se identificaron seis proyectos con ajustes presupuestales que Esperanza debía registrar.

Transferencias de Proyectos:

- Se discutió el estado de transferencia de varios proyectos.
- Nathaly mencionó que algunos proyectos estaban en proceso de transferencia y otros en paso uno.
- Sara informó que estaba trabajando en proyectos de TICS y ambiente, y que algunos ya estaban en proceso de transferencia.

Asistencia Técnica y Mesas Técnicas:

- Felipe informó sobre la asistencia técnica con juventud y movilidad, y la priorización de proyectos de inspecciones.
- Esperanza trabajó en proyectos de deporte y revisó proyectos de prospectiva.
- Nathaly tuvo asistencia técnica con cultura y mencionó la necesidad de llevarlos de la mano en varios aspectos.

Apoyo Adicional:

- Alberto se unió para prestar apoyo específico debido a la carga de trabajo de Esperanza.
- Se discutió la necesidad de una inducción para Alberto sobre las tareas específicas que realizará.

Novedades y Validaciones:

- Nathaly identificó una inconsistencia en los productos asociados a los indicadores MGA, lo cual requiere una revisión y validación adicional.
- Marcela se encargará de validar y depurar la información de los productos en los proyectos.

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Prioridades y Objetivos:

- Manuel destacó la importancia de avanzar rápidamente con los proyectos para evitar retrasos y posibles alertas del alcalde.
- Se estableció como objetivo tener un avance significativo para el viernes, idealmente con 20 proyectos completados.

Registro visual:

