
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Jueves 15 de agosto de 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

Estado de Proyectos:
- Se revisaron los proyectos disponibles para contratación.
- Se discutió la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo para alcanzar las metas.

Filtros y Ajustes Presupuestales:
- Nathaly aplicó filtros en la hoja de control para identificar proyectos sin programación para el año.
- Se identificaron los proyectos listos para contratación y proyectos transferidos al sistema SUIFP.

Asignación de Tareas y Responsabilidades:
- Felipe, Marcela, Nathaly y Esperanza discutieron sobre los proyectos a su cargo y las asistencias técnicas pendientes.
- Se establecieron plazos y se asignaron tareas específicas para avanzar con los proyectos.

Revisión de Proyectos y Asistencias Técnicas:
- Se revisaron los proyectos que ya han tenido asistencia técnica y los que están pendientes.
- Se identificaron las asistencias técnicas realizadas, representando el 51% del total necesario.

- Se discutió la importancia de actualizar la matriz de control para reflejar el estado actual de los proyectos.
la urgencia de los proyectos.

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Registro visual:

