
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Jueves 22 de agosto de 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

En la reunión se discutió el avance de los proyectos transferidos y la carga presupuestal. Se informó que se han transferido 18 proyectos hasta el momento, con la meta de llegar a 23 proyectos transferidos al final del día. Además, se acordó que Alberto se encargaría de transferir cuatro proyectos más mañana por la mañana.

También se mencionó la importancia de cerrar todos los proyectos para el miércoles de la próxima semana, con el objetivo de tener un avance del 90% para esa fecha. Se planteó la necesidad de presionar a las dependencias para que cumplan con las subsanaciones y se avance en la radicación de los proyectos en Simba.

Se destacó la urgencia de avanzar en los proyectos de desarrollo social, especialmente en los contratos de complemento alimenticio, para cumplir con las necesidades de la población vulnerable. Se acordó programar una asistencia técnica para corregir los proyectos pendientes de esta área.

Acciones a seguir:

1. Alberto transferirá cuatro proyectos mañana por la mañana.
2. Se realizará una revisión de las dependencias morosas con las subsanaciones en la próxima reunión.
3. Se presionará a las dependencias para que cumplan con las subsanaciones y se avance en la radicación de los proyectos en Simba.
4. Se programará una asistencia técnica para corregir los proyectos pendientes de desarrollo social.
5. Se realizará un seguimiento al segundo trimestre del plan de acción y se solicitará la información a las dependencias.
6. Se trabajará en el cierre de los proyectos y se buscará alcanzar un avance del 90% para el miércoles de la próxima semana.

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Nota: Es importante recordar que los detalles y acciones a seguir pueden variar dependiendo de las circunstancias y decisiones tomadas posteriormente a la reunión.

Registro visual:

