
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Lunes 26 de agosto de 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

Inicio y Confirmación de Asistencia:

- Lynda inicia la reunión saludando a los asistentes y confirmando la presencia del equipo.
- Se menciona la ausencia del Dr. Manuel, quien se unirá más tarde.

Revisión de Proyectos y Tareas:

- Felipe: Informó sobre la viabilización de dos proyectos (030 y 027) y la programación de una mesa técnica con Juventud para el día siguiente. Se le asigna trabajar en el plan de acción con fecha de entrega el miércoles a mediodía.

- Marcela: Se discute la transferencia de proyectos, específicamente el 48 y 49. Se confirma que Marcela tiene una prioridad con una convocatoria importante y se acuerda que trabajará en la primera revisión del proyecto de la Secretaría de Salud.

- Nathaly: Reporta avances en varios proyectos, incluyendo la transferencia de proyectos de Mujer y Competitividad. Se le asigna trabajar en proyectos y plan de acción.

- Sara: Informa sobre problemas con certificados específicos y la transferencia de proyectos. Se le asigna programar asistencias técnicas para el miércoles.

- Esperanza: Reporta múltiples mesas técnicas y avances en proyectos de infraestructura y desarrollo social. Se discute la necesidad de avanzar en los anexos de los proyectos de Desarrollo Social.

Asignación de Tareas y Prioridades:

- Alberto: Se le asigna la transferencia de los proyectos 48 (Marcela) y 44 (Nathaly).
- Esperanza: Continuará con ajustes presupuestales y mesas técnicas, especialmente con Desarrollo Social.
- Nataly: Se le asigna actualizar la matriz y programar asistencias técnicas.

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Plan de Acción y Metas:

- Se discute la importancia de cumplir con los planes de acción y los proyectos simultáneamente.
- Manuel enfatiza la necesidad de planificar bien la semana para cumplir con los objetivos.

Cierre y Próximos Pasos:

- Se acuerda revisar los avances y radicaciones en la plataforma en SINFA.
- Marcela menciona que necesitará más tiempo para completar el plan de acción debido a problemas con la interpretación de la información.
- Se finaliza la reunión con la disposición de seguir trabajando y comunicarse por el chat de WhatsApp para cualquier novedad.

Registro visual:

