
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Miércoles 28 de agosto de 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

En la reunión de hoy, se revisaron los avances en los proyectos y planes de acción. Se destacó que algunos proyectos se han retrasado debido a la falta de conocimiento en la formulación por parte de algunas dependencias. Se acordó que es importante comunicar cualquier demora para buscar soluciones y avanzar en los proyectos.

En cuanto a los planes de acción, se informó que algunos están en proceso de revisión y ajuste. Se acordó enviar la información lo más pronto posible a Alina para que pueda consolidar el plan indicativo. Se espera tener al menos 9 proyectos más listos para transferir mañana.

Se mencionó que Alberto está avanzando en las transferencias de los proyectos y se le pidió su apoyo para agilizar el proceso. También se destacó la importancia de revisar y firmar los anexos de los proyectos para poder avanzar en la radicación en SINFA.

En cuanto a los planes de acción, se identificaron algunas dependencias que aún tienen pendientes. Se acordó enviar los planes de acción a la Dra. Lina para su revisión y trabajar en conjunto para erradicar cualquier observación.

Se acordó que la meta para mañana es tener al menos 11 proyectos listos para transferir y avanzar en la revisión de los planes de acción. Se reiteró la importancia de cumplir con los plazos establecidos y trabajar en equipo para lograr los objetivos.

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Registro visual:

