
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Jueves 29 de agosto de 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:


En la reunión se discutió principalmente sobre el avance en los proyectos y el plan de acción.

Se mencionó que algunos proyectos ya están listos para ser transferidos al sistema SUIFP, mientras que otros aún requieren ajustes y carga de anexos. Se acordó que se trabajará en la transferencia de cuatro proyectos mañana, y se espera avanzar en otros dos de juventud.

También se mencionó la importancia de tener cuidado con los nombres y metas de los proyectos, para evitar confusiones y errores en la transferencia. Se solicitó a los participantes que completen la matriz de control y que firmen los documentos necesarios para las respuestas a las solicitudes de viabilidad de proyectos.

Se destacó la importancia de seguir trabajando en equipo y de mantener una comunicación constante para lograr un avance satisfactorio en los proyectos.

Registro visual:



Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

