
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Viernes 30 de agosto de 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

En la reunión de hoy, se informó que Natalia no pudo asistir debido a compromisos universitarios y Esperanza tampoco. Se discutió el avance de los proyectos y se identificaron algunas dificultades.

Felipe informó que no ha recibido respuesta sobre la transferencia de proyectos con Juventud y que planea comunicarse nuevamente para obtener una respuesta. Se acordó darle 20 minutos para comunicarse antes de elevar una alerta a Manuel.

Sara informó que ha avanzado en el Plan de Acción de Gestión del Riesgo y que solo le falta completar el paso cuatro y comenzar el paso cinco. Se acordó poner una alerta a Mayra para que realice un cambio en el proyecto 28 y así poder transferirlo.

Marcela informó que el proyecto 5 de Salud ya está presentado y que se están realizando los trámites correspondientes. Se acordó verificar si Alberto puede ayudar con el proyecto 5 y se mencionaron otros proyectos pendientes.

Acciones a seguir:

1. Felipe se comunicará nuevamente con Juventud para obtener una respuesta sobre la transferencia de proyectos.
2. Sara pondrá una alerta a Mayra para que realice el cambio en el proyecto 28 y así poder transferirlo.
3. Se verificará si Alberto puede ayudar con el proyecto 5 de Salud.
4. Se revisarán los proyectos pendientes mencionados por Marcela.

En general, se acordó seguir trabajando en los proyectos pendientes y mantener la comunicación para resolver cualquier dificultad que surja. Se acordó reunirse nuevamente el próximo lunes.

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Pantallazo:

