EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	28 de octubre de 2024	Acta No.	1
Nombre del CONTRATISTA:	CONSULTORES Y ASOCIADOS TAX	Cédula o NIT:	901297673-1
Nombre Representante Legal:	MIGUEL ANGEL OSPINA UPEGUI	Cédula o NIT:	1116258102
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER POTES GARCIA	Cédula o NIT:	14.795.529
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.5-43-2024
	Consultoría		Prestación Servicio	X	Convenio Interadmin		Otro:	
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICO PARA LA REALIZACION DEL FORO AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS ACCIONES POR UNA REGION SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA SEMANA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO D ETULUA							
Fecha de suscripción	23/10/2024 día - mes - año		Fecha de Inicio		23/10/2024 día - mes - año		Fecha Terminación	28/10/2024 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 31.654.000		Adición Contrato:				Valor Final Contr.:	$ 31.654.000
Plazo Inicial:	15 Dias		Plazo Final:		15 Dias		Vr.Final Ejecución:	$ 31.654.000,00

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	se evidencia que la contratista realizo la instalacion de las Sillas (incluido trasporte e instalada)
2	se evidencia que la contratista realizo la instalacion MESAS vestida(incluido trasporte e instalada)
3	se evidencia que la contratista realizo la instalacion EQUIPO DE SONIDO (Equipo para espacio abierto ,micrófono, incluido transporte e instalada)
4	se evidencia que la contratista realizo la instalacion de la Pantalla 4x2 incluido transporte e instalada
5	se evidencia que la contratista realizo lel servicio Desayuno (incluido trasporte y servicio
6	se evidencia que la contratista realizo lel servicio de almuerzo (incluido trasporte y servicio.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	N/A	NOMBRE ASEGURADORA:		N/A	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		2,3,2,02,02,009
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-20240159
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	21/10/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20240209
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	23/10/2024

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 1.800.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración	N - A	Vr. Inicial	$ 31.654.000				$ 31.654.000	100%
Imprevistos	N - A	Adicion	0					
Utilidad	N - A	vr. Total	$ 31.654.000					
TOTAL AIU	N - A	vr. Anticipo	-					
Iva sobre la Utilidad %	N - A	Acta No. 1		$ 31.654.000	0	$ 31.654.000	$ -	0%
Incremento por Distancia	N - A	Acta No. 2			0	$ -	$ -	0%
Subtotal Costos Indirectos	N - A	Acta No. 3			0	$ -		0%
		Acta No. 4						0%
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 1.800.000	VR. TOTAL		$ 31.654.000	0	$ 31.654.000		
		Saldo		$ -	0	$ -		
		Sumas igual		$ 31.654.000,00	0	$ 31.654.000	-	
A Facturar son:	CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE						$	1.800.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

Certifica que recibió a satisfacción el informe del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No.100-10-10.5-43-2024, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas, y presentó el pago de salud, pension y riesgos con soporte Planilla Aportes en Línea pago seguridad social y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del 2024, por quienes en ello intervienen:

Francisco J Potes G.

FRANCISCO JAVIER POTES GARCIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR