Corporación Autónoma Regional del Tolima	**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO** COPIA CONTROLADA	Código: F_PI_040 Versión: 00 Pág.: 1 de 1

PROYECTO: Implementación de acciones para la descontaminación y recuperación integral del Río Chípalo en el municipio de Ibagué.

ELABORADO POR: Jorge Sechague Cortes **FECHA:** 19/06/2024

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	TIEMPO DE EJECUCION EN MESES																													
		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6				Mes 7				Mes 8				Mes 9			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Realizar la zonificación basica de amenaza por movimientos en masa e inundaciones																																				
2	Realizar la zonificación detallada de amenaza para zonas determinadas como amenaza basica alta																																				
3	Elaborar el analisis de vulnerabilidad en las zonas determinadas como amenaza basica alta																																				
4	Elaborar el analisis del riesgo para zonas determinadas como amenaza basica alta																																				
5	Realizar las intervenciones estructurales y no estructurales según zonificación del riesgo																																				
6	Elaborar el diseño de obras estructurales para mitigación del riesgo por movimiento en masa y inundación																																				
7	Realizar interventoría																																				

FIRMA DEL FORMULADOR:	NOMBRE:	C.C.:
Jorge S Sechague C.	Jorge Sechague	1.010.203.872