Numero estudio previo: 38617 28/10/2024
Descripción: Prestar servicio para la intervención diferencial de personas en situación de y en calle con necesidades especiales
Diligenció: Luisa Fernanda Usuga Monsalve

Regresar al Inicio

**MATRIZ DE RIESGOS**

| No | Descripción | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión. | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos.<br>Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado.<br>Comprobar y confirmar los recursos financieros.<br>Asegurar la asignación | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 3 | Riesgo bajo | No | Entidad | 23/10/2024 | 29/10/2024 | Análisis de precios | Permanente |
| 2 | Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato | 31 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato | 1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Establecer la relación precio-valor de la contratación.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.<br>Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodologia establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente.<br>Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato.<br>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | 23/10/2024 | 29/10/2024 | Análisis de precios | En hito(s) de la contratación |
| 3 | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 32 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato<br>Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | 29/10/2024 | 30/10/2024 | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación |
| 4 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.<br>Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido.<br>Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Seleccionar un equipo de contratación con la | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 30/10/2024 | 31/12/2024 | Reuniones con contratista/Interventor | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance<br>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la empresa | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 30/10/2024 | 31/12/2024 | Reuniones con contratista/interventor | Permanente | |
| 6 | Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria | 20 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria | 1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Proveedor | Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos<br>Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos<br>Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.<br>Desarrollar un plan de gestión de contratos | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 30/10/2024 | 31/12/2024 | Reuniones con contratista/interventor | Permanente | |
| 7 | Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor | 43 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor | No cumplimiento del objeto contractual. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Revisión periódica de las condiciones atribuibles al contratista que pongan en riesgo la continuidad del contrato.<br>Puntos de control en aspectos técnicos, financieros y jurídicos. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato | 30/10/2024 | 31/12/2024 | Análisis de progreso | Permanente | |
| 8 | Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación | 44 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación | Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica.<br>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 3 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato | 30/10/2024 | 31/12/2024 | Análisis de precios | Permanente | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero estudio previo: 38617 | | 28/10/2024 | | | | | | | | | |
| | Descripción: Prestar servicio para la intervención diferencial de personas en situación de y en calle con necesidades especiales | | | | | | | | | | | |
| | Diligenció: Luisa Fernanda Usuga Monsalve | | | | | | | | | | | |
| **MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.** | | | | | | | | | | | | |

| No | Descripción | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión. | 0,1 | Menor | 3 | Riesgo bajo |
| 2 | Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato | 31 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato | 1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo |
| 3 | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 32 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo |
| 4 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo |
| 5 | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo |
| 6 | Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria | 20 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria | 1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo |
| 7 | Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor | 43 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor | No cumplimiento del objeto contractual. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo |
| 8 | Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación | 44 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación | Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados. | 0,1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo |
| 9 | | | | | | | | | | | | |

LUISA FERNANDA USUGA MONSALVE
Tecnico

JUAN DAVID CARDONA VARGAS
Logistico

ERICA EVIDALIA FERNANDEZ
Abogada

Numero estudio previo: 38617

Descripción: Prestar servicio para la intervención diferencial de personas en situación de y en calle con necesidades especiales

Diligenció: Luisa Fernanda Usuga Monsalve

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1 | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos.<br>Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado.<br>Comprobar y confirmar los recursos financieros.<br>Asegurar la asignación apropiada de recursos<br>Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual.<br>Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 3 | Riesgo bajo | No | Entidad | 23/10/2024 | 29/10/2024 | Análisis de precios | Permanente |
| 2 | Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato | 31 | Entidad/Proveedor | Establecer la relación precio-valor de la contratación.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.<br>Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodologia establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente.<br>Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato.<br>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | 23/10/2024 | 29/10/2024 | Análisis de precios | En hito(s) de la contratación |
| 3 | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 32 | Proveedor | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato<br>Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | 29/10/2024 | 30/10/2024 | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación |
| 4 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.<br>Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido.<br>Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan caracteristicas de la zona o región.<br>Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 30/10/2024 | 31/12/2024 | Reuniones con contratista/intervent or | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 3 | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance<br>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 30/10/2024 | 31/12/2024 | Reuniones con contratista/interventor | Permanente |
| 6 | Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria | 20 | Proveedor | Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos<br>Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos<br>Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.<br>Desarrollar un plan de gestión de contratos<br>Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 30/10/2024 | 31/12/2024 | Reuniones con contratista/interventor | Permanente |
| 7 | Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor | 43 | Proveedor | Revisión periódica de las condiciones atribuibles al contratista que pongan en riesgo la continuidad del contrato.<br>Puntos de control en aspectos técnicos, financieros y jurídicos. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a carglo de la contratación y supervisor del contrato | 30/10/2024 | 31/12/2024 | Análisis de progreso | Permanente |
| 8 | Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación | 44 | Entidad/ | Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica.<br>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a carglo de la contratación y supervisor del contrato | 30/10/2024 | 31/12/2024 | Análisis de precios | Permanente |

LUISA FERNANDA USUGA MONSALVE
Tecnico

JUAN DAVID CARDONA VARGAS
Logistico

ERICA EVIDALIA FERNANDEZ
Abogada

## CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 38617

| | |
|---|---|
| Fecha: | 28/10/2024 |
| Estudio previo: | 38617 |

| | |
|---|---|
| Objeto del Proceso de Contratación | Prestar servicio para la intervención diferencial de personas en situación de y en calle con necesidades especiales |
| Partícipes del Proceso de Contratación: | *No aplica toda vez que es una contratacion directa* |
| Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: | Personas en situación de y en calle con necesidades especiales d |
| La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación: | Se cuenta con 1 (un) CDP por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($2.836.076.498) excluido el IVA, toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2024. El Municipio de Medellín, cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación |
| Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación: | La ejecucion se hara en Medellín, se cuenta con vias de acceso en condiciones normales, lo que permite ejecutar el objeto con normalidad |
| El entorno socio-ambiental | Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno. |
| las condiciones politicas: | Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal. |
| los factores ambientales: | La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio. |
| El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado: | Están explicados en el análisis del sector económico. |
| La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación: | La Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, decreto 835 de 2021 |
| Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo: | Esta informacion se encuentra en el Analisis del Sector |
| La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: | El presupuesto hace parte de los recursos ordinarios de 2024 |

NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.