CORCUMVI	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FR – 045
		Versión 003
		Fecha: Diciembre de 2017

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO NIT. 822.001.245-4
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E SAS. NIT. 901.598.072-5 REP. LEGAL HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO C.C. N° 1.121.871.450 de Villavicencio
CONTRATO DE OBRA N°:	161 DE 2024
OBJETO:	"ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA ORIENTAL PARA APERTURAR PUERTA CORREDIZA CON EL FIN DE CREAR UN ACCESO PEATONAL QUE COMUNIQUE AL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESPERANZA CON LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO"
VALOR INICIAL:	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MDA. CTE. ($ 27.497.954,00)
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) DÍAS
ACTA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICACIONES AL CONTRATO	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	6 DÍAS
FECHA DE REINICIO:	21 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICATORIA 01 DE MAYORES Y MENORES:	22 de Octubre de 2024
VALOR TOTAL FINAL:	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MDA. CTE. ($27.307.563)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	23 DE OCTUBRE DE 2024

En la ciudad de Villavicencio (Meta), se reunieron en la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, la Supervisora del contrato y directora de CORCUMVI, **LUCILA GOMEZ TORREZ**; el representante legal de INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E SAS. el ingeniero **HENRY MAURICIO RODRIGUEZ** MOSCOSO y el ingeniero **DARIO ALEXANDER MIRAMAG TOBAR** como apoyo a la supervisión del

contrato 161 de 2024, a fin de suscribir el acta de terminación del contrato anteriormente citado, dado que el contratista finalizó las actividades del objeto contractual.

Es de compromiso del CONTRATISTA presentar la información para el acta de entrega y recibo final de la obra, dentro de los ocho días siguientes a la suscripción de la presente acta.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener y actualizar las garantías con el acta de recibo final de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Se suscribe por los que en ella intervinieron el día 23 de octubre de 2024.

LUCILA GÓMEZ TORRES
DIRECTORA CORCIUMVI
C.C. N° 40.399.561 de Villavicencio

HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R/L INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E SAS.
C.C. N° 1.121.871.450 de Villavicencio
CONTRATISTAS

DARIO ALEXANDER MIRAMAG
APOYO A LA SUPERVISIÓN
C.C. N° 1.121.878.998 de Villavicencio

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Revisó: Camila Hoyos	Asesora Jurídica	
Elaboró: Dario Alexander Miramag Tobar	Profesional CPS	