IPSE-DO-F25

Bogotá, D.C., 21-10-2024

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20241520050453

PARA: **JUAN PABLO ALZATE**
SUBDIRECTOR DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO (E)

DE: **SUPERVISOR DEL CONTRATO 305 DE 2021**

ASUNTO: **SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 305 DE 2023**

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría 305 y considerando que:

1. El Contrato de interventoría 305 de 2023 y el contrato de obra 281-2023, se encuentran vigentes y en ejecución.
2. La fecha de vencimiento del contrato 305-2023 de interventoría es el día 30 de octubre y el contrato de obra 281-2023 vence el 30 de noviembre de 2024.
3. El contratista SECOB SAS, mediante oficio SCOB-IPSE-305- 2023-131 allegado el 11 de octubre de 2024 por correo electrónico, dando cumplimiento a su obligación contractual, presentó solicitud de prórroga al contrato de interventoría 305-2023, esta supervisión revisó y solicitó ajustes al presupuesto de adicion y al tiempo de prórroga en reunion del 25 de octubre de 2024. El contratista SECOB SAS, mediante oficio SCOB-IPSE-305-2023-134 radicado IPSE No. 20241330094752 del 28 de octubre de 2024, dando cumplimiento a su obligación contractual, presentó sub-

Bogotá, D.C., 21-10-2024

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20241520050453

sanación de la solicitud de prórroga y adición al contrato de interventoría 305-2023 justificándola de conformidad con lo establecido en el documento adjunto.

4. Las razones esgrimidas por SECOB SAS en su calidad de interventor son contundentes y obedecen a situaciones externas no controlables por las partes, con el fin de continuar con las actividades de seguimiento y vigilancia y dar cumplimiento al alcance del objeto del Contrato de Obra No. 281 de 2023.

Dado lo anterior, y en calidad de supervisor del Contrato de interventoría 305 de 2023 me permito adjuntar Formato de novedades y/o modificaciones para la solicitud de modificación del contrato de interventoría 305-2023 en el cual se solicita **prórroga hasta el 09 de diciembre de 2024** y **adición por CIEN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($100.827.202,00)**.

Lo anterior para su respectiva revisión y aprobación.

Atentamente,

SERGIO SILVA ARIZA
Supervisor Contrato 305 de 2021

Proyectó: Edwin Javier Rodriguez Lopez– Contratista Apoyo Técnico
Expediente: 2023139120200012E - 2023139120600281E