AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	24000681 H4 A 02 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCTORA STARK S.A.S con NIT 901.680.546-4
OBJETO	LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA
VALOR	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($149.609.567,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, (Lo que primero ocurra)
CDP	1624 del 17 de abril de 2024
RP	25224 del 26 de junio de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	27 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	27 de junio de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, el 21 de octubre del 2024 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el contrato de obra objeto del presente SANDRA VIVIANA GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 51.931.993 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSTRUCTORA STARK SAS identificada con NIT. 901.842.873-4, ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre al 21 de octubre de 2024, se prestó

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3

y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($21.895.449,37), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 3 CONTRATO 24000681 H4 02 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA

Discriminados de la siguiente manera:

AVANCE FACTURADO

Acta parcial No 3 (14,64%): $21.895.449,37 INCLUIDO IVA SOBRE UTILDAD

Para constancia de lo anterior, el (21) días del mes de octubre de 2024 se firma la presente Acta de Recibo parcial 3 por los que en ella intervinieron,

SANDRA VIVIANA GONZALEZ P.
CONSTRUCTORA STARK SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó:
Revisó: