JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ N°. 1
(AMPLIACIÓN)

CONTRATO DE SUMINISTROS Nº. 2024-1157
SUSCRITO ENTRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA Y MASTERS CONTROL S.A.S. NIT 901.358.441-0

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

FECHA DEL INFORME: 08 de octubre de 2024.

LUGAR DE EJECUCIÓN: En el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, ciudad y Corregimientos, en las diferentes Unidades de información y gestión del conocimiento, como son la BPP, sus Filiales, y las demás Unidades integrantes del SBPM.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($35'150.529), IVA INCLUIDO DEL 19%.

DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de octubre de 2024, o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Álvaro Marín Suárez - Subdirector Administrativa y Financiera.

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de servicios de fumigación y manejo integral de plagas para la BPP, sus Filiales, y las Unidades de Información que hacen parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

ANTECEDENTES:

- El contrato se suscribió el 03 de julio de 2024.
- El acta de inicio se suscribió el 10 de julio de 2024.
- El contrato no ha presentado suspensiones.
- El contrato no ha tenido modificaciones.
- Hasta la fecha, el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales se han verificado satisfactoriamente.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

El contrato presenta actualmente la siguiente ejecución presupuestal:

Valor total del contrato (IVA incluido)	Porcentaje de ejecución contractual / Honorarios	Periodo y/o Número de Factura	Valor a pagar	Saldo Contrato
$ 35.150.529	01,50 %	MC 2833	$ 525,718	$ 34.624.811
	08,03 %	MC 2834	$ 2.295.992	$ 32.328.819
	14,53 %	MC 2871	$ 2.284.092	$ 30.044.727
	21,02 %	MC 2918	$ 2,284,092	$ 27.760.635
	21,33 %	MC 2919	$ 108,385	$ 27.652.250
	27,83 %	MC 2930	$ 2.284.092	$ 25.368.158
	29,02 %	MC 2931	$ 417.333	$ 24.950.825

SEGUIMIENTO TÉCNICO - CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

Descripción de la Necesidad:

La necesidad de realizar el Otrosí de Ampliación de plazo para el Contrato No. 2024-1157, radica en la continuidad de la prestación de los servicios de fumigación y manejo integral de plagas para la Biblioteca Pública Piloto (BPP), sus filiales y las Unidades de Información que hacen parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM). Dado que el contrato aún cuenta con un saldo disponible de $24’950.827 pesos, y que el valor ejecutado hasta la fecha representa aproximadamente el 29,02% del valor total, es necesario asegurar que el contrato cubra la totalidad del tiempo requerido para ejecutar todas las actividades programadas de acuerdo con el cronograma, sin incurrir en interrupciones del servicio.

Dado que la BPP no cuenta dentro de su planta de personal, con personal técnico, ni con los equipos y herramientas que se requieren para ejecutar este tipo de actividades, se adelantó el proceso de selección IP-23-2024, cuyo objeto consiste en “Suministro de servicios de fumigación y manejo integral de plagas para la BPP, sus Filiales, y las Unidades de Información que hacen parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín”; producto del cual, se configuró el Contrato No. 2024-1157, mismo que, acorde a las condiciones establecidas en la invitación pública (condiciones del proceso), se adjudicó por el valor del presupuesto oficial, es decir, por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($35’150.529), IVA INCLUIDO DEL 19%. Dado que el contrato no ha agotado el presupuesto, la extensión del plazo de ejecución permitirá cumplir cabalmente con el cronograma de intervenciones y los objetivos de salubridad establecidos para las diferentes unidades atendidas, contemplando una debida ejecución de los recursos dispuestos por la Entidad para esta finalidad.

Por tanto, la Ampliación del plazo busca garantizar la correcta finalización de las actividades previstas en el Contrato, sin que se genere una modificación del valor contractual, lo cual asegura que se mantenga el equilibrio financiero del contrato y no se supere el monto original pactado.

Por lo anterior y según Acta No. 17 del 05 de septiembre de 2024, correspondiente a sesión del Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación – COS, la cual está bajo custodia en expediente digital de la Secretaría General de la Entidad, se recomendó al Ordenador, la ampliación aquí justificada del Contrato 2024-1157, estableciendo que con esta modificación no se afecta la esencia contractual, como tampoco se excede el 50% de su valor inicial, según lo establecido en la normatividad vigente.

Conclusiones:

Según lo anterior, se requiere:

1. Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.
2. La duración del contrato se ampliará por 61 días más, desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, manteniendo el objeto y las condiciones inicialmente establecidas.

Elaboró y solicitó:

Álvaro Marín Suárez
CC. 71.694.227
Supervisor del Contrato

Daniel Pérez Escobar
C.C. 15.371.416
Prestador de Servicios
Enlace de supervisión del Contrato

Realizó: Sara Mariana Higuita Deossa, Apoyo administrativo SBPM

Revisó y modificó: Kelly Johanna Higinio Duque, Apoyo administrativo SBPM

Revisó y ajustó: Carlos Mario Mejía Ortiz, Contratista de Apoyo a la Supervisión