CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
VERSION: 4	POLICIA NACIONAL

Fusagasuga Cundinamarca, 02 DE ENERO DE 2020

No. 02/DECUN - DISPO 1

Señor Coronel
CESAR OVIDIO CASTRO GUERRERO
Comandante Departamento de Policia Cundinamarca
Bogotá.-

Asunto: Informe de Supervision Contrato No. 26-8-10035-19 Mes reportado ENERO 2020

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL CORRIENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA FUSAGASUGA	INVERSIONES SUTAGAO S.A. NIT 900.097.036-6	Vigencia: 2019-2020	ACPM	GLOBAL	$56,800,000	28.753.260	$ 2,645,300	GLOBAL	$36.889.264.60	Frente al contrato en Vigencia 2019-2020 se encuentra: ejecutado el 35,05% por ejecutar 64,95 %
		Incio: 01/12/2019	GASOLINA	GLOBAL		64.178.310	$ 6,154,700	GLOBAL		
		termino: 30/04/2020	ACPM	GLOBAL		72.840.649	$6,841,922.16			
			GASOLINA	GLOBAL		44.666.875	$4,268,813,24			
		Adición:								
		Inicio:								
		termino:								
		VALOR TOTAL	$ 56,800,000			210.439.094	$11,110,735,40	$36.889.264.60		

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

NO. ____

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Scanned by CamScanner

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI __ NO __


CT. DIEGO STEVEN MOTTA RAMIREZ
COMANDANTE DISTRITO UNO DE POLICIA FUSAGASUGA (E)

Firma _____

Scanned by CamScanner

Departamento de Policía Cundinamarca - Distrito de Policía Fusagasuga
ANEXO No. 1
(Suministro Combustible)
No. Contrato 26-8-10035-19 Fecha de suscripción 01/12/19

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Frente al contrato en Vigencia se encuentra: ejecutado 35,05 % por ejecutar un 64,95 % vigencia 2019-2020 sn.
Es importante destacar que a la fecha se ha cunsumido el 35,05 % del presupuesto total de la vigencia 2019-2020



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Duarante el periodo facturado se realizarón los siguientes controles:
*** Se realizo control interno dentro de la unidad mediante mediante planillas de consumo del combustible**
*** Se realizo la verificación del consumo de combustible a cada uno de los vehiculos del distrito km/galones**
*** Se realizó diligenciamiento de la constancia de recibo a satisfacción e informe de supersión**

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Durante el perido facturado no se ha presentado ningún inconveniente frente al suministro de combustible para los vehículos del Distrito de Policía Fusagasuga

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO x

CT DIEGO STEVEN MOTTA RAMIREZ
Comandante de Distrito uno de Policía Fusagasugá (E)

Firma_____

Scanned by CamScanner

Departamento de Policía Cundinamarca - Distrito de Policía Fusagasuga
ANEXO No. 2
(Suministro Combustible)
No. Contrato 26-08-10035-19 Fecha de suscripción 01/12/2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Fusagasuga, 30 DE ABRIL del 2020

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: N/A

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.
El presente contrato se encuentra en ejecución y a la fecha no se ha presentado incoveniente alguno

CT. DIEGO STEVEN MOTTA RAMIREZ
COMANDANTE DISTRITO UNO DE POLICIA FUSAGASUGA (E)

Firma _____

Scanned by CamScanner