## CONTRATO DE SUMINISTROS No. 6943 DE 2023

Entre los suscritos: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.726.429 de Sibaté - Cundinamarca, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. NIT 900.958.564 – 9,** en calidad de **Gerente**, nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024, quien para los efectos de la presente liquidación se denomina EL CONTRATANTE, de una parte; y por la otra, **RODRIGO DUSSAN ORTIZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **17.645.144,** actuando como Representante Legal Suplente de **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.,** con **NIT. No. 900.923.685 – 0,** quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Acta de Liquidación, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 641 de 2016, el Acuerdo de la Junta Directiva No. 135 del 26 de noviembre de 2021 (Estatuto de Contratación), el cual derogó el Acuerdo No. 027 de 2017; y Resolución 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se expide un nuevo Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., y entró en vigencia a partir del 01 de julio de 2022, y que derogo la Resolución No. 887 de fecha 19 de Julio de 2019, 1. Que la subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., suscribió el contrato de Suministros No. 6943 de 2023 el veintinueve (29) de agosto de 2023, con inicio a partir del siete (07) de septiembre de 2023. 2. Que, de acuerdo a la terminación del plazo de ejecución del contrato, el Supervisor presenta informe final por lo que se procede a liquidar el presente contrato bajo los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.** |
| **CONTRATISTA:** | **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.** |
| **OBJETO:** | **SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE.** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | **DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($216.486.872) M/CTE.** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | VENTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 2023. |
| **FECHA DE INICIO:** | SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | VEINTE (20) DE MARZO DE 2024. |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | SEIS (06) MESES Y CATORCE (14) DÍAS. |
| **GARANTIAS:** | **POLIZA No. CHU-100006017**<br>**FECHA DE EXPEDICION: 31/08/2023.**<br>**VIGENCIA DESDE EL: 31/08/2023 HASTA EL 30/01/2024.**<br>**APROBACION: 06/09/2023**<br>**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VIGENCIA DESDE: 31/08/2023 HASTA 30/01/2024 – VALOR ASEGURADO: $5.412.171,80.**<br>**CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: VIGENCIA DESDE: 31/08/2023 HASTA 30/01/2024 – VALOR ASEGURADO: $5.412.171,80.** |

**NOVEDADES:**

**PRORROGA No. 01 –** Suscrita el Veintisiete (27) de septiembre de 2023, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Siete (07) de octubre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de octubre de 2023.

**ADICIÓN No. 01 Y PRORROGA No. 02 –** Suscrita el Once (11) de octubre de 2023, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de noviembre de 2023 y adicionando al valor del contrato la suma de (**$22.000.000).**

**ADICIÓN No. 02 Y PRORROGA No. 03 –** Suscrita el Nueve (09) de noviembre de 2023, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de 2023 y adicionando al valor del contrato la suma de (**$5.000.000).**

**ADICIÓN No. 03 Y PRORROGA No. 04 –** Suscrita el Cuatro (04) de diciembre de 2023, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de enero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de enero de 2024 y adicionando al valor del contrato la suma de (**$20.000.000).**

**ADICIÓN No. 04 Y PRORROGA No. 05 –** Suscrita el Doce (12) de enero de 2024, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de febrero de 2024 hasta el Veintinueve (29) de febrero de 2024 y adicionando al valor del contrato la suma de (**$60.000.000).**

**ADICIÓN No. 05 Y PRORROGA No. 06 –** Suscrita el Dieciséis (16) de febrero de 2024, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de marzo de 2024 hasta el Veinte (20) de marzo de 2024 y adicionando al valor del contrato la suma de (**$55.365.154).**

**ULTIMA MODIFICACION DE GARANTIAS:**

**POLIZA No. CHU-100006017 ANEXO 9**

**FECHA DE EXPEDICION: 21/02/2024.**

**VIGENCIA DESDE EL: 07/09/2023 HASTA EL 22/07/2024.**

**APROBACION: 01/04/2024.**

**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: VIGENCIA DESDE: 16/02/2024 HASTA 22/07/2024 – VALOR ASEGURADO: $21.648.687,20.**

**CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: VIGENCIA DESDE: 16/02/2024 HASTA 22/07/2024 – VALOR ASEGURADO: $21.648.687,20.**

**SUPERVISIÓN:**

**LINA MARIA RODRÍGUEZ ALFONSO – Química Farmacéutica.**

**FRANCY YAMELY DOMINGUEZ SALAZAR – Profesional Especializado.**

**BALANCE FINANCIERO:** Para efectos de proceder a liquidar el presente contrato **LINA MARIA RODRÍGUEZ ALFONSO y FRANCY YAMELY DOMINGUEZ SALAZAR,** en calidad de Supervisoras del contrato **No. 6943 DE 2023** aportan informe final de ejecución, reflejando una ejecución financiera de **NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($198.438.615) M/CTE.**, arrojando los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | **$ 54.121.718** |
| VALOR TOTAL ADICIONADO | **$ 162.365.154** |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | **$ 216.486.872** |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | **$ 198.438.615** |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | **$ 198.438.615** |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | **$ 0** |
| VALOR A REINTEGRAR AL PRESUPUESTO | **$ 18.048.257** |

**VALOR PAGADO POR COMPROBANTE DE EGRESO**

| No. COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| 510794 | 21/12/2023 | $ 25.514.730 |
| 534304 | 8/04/2024 | $ 19.533.480 |
| 540390 | 8/05/2024 | $ 21.528.500 |
| 546497 | 29/05/2024 | $ 33.916.615 |
| 557391 | 11/07/2024 | $ 91.682.420 |
| 568533 | 16/09/2024 | $6.262.870 |
| | **TOTAL** | **$198.438.615** |

Para efectos de reintegrar el saldo a favor de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., por valor de **DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($18.048.257) M/CTE**; el área de Presupuesto realizará los trámites necesarios y correspondientes, establecidos para dicha gestión.

Las supervisoras del contrato **No. 6943 DE 2023**, certifican mediante la presente acta que la ejecución y recibo del mismo, se realizó conforme a las especificaciones técnicas y valores descritos en el contrato.

Teniendo en cuenta el valor a reintegrar, los supervisores del contrato **No. 6943 DE 2023**, en el informe final de ejecución registran justificación al respecto.

**COBRO COACTIVO**

La presente Acta de liquidación de Mutuo Acuerdo del contrato **No. 6943 DE 2023**, presta mérito para su cobro coactivo y constituye un título ejecutivo con una obligación clara, expresa y exigible según lo disponen el numeral 3 del artículo 99 y el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Hacen parte integrante de la presente acta los informes de supervisión y los demás documentos suscritos por el supervisor que sustentan la ejecución.

**DECLARATORIA DE PAZ Y SALVO:** Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, en cuanto a las obligaciones derivadas del contrato que se liquida. En consecuencia, el contratista se abstendrá de iniciar cualquier acción que desconozca lo aquí acordado. La presente Liquidación se firma con fundamento en la documentación que reposa en la carpeta del contrato.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica a los:

| FUNCIONARIO/ CONTRATISTA | NOMBRE | CARGO | SEDE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Aprobado por: | Francisco Antonio Garzón Hincapié | Director Operativo – Dirección de Contratación | Tunal | |
| Revisado y aprobado por: | Lina María Rodríguez Alfonso | Química Farmacéutica – Supervisora | Tunal | |
| Revisado y aprobado por: | Francy Yamely Domínguez Salazar | Profesional Especializado – Apoyo Técnico a la Supervisión | Tunal | |
| Revisado por: | Mauricio Ortiz Herrera | Abogado CPS – Dirección de Contratación | Tunal | |
| Revisado por: | Johan Javier Pulido Rey | Líder de Presupuesto - Dirección Financiera | Tunal | |
| Elaborado por: | Adriana Sofía Espejo Londoño | Profesional Administrativo III – Contratista Contratación | Tunal | |