Expediente: **SAMC-157-2024**
Radicado: **DC-01426-2024**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental:
Fecha: **30/10/2024** Hora: **14:24:43** Folios: **1**

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: F-GJ-258
Versión: 05
Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD	29 (DIA)	9 (MES)	2024 (AÑO)

TIPO DE MODIFICACIÓN		
	ADICIÓN (presupuesto)	X
	PRÓRROGA (tiempo)	X
	SUSPENSIÓN	
	REINICIO	
	CAMBIO DE ACTIVIDADES Y/O PRECIOS	
	OTRA	

Si seleccionó **OTRA**, indique cuál en este espacio:

Nit/CC del Cofinanciado/Contratista
890930176

Nombre / Razón social Cofinanciado/Contratista
COLOMBIANA DE VIGILANCIA TECNICA COVITEC LTDA

a contrato/ convenio No.:
SAMC157-2024

Radicado proyecto No.:
112048-2024

Fecha de inicio		
1 (DIA)	5 (MES)	2024 (AÑO)

Fecha de finalización vigente*		
1 (DIA)	11 (MES)	2024 (AÑO)

*En caso de presentar prórrogas, se debe ingresar la última registrada

2. JUSTIFICACIÓN:

El contrato No. 157-2024 fue suscrito entre Cornare y Covitec Ldta con un inicio de ejecución el día 1 de mayo de 2024. Mediante esta contratación se garantiza la seguridad de los bienes y personas que frecuentan la Sede Principal de Cornare y la Sede Valles de San Nicolás, la cual comparte zonas comunes con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, actualmente el proceso de selección para adjudicar la prestación del servicio de vigilancia se encuentra en curso, razón por la cual esta importante labor no se puede interrumpir, por ello, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato en 1 mes más, hasta las 6 am del 1 de diciembre de 2024 y adicionar el valor del mismo en la suma de $65,822,059. Los recursos de Cornare se encuentran amparados en el CDP correspondiente y los recursos aportados por la Cámara en el acuerdo de voluntades suscrito entre ambas entidades.

3. VALOR EJECUTADO

Valor ejecutado al momento de realizar la solicitud	$ 327,757,877

4. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA

TOTAL (EN MESES O DIAS Indicar al frente)	MESES	1	DIAS	

Nueva fecha después de la presente prórroga solicitada	1/12/2024 (DÍA MES AÑO)

5. VR. ADICION REQUERIDA

APORTANTES*	Si los recursos son propios de CORNARE indique con una X	Si los recursos provienen de CONVENIO, indique el número de convenio	Valor en especie	Valor en dinero	Subtotal por aportante
CORNARE	X			$ 55.488.369	$ 55,488,369,00
CCOA				$ 10.333.690,00	$ 10,333,690,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
VR. TOTAL ADICIÓN ($) **			$ -	$ 65.822.059,00	$ 65,822,059

*En caso de que el número de aportantes supere la cantidad de filas dispuestas para ello, podrá ingresar tantas filas como sea necesario.

**La suma de las adiciones en valor, no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato/convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40.

SUPERVISOR - firma Nombre: ERIKA BEDOYA MURILLO

CORD.SUPERVISIÓN - firma Nombre: MONICA VELASQUEZ S

Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL Nombre: OLADIER RAMIREZ GOMEZ

6. ANEXOS (Modificatorio Acuerdo CCOA)

7. ESPACIO PARA REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS

Vigente desde 27/05/2020.

VB YENIFHER SORALLY ZAPATA VAR(

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **801**

Fecha de Vencimiento 31/12/2024

Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2.024 **Fecha de Expedición:** 31 oct. 2024

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA MENOR CUANTIA ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 157-2024

Solicitante: Funcionamiento

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento		
320100 - 2.001.2.02.02.008 - 4	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción **Recurso Propio**-Destinación Específica Sobretasa / participación ambiental - Corporacione	26.629.529,00
320100 - 2.001.2.02.02.008 - 44	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción **Recurso Propio**-Libre Destinación R.B Otros rendimientos financieros	28.858.840,00
Gastos-Inversión		
320107 - 2.003.7.03.01.001.02.08.02 - 14	Servicios **Recurso Propio**-Destinación Específica Otras Transferencias de capital	10.333.690,00
	TOTAL CERTIFICADO	65.822.059,00

MARYORI LOPEZ OCAMPO
P.E PRESUPUESTO

ISO	Código	Versión	Fecha