DESAJARO24-1645

Armenia 30 de octubre de 2024

Doctor
ELKIN GUSTAVO CORREA LEÓN
Director Seccional de Administración Judicial
Armenia Quindío

Asunto: *"Solicitud de modificación del contrato de arrendamiento Nro. 23 de 2023".*

Cordial Saludo, respetado Doctor Correa León.

De manera atenta, actuando en calidad de supervisora del contrato del asunto, solicito respetuosamente la modificación del contrato de arrendamiento Nro. 23 de 2023, de la siguiente manera:

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	**ARRENDAMIENTO**
NUMERO	**23 DE 2023**
OBJETO	**CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA CON JURISDICCIÓN EN ESTE MUNICIPIO.**
CONTRATISTA	**MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO, CON NIT 890.000.564-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR RICARDO ALFONSO CELIS ROJAS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 9809516.**
SUPERVISOR	**VALENTINA MARÍA BUITRAGO SIERRA.**
VALOR INICIAL	**EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($10.143.300,00) INCLUIDO IVA.**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**EL CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024. EL LUGAR DE EJECUCIÓN SERÁ EN LA CARRERA 6 NO. 17-27 (CAM) DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**1 DE NOVIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**31 DE OCTUBRE DE 2024**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**15423 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023 DE LA SUBUNIDAD EJECUTORA 27-01- 08-019 Y CDP DE VIGENCIAS DE FUTURAS 924 DEL 05 DE ENERO DE 2024, POR LA SUBUNIDAD EJECUTORA 27-01- 08-019.**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**39123 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA SUBUNIDAD EJECUTORA 27-01- 08-019 Y RP 724 DEL 05 DE ENERO DE 2024 POR LA SUBUNIDAD EJECUTORA 27-01- 08-019.**

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	**ADICIÓN Y PRORROGA**
ADICIÓN N° 1	**NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MTE (905.797). IVA INCLUIDO.**
PRORROGA N°1	**UN (1) MES, ES DECIR, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CDP ADICIÓN	**6924 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA SUBUNIDAD EJECUTORA 27-01- 08-019**

SITUACIÓNES QUE MOTIVAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia / Quindío, tiene como una de sus funciones primordiales la de proporcionar a todos los despachos judiciales, las instalaciones físicas adecuadas para el buen desarrollo de la función judicial, que permitan cumplir con los objetivos señalados en la ley.

En concordancia con lo anterior, celebro el contrato de arrendamiento antes enunciado con el fin de proporcionar un espacio adecuado para la oportuna y adecuada administración de justicia, el cual tuvo fecha de inicio el 1 de noviembre de 2023, con un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES, es decir, a la fecha el contrato se encuentra en vigente hasta el día treinta y uno (31) de octubre de 2023.

De esta forma, conforme Circular DEAJC24-21 del 10 de mayo de 2024 que tenía por asunto "*tramite vigencias futuras 2025-2026*", con el fin de adelantar los trámites de aprobación de vigencias futuras para nuevos contratos o adición de contratos en ejecución ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la cual entre unos aspectos importantes se nos indico que "*El incremento anual del costo del contrato para el periodo que cubre la vigencia futura, no debe superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado para la vigencia 2024*"; razón por la cual, mediante oficio DESAJARO24-853 el 19 de junio de 2024 con asunto "*Tramite Vigencias Futuras 2024-2025- Gastos de Funcionamiento*", se radico ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la solicitud de autorización y tramite de las vigencias futuras para la vigencia 2024-2025.

No obstante, mediante oficio DEAJO24-787 del 14 de agosto de 2024 con asunto "Vigencias futuras gastos de funcionamiento" la Directora Ejecutiva de Administración Judicial informa que:

> *"(…) Con ocasión a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha remitido sin trámite las solicitudes de vigencias futuras de gastos de funcionamiento, concordante con lo dispuesto en la Circular 023 del 25 de julio del 2025; se devuelven las solicitadas mediante oficios DESAJARO24-853 del 19 de junio de 2024 y DESAJARO24-886 del 26 de junio de 2024.*
>
> *En tal sentido, se precisa que, una vez se cumpla alguna de las condiciones expuestas en la circular citada anteriormente, y la entidad pueda radicar las solicitudes de vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, le solicito que, desde la Dirección Seccional a su cargo, reevalúe la misma, revise alternativas, y presente una nueva solicitud de vigencias futuras, que atienda:*
>
> *1. Contratación Directa: Revisar la viabilidad de contar con un mes de apalancamiento a partir del 1° de diciembre de 2024 y realizar la solicitud de vigencias futuras.*

2. Para los demás procesos contractuales, se sugiere adicionar contratos vigentes o realizar los contratos hasta el 31 de diciembre de 2024 y solicitar la vigencia futura para adición de contratos en curso. (Para los casos en que se busca adicionar y/o prorrogar contratos en ejecución, se debe hacer mención del artículo 2.8.1.7.1.1 del
Decreto 1068 de 2015).

Esta nueva solicitud debe ser remitida a más tardar el 13 de septiembre de 2024, para efectos de consolidación de la información."

En consecuencia, por medio de radicado DESAJARO24-1386 del 13 de septiembre de 2024 con asunto "*tramite vigencias futuras 2025-2026*", por lo que a la fecha nos encontramos a la espera de la aprobación de las vigencias futuras 2024-2025 para la elaboración de los nuevos contratos de arrendamiento.

Por lo anterior, y en aras de garantizar la administración de justicia, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución por UN (1) MES, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2024 y adicionar la suma de total de **NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MTE (905.797). IVA INCLUIDO,** de conformidad al artículo 20 de la Ley 820 del 2003, el cual indica que, cada 12 meses de ejecución del contrato, el arrendador puede incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al incremento del IPC del año anterior, por lo que sugiero realizar la presente modificación de adición y prorroga al contrato de arrendamiento con el incremento autorizado por la Dirección Ejecutiva del 7,16%, suma autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que con la adición que se pretende realizar, no se supera el límite impuesto por el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que preceptúa:

"(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales"

Documentos anexos:

- Informe de supervisión actualizado
- Informe financiero
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6924

Cordialmente,

Valentina María Buitrago Sierra
Profesional Universitario G9
Compras Publicas

_____
CAPÍTULO NOVENO CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

9.1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES En el evento en que se requieran modificaciones al contrato y/o convenio, se deberán solicitar ante la Unidad de Asistencia Legal - División de Contratos su elaboración, sea adición, prórroga, cesión y en general, las que se generen en la ejecución del contrato y/o convenio.

Igualmente, se deberá incluir en dicha solicitud la justificación detallada que origina el cambio, la conveniencia, el beneficio, el valor y/o el tiempo a adicionar, atendiendo al asunto particular.

Tal solicitud debe encontrarse suscrita por el Supervisor y el Director (a) de la Unidad donde se originó la necesidad de la contratación, soportado cuando se requiera, con el concepto o viabilidad de las Unidades u Oficinas del Consejo Superior de la Judicatura, y radicarse en la Unidad de Asistencia Legal- División de Contratos como mínimo ocho (8) días antes a la necesidad de la respectiva modificación. La solicitud deberá contar mínimo con los siguientes soportes: justificación y recomendación

al ordenador del gasto - Solicitud de modificación contractual - Informe de supervisión actualizado - Propuesta económica actualizada debidamente desagregada (cuando haya lugar) - certificado de Cámara de Comercio actualizada (cuando haya lugar) - certificado de disponibilidad presupuesta! o vigencias futuras (cuando sea el caso)- Solicitud de modificación efectuada por el contratista, cuando aplique.
b) Igualmente, se aportará el informe de interventoría en el que se determine el alcance de la obra y las razones de la modificación (cuando haya lugar)
Nota: las Modificaciones contractuales deberán ser realizadas en el SECOP 11, conforme a la Guía para la Gestión Contractual en el SECOP 11 de Colombia Compra Eficiente.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARMENIA QUINDÍO
BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
24 de octubre de 2024	septiembre de 2024	Ricardo Alfonso Celis Rojas	Valentina Maria Buitrago Sierra

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	23 de 2023 VF 2024	Tipo:	Arrendamiento	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
Objeto:	contratar el arrendamiento de un espacio físico en el municipio de La Tebaida Quindío, para el funcionamiento de los despachos judicial del distrito judicial de armenia con jurisdicción en este municipio						

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2023	15423	10 de octubre de 2023	$1.690.550
	2024	924	05 de enero de 2024	$8.452.750

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
$10.143.300	$10.143.300	01 de noviembre de 2023	12 meses	01 de noviembre de 2023	31 de octubre de 2024

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
N/A	N/A	39123	01 de noviembre de 2023	01 de noviembre de 2023
		724	05 de enero de 2024	8452750

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorrogas:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otro sí:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	$10.143.300	% Anticipo	N/A

Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
18 de marzo de 2024	abono en cuenta	7,99%	$ 810.427,00	N/A	N/A	N/A	N/A
18 de marzo de 2024	abono en cuenta	0,34%	$ 34.848,00	N/A	N/A	N/A	N/A
18 de marzo de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
29 de febrero de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
21 de marzo de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
26 de abril de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
30 de mayo de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
27 de junio de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
30 de julio de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
30 de agosto de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
27 de septiembre de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
RECURSOS EJECUTADOS		**83,33%**	**$ 8.452.750,00**	N/A	**$0**	$0	N/A
RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN		**16,67%**	**$ 1.690.550,00**	N/A	**$0**	$0	N/A

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

Una vez verificado el contrato de arrendamiento donde funcionan los Juzgados Promiscuos Municipales de la Tebaida, Q. y su sala de audiencias se pudo evidenciar lo siguiente:

Presupuesto ejecutado: 83,33% por valor de $8.452.750
Avance físico: 91,53

Presupuesto pendiente por ejecutar: 16,67%, un valor de $1.690.550
Avance físico pendiente por ejecutar: 8,46

BALANCE FINANCIERO

ARRENDAMIENTO	VALOR	NRO. DE FACTURA O CUENTA COBRO	FECHA DE FACTURACIÓN				
18 de marzo de 2024	$ 810.427	AMT-79	4/12/2023				
18 de marzo de 2024	$ 34.848	ND2	6/12/2023				
18 de marzo de 2024	$ 845.275	AMT81	12/01/2024				
29 de febrero de 2024	$ 845.275	AMT84	16/02/2024				
21 de marzo de 2024	$ 845.275	AMT86	1/03/2024				
26 de abril de 2024	$ 845.275	AMT88	8/04/2024				
30 de mayo de 2024	$ 845.275	AMT90	8/05/2024				
27 de junio de 2024	$ 845.275	AMT91	5/06/2024				
30 de julio de 2024	$ 845.275	AMT93	2/07/2024				
30 de agosto de 2024	$ 845.275	AMT95	2/08/2024				
27 de septiembre de 2024	$ 845.275	AMT97	6/09/2024				
PENDIENTE POR PAGAR	$ 845.275	AMT100	7/10/2024				
TOTAL	**$ 9.298.025,00**						
RECURSOS SOBRANTES	**$ 845.275,00**						

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Se dio inicio al contrato de arrendamiento Nro. 23 de 2023 VF 2024, el cual fue firmado el 1 de noviembre de 2023 e inicio el 1 de noviembre de 2023.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR



Nombre	VALENTINA MARIA BUITRAGO SIERRA
Cargo	SUPERVISORA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARMENIA QUINDÍO
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
24 de octubre de 2024	septiembre de 2024	Ricardo Alfonso Celis Rojas	Valentina Maria Buitrago Sierra

dd							
Contrato Nro.	23 de 2023 VF 2024	**Tipo:**	Arrendamiento	**Convenio Nro.**	N/A	**Tipo:**	N/A
Objeto:	contratar el arrendamiento de un espacio físico en el municipio de La Tebaida Quindío, para el funcionamiento de los despachos judicial del distrito judicial de armenia con jurisdicción en este municipio						

Rubro	**Vigencia**	**CDP Nro.**	**Fecha del CDP**	**Valor del CDP**
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2023	15423	10 de octubre de 2023	$1.690.550
	2024	924	05 de enero de 2024	$8.452.750

Vlr. Contrato Inicial	**Valor Total**	**Fecha del Contrato**	**Plazo**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Terminación**
$10.143.300	$10.143.300	01 de noviembre de 2023	12 meses	01 de noviembre de 2023	31 de octubre de 2024

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO				
Póliza Nro.	**Fecha de la Póliza**	**Nro. Registro Presupuestal**	**Fecha del Registro Presupuestal**	**Fecha de Suscripción**
N/A	N/A	39123	01 de noviembre de 2023	01 de noviembre de 2023
		724	05 de enero de 2024	05 de enero de 2024

MODIFICACIONES AL CONTRATO					
	Nro.	**Fecha de la A/P/OS**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adiciones:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorrogas:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otro sí:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA							
Valor del contrato		$10.143.300		**% Anticipo**		N/A	
Pagos				**Amortización**			
Fecha del pago	**Forma de pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
18 de marzo de 2024	abono en cuenta	7,99%	$ 810.427,00	N/A	N/A	N/A	N/A
18 de marzo de 2024	abono en cuenta	0,34%	$ 34.848,00	N/A	N/A	N/A	N/A
18 de marzo de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
29 de febrero de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
21 de marzo de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
26 de abril de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
30 de mayo de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
27 de junio de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
30 de julio de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
30 de agosto de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
27 de septiembre de 2024	abono en cuenta	8,33%	$ 845.275,00	N/A	N/A	N/A	N/A
Pagos y % de Avance		**83,33%**	**$ 8.452.750,00**	N/A	**$0**	$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Soportes**
Las obligaciones contractuales se encuentran establecidas en el contrato en su clausula Nro. Quinta (5) y el estudio previo	Se pasa para el pago de la factura AMT –100 del 07 de octubre de 2024, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/cte ($ 845.275) realizando el cobro del mes de septiembre de 2024, la misma fue remitida y aprobada a través del buzón electrónico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Autorización del supervisor y Antecedentes

Productos a Entregar	**Productos Entregados**	**Fecha de entrega**	**% de Ejecución**
N/A	N/A	N/A	N/A

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)	
Una vez verificado el contrato de arrendamiento donde funcionan los Juzgados Promiscuos Municipales de la Tebaida, Q. y su sala de audiencias se pudo evidenciar lo siguiente:	
Presupuesto ejecutado: 83,33% por valor de $8.452.750	Presupuesto pendiente por ejecutar: 16,67%, un valor de $1.690.550
Avance físico: 91,53	Avance físico pendiente por ejecutar: 8,46

DIFICULTADES TÉCNIDCAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	**Alternativas de Solución**	**Fecha de Solución**	**Gestión**	**Resultados**
No se han presentado	-	-	-	-

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
CONTRATISTA	
Nombre	Ricardo Alfonso Celis Rojas
Cargo	ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
SUPERVISOR	
Nombre	VALENTINA MARIA BUITRAGO SIERRA
Cargo	SUPERVISORA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcpinedag	CIELO PINEDA GIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA
Fecha y Hora Sistema:	2/10/2024 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	6924	**Fecha Registro:**	2024-10-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	69.462.756,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	69.462.756,00	**Saldo x Comprometer:**	69.462.756,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	6924	**Fecha Registro:**	2024-10-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF						
					Total:	69.462.756,00	0,00	69.462.756,00	69.462.756,00	0,00

Objeto:	Cdp expedido para adicionar (mes de noviembre de 2024) a los contratos de arrendamiento a cargo de la Dirección Seccional.

Firma Responsable