
Id	Nombre de tarea
1	
2	**Fase I**
3	Visita inicial a la Zona de los proyectos
4	Trabajo de Campo para actividades de diagnóstico.
5	Análisis de Información para buscar alternativas.
6	Evaluacion de aternativas y toma de deciciones de los
7	**Fase II**
8	Diseños de detalle con especificaciones técnicas y
9	Ejecución de gestiones ante los entes territoriales y
10	Evaluación del avance de actividades, revision de la curva S
11	Presentación de informes de actividades mensuales o
12	Presentacion de informe final



Proyecto: IPSE Orinoquía 06-20
Fecha: lun 08/06/20

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	