FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN 01 (OCTUBRE 2019)** FECHA DEL INFORME: 02 de Octubre de 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N.258-CENACAVI-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 04 Septiembre del 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

N/A

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO:** OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **($8.322.570.675,53).**

3. <u>**VIGENCIA 2019.**</u> OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **($8.322.570.675,53).**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$8.322.570.675,53	-	$8.322.570.675,53
VALOR TOTAL	$8.322.570.675,53	-	$8.322.570.675,53

3.1. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2018	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$8.322.570.675,53	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$8.322.570.675,53	-	-	-	-	0,00	$8.322.570.675,53

3.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
DIVISAS	2019	48819	18-06-2019	58319	30-08-2019	$8.322.570.675,53
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS					$8.322.570.675,53

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO OCTUBRE	$ 440.290.707,97
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$ 440.290.707,97

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 288-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	12/09/19	6819	120,90	14.665,28	BUCARAMANGA	1.773.032,35	N/A	5002189159
2	12/09/19	6820	236,70	14.665,28	BUCARAMANGA	3.471.271,78	N/A	5002189159
3	03/09/18	6821	2.040,80	14.736,83	BUCARAMANGA	30.074.922,66	N/A	5002189159
4	12/09/19	6822	92,30	14.736,83	BUCARAMANGA	1.360.209,41	N/A	5002189159
5	12/09/19	6823	1.353,50	14.570,81	CUCUTA	19.721.591,34	N/A	5002189159
6	12/09/19	6824	1.528,80	14.642,36	CUCUTA	22.385.239,97	N/A	5002189159
7	12/09/19	6825	371,70	14.642,36	CUCUTA	5.442.565,21	N/A	5002189159
8	01/12/19	6826	172,90	14.484,70	CUCUTA	2.504.404,63	N/A	5002189159
9	12/09/19	6827	1.665,80	14.777,29	TIBU	24.616.009,68	N/A	5002189159
10	12/09/19	6828	74,90	14.777,29	TIBU	1.106.819,02	N/A	5002189159
11	12/09/19	6829	3.076,10	14.848,84	TIBU	45.676.516,72	N/A	5002189159
12	12/09/19	6830	2.366,20	14.848,84	TIBU	35.135.325,21	N/A	5002189159
13	12/09/19	6831	659,40	14.848,84	TIBU	9.791.325,10	N/A	5002189159
14	12/09/19	6832	945,10	13.876,91	CAREPA	13.115.067,64	N/A	5002189159
15	12/09/19	6833	230,10	13.876,91	CAREPA	3.193.076,99	N/A	5002189159
16	12/09/19	6834	1.564,10	13.948,46	CAREPA	21.816.786,29	N/A	5002189159
17	12/09/19	6835	560,70	13.948,46	CAREPA	7.820.901,52	N/A	5002189159
18	12/09/19	6836	5.476,00	12.975,73	CAREPA	71.055.097,48	2582019001	5002189159
19	12/09/19	6837	2.477,50	9.523,58	TOLEMAIDA	23.594.669,45	N/A	5002189159
20	12/09/19	6838	1.929,00	9.523,58	TOLEMAIDA	18.370.985,82	N/A	5002189159
21	12/09/19	6839	1.532,80	9.523,58	TOLEMAIDA	14.597.743,42	N/A	5002189159
22	12/09/19	6840	649,00	9.523,58	TOLEMAIDA	6.180.803,42	N/A	5002189159
23	12/09/19	6843	2.086,10	9.595,13	TOLEMAIDA	20.016.400,69	N/A	5002189159
24	12/09/19	6844	2.295,00	9.595,13	TOLEMAIDA	22.020.823,35	N/A	5002189159
25	12/09/19	6845	694,60	9.595,13	TOLEMAIDA	6.664.777,30	N/A	5002189159
26	12/09/19	6847	765,50	9.595,13	TOLEMAIDA	7.345.072,02	N/A	5002189159
27	12/09/19	6848	150,00	9.595,13	TOLEMAIDA	1.439.269,50	N/A	5002189159
	TOTAL		35.115,50			440.290.707,97		

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 1
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 04 de Septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.166
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	25-12-2019	$248.434.800,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.166
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-09-2019	25-12-2022	$416.128.533.78
Calidad del Servicio	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.166

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

7. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 258-CENACAVIACION-2019.

8. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
0,00% CANCELADO	**5,29%**EJECUTADO

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019 SE RECIBIERON **35.115,50** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$ 440.290.707,97** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **5,29%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **0,00%** CORRESPONDIENTE A **$0,00.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$ 8.322.570.675,53
Total del Contrato	$ 8.322.570.675,53

10. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 258-CENACAVIACION-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 2454 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 02 de Octubre de 2019

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 258-CENACAVIACION-2019
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 258-CENACAVIACION-2019, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**258-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 Septiembre del 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	Corriente No. 046221651 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit. 9002232704 de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES** de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas • Informe del supervisor. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. **NOTA 2**: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato es el Jefe Área Administrativa de DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 8.322.570.675,53**
ADICION	**N/A**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será a partir del acta de inicio y hasta el 25 de Diciembre de 2019 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. Nota 1 : El contrato deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: Para su perfeccionamiento que haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito y para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	LUGAR DE EJECUCIÓN El suministro de los bienes objeto del presente contrato, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados conforme se determina en las especificaciones técnicas.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR FINAL CONTRATO	**$8.322.570.675,53**

En Bogotá, el día 02 de Octubre de 2019, se reunieron: el Señor MY. GIOVANNY GARZON VARGAS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 258-CENACAVIACION-2019 y el Señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo del suministro de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 258-CENACAVI-2019 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA								
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**	**OBSERVACIONES**
1	12/09/19	6819	120,90	14.665,28	BUCARAMANGA	1.773.032,35	N/A	5002189159
2	12/09/19	6820	236,70	14.665,28	BUCARAMANGA	3.471.271,78	N/A	5002189159
3	03/09/18	6821	2.040,80	14.736,83	BUCARAMANGA	30.074.922,66	N/A	5002189159
4	12/09/19	6822	92,30	14.736,83	BUCARAMANGA	1.360.209,41	N/A	5002189159
5	12/09/19	6823	1.353,50	14.570,81	CUCUTA	19.721.591,34	N/A	5002189159
6	12/09/19	6824	1.528,80	14.642,36	CUCUTA	22.385.239,97	N/A	5002189159
7	12/09/19	6825	371,70	14.642,36	CUCUTA	5.442.565,21	N/A	5002189159
8	01/12/19	6826	172,90	14.484,70	CUCUTA	2.504.404,63	N/A	5002189159
9	12/09/19	6827	1.665,80	14.777,29	TIBU	24.616.009,68	N/A	5002189159
10	12/09/19	6828	74,90	14.777,29	TIBU	1.106.819,02	N/A	5002189159
11	12/09/19	6829	3.076,10	14.848,84	TIBU	45.676.516,72	N/A	5002189159
12	12/09/19	6830	2.366,20	14.848,84	TIBU	35.135.325,21	N/A	5002189159
13	12/09/19	6831	659,40	14.848,84	TIBU	9.791.325,10	N/A	5002189159
14	12/09/19	6832	945,10	13.876,91	CAREPA	13.115.067,64	N/A	5002189159
15	12/09/19	6833	230,10	13.876,91	CAREPA	3.193.076,99	N/A	5002189159
16	12/09/19	6834	1.564,10	13.948,46	CAREPA	21.816.786,29	N/A	5002189159

17	12/09/19	6835	560,70	13.948,46	CAREPA	7.820.901,52	N/A	5002189159
18	12/09/19	6836	5.476,00	12.975,73	CAREPA	71.055.097,48	2582019001	5002189159
19	12/09/19	6837	2.477,50	9.523,58	TOLEMAIDA	23.594.669,45	N/A	5002189159
20	12/09/19	6838	1.929,00	9.523,58	TOLEMAIDA	18.370.985,82	N/A	5002189159
21	12/09/19	6839	1.532,80	9.523,58	TOLEMAIDA	14.597.743,42	N/A	5002189159
22	12/09/19	6840	649,00	9.523,58	TOLEMAIDA	6.180.803,42	N/A	5002189159
23	12/09/19	6843	2.086,10	9.595,13	TOLEMAIDA	20.016.400,69	N/A	5002189159
24	12/09/19	6844	2.295,00	9.595,13	TOLEMAIDA	22.020.823,35	N/A	5002189159
25	12/09/19	6845	694,60	9.595,13	TOLEMAIDA	6.664.777,30	N/A	5002189159
26	12/09/19	6847	765,50	9.595,13	TOLEMAIDA	7.345.072,02	N/A	5002189159
27	12/09/19	6848	150,00	9.595,13	TOLEMAIDA	1.439.269,50	N/A	5002189159
	TOTAL		**35.115,50**			**440.290.707,97**		

1 ENTREGA	FACTURADO OCTUBRE de 2019	**$ 440.290.707,97**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 440.290.707,97**

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**MY. GIOVANNY GARZON VARGAS** Supervisor Contrato 258-CENACAVIACION-2019

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002189161-2019
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	02.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200202301	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,258CENAC/2019 / ENTRADA CCL / CO,258CENAC/2019 CCL / CO, 258 12/09/2019 C-C-L FACT 6819 BUCARAMANG

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,90	GLN	14.665,28	1.773.032,35
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		236,70	GLN	14.665,28	3.471.271,78
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.040,80	GLN	14.736,83	30.074.922,66
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		92,30	GLN	14.736,83	1.360.209,41
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.353,50	GLN	14.570,81	19.721.591,34
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.528,80	GLN	14.642,36	22.385.239,97
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		371,70	GLN	14.642,36	5.442.565,21
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		172,90	GLN	14.484,70	2.504.404,63
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.665,80	GLN	14.777,29	24.616.009,68
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		74,90	GLN	14.777,29	1.106.819,02
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.076,10	GLN	14.848,84	45.676.516,72
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.366,20	GLN	14.848,84	35.135.325,21

TOTALES **440.290.707,97**

MONTO: CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

Cr. Comandante Fuerza Aérea Colombiana

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Jorge González Chaparro
Cr. Ejército
C.M. 13871610

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002189161-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		659,40	GLN	14.848,84	9.791.325,10
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		945,10	GLN	13.876,91	13.115.067,64
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		230,10	GLN	13.876,91	3.193.076,99
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.564,10	GLN	13.948,46	21.816.786,29
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		560,70	GLN	13.948,46	7.820.901,52
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.476,00	GLN	12.975,73	71.055.097,48
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.477,50	GLN	9.523,58	23.594.669,45
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.929,00	GLN	9.523,58	18.370.985,82
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.532,80	GLN	9.523,58	14.597.743,42
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		649,00	GLN	9.523,58	6.180.803,42
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.086,10	GLN	9.595,13	20.016.400,69
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.295,00	GLN	9.595,13	22.020.823,35
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		694,60	GLN	9.595,13	6.664.777,30
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		765,50	GLN	9.595,13	7.345.072,02
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	9.595,13	1.439.269,50