MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 (FEBRERO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 19 de febrero de 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N.258-CENACAVI-2019 EMPRESA **COMBUSTIBLES DE COLOMBIA**	FECHA FIRMA CONTRATO: 28 de agosto del 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (PRORROGA No. 1)	20/12/2019	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de Abril de 2020 y/o hasta agotar presupuesto

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 2- (ADICIÓN No.1)	30/01/2020	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIENTE PESOS M/CTE. (COP $4.161´285.337,00), para un valor total del contrato a la fecha de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (COP $12.483´856.012,53.)

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. VALOR DEL CONTRATO: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS **(COP $12.483´856.012,53.)**

VIGENCIA 2019. OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **(COP $8.322.570.675,53).**

ADICION VIGENCIA 2020 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIENTE PESOS M/CTE. **(COP $4.161´285.337,00).**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$8.322.570.675,53	-	$8.322.570.675,53
ADICION	$4.161´285.337,00		$4.161´285.337,00
VALOR TOTAL	$12.483´856.012,53	-	$12.483´856.012,53

2.1. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2019	8.322.570.675,53	363519	25-oct.-19	318506519	25-oct.-19	440.290.707,97	7.882.279.967,56
			367219	07-nov.-19	337288519	13-nov.-19	1.468.455.925,05	6.413.824.042,51
			388519	20-nov.-19	350849819	22-nov.-19	500.066.555,56	5.913.757.486,95
			405619	26-nov.-19	357910119	26-nov.-19	160.678.507,60	5.753.078.979,35
			456419	24-dic.-19	418704819	24-dic.-19	3.086.976.796,23	2.666.102.183,12
			7320	13-ene-2020	3845520	16-ene.-20	710.856.419,33	1.955.245.763,79
ADICION- PAGO PARCIAL 2020		$4.161.285.337,00						
TOTAL CONTRATO		$ 12.483.856.012,53	-	-	-	-	6.367.324.911,74	$ 6.116.531.100,79

2.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PRTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXENTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	48819	18-06-2019	58319	30-08-2019	$8.322.570.675,53
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADICIÓN-2020	9820	28-01-2020	8820	06-02-2020	$4.161´285.337,00
VALOR TOTAL EN $						$12.483´856.012,53

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato, mediante modificatorio No 1 es el 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

RELACIONES FACTURACIÓN CONTRATO No. ADECUACIÓN Y VIZUALIZACIÓN COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	12/01/20	E2	83,40	14.729,64	BUCARAMANGA	1.228.451,98	N/A	5002303572
2	13/01/20	E3	214,10	14.948,63	BUCARAMANGA	3.200.501,68	N/A	5002303572
3	13/01/20	E6	805,80	15.034,76	BUCARAMANGA	12.115.009,61	N/A	5002303572
4	13/01/20	E8	321,60	14.854,16	CUCUTA	4.777.097,86	N/A	5002303572
5	13/01/20	E9	148,80	14.854,16	CUCUTA	2.210.299,01	N/A	5002303572
6	13/01/20	E11	729,80	14.854,16	CUCUTA	10.840.565,97	N/A	5002303572
7	13/01/20	E12	309,60	14.940,29	CUCUTA	4.625.513,78	N/A	5002303572
8	13/01/20	E13	299,80	14.940,29	CUCUTA	4.479.098,94	N/A	5002303572
9	13/01/20	E15	447,40	14.841,65	TIBU	6.640.154,21	N/A	5002303572
10	13/01/20	E17	234,00	15.060,64	TIBU	3.524.189,76	N/A	5002303572

11	14/01/20	E18	103,60	15.060,64	TIBU	1.560.282,30	N/A	5002303572
12	14/01/20	E19	187,70	15.146,77	TIBU	2.843.048,73	N/A	5002303572
13	14/01/20	E20	1.936,80	9.620,23	TOLEMAIDA	18.632.461,46	N/A	5002303572
14	25/01/20	E26	18.212,00	9.832,45	TOLEMAIDA	179.068.579,40	N/A	5002303572
15	25/01/20	E28	230,80	9.913,97	TOLEMAIDA	2.288.144,28	N/A	5002303572
16	25/01/20	E29	574,10	9.913,97	TOLEMAIDA	5.691.610,18	N/A	5002303572
17	25/01/20	E30	7.912,60	9.913,97	TOLEMAIDA	78.445.279,02	N/A	5002303572
18	26/01/20	E31	10.238,30	9.798,43	TOLEMAIDA	100.319.265,87	N/A	5002303572
19	26/01/20	E32	3.794,70	9.798,43	TOLEMAIDA	37.182.102,32	N/A	5002303572
20	26/01/20	E33	761,20	13.941,27	CAREPA	10.612.094,72	N/A	5002303572
21	26/01/20	E34	199,00	13.941,27	CAREPA	2.774.312,73	N/A	5002303572
22	26/01/20	E35	1.362,70	14.160,26	CAREPA	19.296.186,30	N/A	5002303572
23	26/01/20	E36	549,50	14.160,26	CAREPA	7.781.062,87	N/A	5002303572
24	26/01/20	E37	896,40	14.160,26	CAREPA	12.693.257,06	N/A	5002303572
25	26/01/20	E38	64,90	14.160,26	CAREPA	919.000,87	N/A	5002303572
26	26/01/20	E39	1.625,90	14.245,70	CAREPA	23.162.083,63	N/A	5002303572
27	26/01/20	E40	227,10	14.245,70	CAREPA	3.235.198,47	N/A	5002303572
28	26/01/20	E41	746,60	14.128,53	CAREPA	10.548.360,50	N/A	5002303572
29	26/01/20	E42	145,00	14.128,53	CAREPA	2.048.636,85	N/A	5002303572
30	26/01/20	E43	1.408,60	14.128,53	CAREPA	19.901.447,36	N/A	5002303572
31	26/01/20	E44	668,70	13.921,02	CAREPA	9.308.986,07	N/A	5002303572
32	26/01/20	E45	90,80	13.921,02	CAREPA	1.264.028,62	N/A	5002303572
33	26/01/20	E46	369,60	13.921,02	CAREPA	5.145.208,99	N/A	5002303572
34	26/01/20	E47	357,20	15.146,77	TIBU	5.410.426,24	N/A	5002303572
35	26/01/20	E49	193,90	15.146,77	TIBU	2.936.958,70	N/A	5002303572
36	26/01/20	E50	911,50	15.029,60	TIBU	13.699.480,40	N/A	5002303572
37	26/01/20	E51	2.534,50	15.029,60	TIBU	38.092.521,20	N/A	5002303572
38	26/01/20	E52	418,70	14.822,09	TIBU	6.206.009,08	N/A	5002303572
39	26/01/20	E53	1.238,00	14.822,09	TIBU	18.349.747,42	N/A	5002303572
40	26/01/20	E54	402,30	14.917,59	BUCARAMANGA	6.001.346,46	N/A	5002303572
41	26/01/20	E55	294,70	14.917,59	BUCARAMANGA	4.396.213,77	N/A	5002303572
42	26/01/20	E56	235,50	14.710,08	BUCARAMANGA	3.464.223,84	N/A	5002303572
43	26/01/20	E57	242,00	14.710,08	BUCARAMANGA	3.559.839,36	N/A	5002303572
44	27/01/20	E58	11.000,00	12.768,38	BUCARAMANGA	140.452.180,00	013	5002303572
45	27/01/20	E59	106,40	14.940,29	CUCUTA	1.589.646,86	N/A	5002303572
46	27/01/20	E60	307,30	14.940,29	CUCUTA	4.591.151,12	N/A	5002303572
47	27/01/20	E61	587,20	14.823,12	CUCUTA	8.704.136,06	N/A	5002303572
48	27/01/20	E62	513,10	14.823,12	CUCUTA	7.605.742,87	N/A	5002303572
49	27/01/20	E63	283,50	14.615,61	CUCUTA	4.143.525,44	N/A	5002303572
50	27/01/20	E64	212,60	14.615,61	CUCUTA	3.107.278,69	N/A	5002303572
51	27/01/20	E65	5.500,00	13.093,06	BUCARAMANGA	72.011.830,00	010	5002303572
52	27/01/20	E66	3.000,10	13.093,06	BUCARAMANGA	39.280.489,31	011	5002303572
53	27/01/20	E67	5.000,00	13.093,06	BUCARAMANGA	65.465.300,00	012	5002303572
54	27/01/20	E69	409,90	15.060,64	TIBU	6.173.356,34	N/A	5002303572
55	27/01/20	E70	264,50	14.948,63	BUCARAMANGA	3.953.912,64	N/A	5002303572
56	27/01/20	E71	3.176,50	9.832,45	TOLEMAIDA	31.232.777,43	N/A	5002303572
57	27/01/20	E72	1.870,50	15.146,77	TIBU	28.332.033,29	N/A	5002303572
58	30/01/20	E78	1.305,40	9.597,32	TOLEMAIDA	12.528.341,53	N/A	5002303572
59	30/01/20	E79	122,30	9.625,85	TOLEMAIDA	1.177.241,46	N/A	5002303572
60	30/01/20	E80	56,40	9.625,85	TOLEMAIDA	542.897,94	N/A	5002303572
61	31/01/00	E81	15.854,90	9.625,85	TOLEMAIDA	152.616.889,17	N/A	5002303572
62	31/01/00	E82	460,00	9.304,36	TOLEMAIDA	4.280.005,60	N/A	5002303572
63	31/01/00	E84	7.703,00	9.304,36	TOLEMAIDA	71.671.485,08	N/A	5002303572
64	31/01/00	E85	82,70	14.387,71	BUCARAMANGA	1.189.863,62	N/A	5002303572

65	31/01/00	E86	1.447,90	14.293,24	CUCUTA	20.695.182,20	N/A	5002303572
66	31/01/00	E87	491,20	14.293,24	CUCUTA	7.020.839,49	N/A	5002303572
67	31/01/00	E88	130,40	14.822,09	TIBU	1.932.800,54	N/A	5002303572
68	31/01/00	E89	1.175,30	14.822,09	TIBU	17.420.402,38	N/A	5002303572
69	31/01/00	E90	232,30	14.499,72	TIBU	3.368.284,96	N/A	5002303572
70	31/01/00	E92	833,30	14.499,72	TIBU	12.082.616,68	N/A	5002303572
71	31/01/00	E93	1.093,50	14.499,72	TIBU	15.855.443,82	N/A	5002303572
72	31/01/20	E94	539,60	13.598,65	CAREPA	7.337.831,54	N/A	5002303572
73	31/01/20	E95	11.100,00	12.697,47	CAREPA	140.941.917,00	014	5002303572
74	31/01/20	E96	283,60	14.079,54	CUCUTA	3.992.957,54	N/A	5002303572
75	31/01/20	E97	438,50	14.079,54	CUCUTA	6.173.878,29	N/A	5002303572
76	31/01/20	E98	361,20	13.598,65	CAREPA	4.911.832,38	N/A	5002303572
77	31/01/20	E99	530,50	13.384,95	CAREPA	7.100.715,98	N/A	5002303572
78	31/01/20	E100	107,60	13.384,95	CAREPA	1.440.220,62	N/A	5002303572
79	31/01/20	E101	3.000,00	12.483,77	CAREPA	37.451.310,00	015	5002303572
80	31/01/20	E104	709,30	14.499,72	TIBU	10.284.651,40	N/A	5002303572
81	31/01/20	E105	694,00	14.499,72	TIBU	10.062.805,68	N/A	5002303572
82	31/01/20	E106	697,70	14.286,02	TIBU	9.967.356,15	N/A	5002303572
83	31/01/20	E107	1.529,80	14.286,02	TIBU	21.854.753,40	N/A	5002303572
84	31/01/20	E109	5.753,50	9.304,36	TOLEMAIDA	53.532.635,26	N/A	5002303572
85	31/01/20	E110	1.132,70	9.100,92	TOLEMAIDA	10.308.612,08	N/A	5002303572
86	31/01/20	E117	2.163,20	14.499,72	TIBU	31.365.794,30	N/A	5002303572
87	31/01/20	E118	3.300,80	9.304,36	TOLEMAIDA	30.711.831,49	N/A	5002303572
88	31/01/20	E120	68,30	14.079,54	CUCUTA	961.632,58	N/A	5002303572
89	31/01/20	E121	134,30	14.286,02	TIBU	1.918.612,49	N/A	5002303572
90	31/01/20	E131	9.624,00	9.100,92	TOLEMAIDA	87.587.254,08	N/A	5002303572
91	31/01/20	E136	480,40	9.100,92	TOLEMAIDA	4.372.081,97	N/A	5002303572
	TOTAL		**168.598,40**			**1.931.782.626,62**		

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

1 ENTREGA	**FACTURADO SEPTIEMBRE**	**$ 440.290.707,97**
2 ENTREGA	**FACTURADO OCTUBRE**	**$1.468.455.925,05**
3 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE**	**$500.066.555,56**
4 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE 02**	**$160.678.507,60**
5 ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE**	**$3.086.976.796,23**
6 ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE 02**	**$ 710.856.419,33**
7 ENTREGA	**FACTURADO ENERO - FEBRERO**	**$ 1.931.782.626,62**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 8.299.107.638,36**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 4.184.748.474,17**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$8.322.570.675,53**
VALOR ADICION		**$ 4.161.285.337,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 12.483.856.012,53**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 06 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.66
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.66
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	25-12-2022	$416.128.533.78
Calidad del Servicio	29-08-2019	25-06-2020	$2,496.771.202.66

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 1
Fecha de aprobación 09 de septiembre 2019
Fecha de expedición 06 septiembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	25-12-2019	$248.434.800,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1- (PRORROGA No. 1).

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 31 de diciembre 2019
Fecha de expedición 30 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	30-10-2020	$2,496.771.202.66
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	29-08-2019	30-10-2020	$2,496.771.202.66
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	30-04-2023	$416.128.533.78
Calidad del Servicio	29-08-2019	30-10-2020	$2,496.771.202.66

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 2
Fecha de aprobación 31 de diciembre 2019
Fecha de expedición 30 diciembre 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	30-04-2020	$248.434.800,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2- (ADICION No. 1).

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142316 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 17 de febrero 2020
Fecha de expedición 03 febrero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29-08-2019	28-02-2021	$3.745.156.803,76
Calidad y Correcto Funcionamiento de los	29-08-2019	30-10-2020	$3.745.156.803,76

Bienes y Servicios			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-08-2019	30-04-2023	$624.192.800,63
Calidad del Servicio	29-08-2019	30-10-2020	$3.745.156.803,76

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101033652 ANEXO 3
Fecha de aprobación 17 de febrero 2020
Fecha de expedición 30 enero 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29-08-2019	30-04-2020	$263.340.900,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- SE EFECTUÓ REUNIÓN DE CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA COMO CONSTA EN EL ACTA DE REUNIÓN # 012766 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 ASISTE LA SEÑORA VIVIANA KATHERINN MENDEZ FACTURADORA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO **258-CENACAVIACION-2019.**

- Se realizó reunión de cruce de cuentas del contrato, se deja constancia de los temas tratados de acuerdo al acta No. 047674 del 12 del mes febrero

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% de Ejecución Física	% Ejecución Financiera
$ 12.483.856.012,53	**$ 6.367.324.911,74**	**66,48%**	**51,00%**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020 SE RECIBIERON 168.598,40 GALONES DE COMBUSTIBE JET-A1 EQUIVALENTES A $1.931.782.626,62 PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **66,48%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **51,00%** CORRESPONDIENTE A **$6.367.324.911,74.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
Presupuesto DAVAA	$ 8.322.570.675,53
ADICION	$ 6.367.324.911,74
Total del Contrato	$ 12.483.856.012,53

8. ANEXOS AL INFORME

Parafiscales

MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
decoaejercito@gmail.com
C.C No. 1113620593

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Acta No. 059223 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 19 de febrero de 2020

Intervienen : MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES
Supervisor Contrato 258-CENACAVIACION-2019
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 258-CENACAVIACION-2019, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**258-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de agosto del 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 046221651 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit. 9002232704 de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	PARCIALES de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas • Informe del supervisor. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes **NOTA 1**: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. **NOTA 2**: En el momento del pago se efectuarán las respectivas deducciones de acuerdo a la condición tributaria del contratista.
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA
SUPERVISOR	MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES Supervisor Contrato 257-CENACAVIACION-2019 El supervisor del presente contrato será el Jefe del Área Administrativa DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 8.322.570.675,53**
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de abril de 2020 o hasta agotar y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICION	**$4.161.285.337,00**
VALOR FINAL CONTRATO	**$8.322.570.675,53**

En Bogotá, el día 19 de febrero de 2020, se reunieron: el Señor MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 258-CENACAVIACION-2019 y el Señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a lo descrito en la presente acta de los suministros de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO	OBSERVACIONES
1	12/01/20	E2	83,40	14.729,64	BUCARAMANGA	1.228.451,98	N/A	5002303572
2	13/01/20	E3	214,10	14.948,63	BUCARAMANGA	3.200.501,68	N/A	5002303572
3	13/01/20	E6	805,80	15.034,76	BUCARAMANGA	12.115.009,61	N/A	5002303572
4	13/01/20	E8	321,60	14.854,16	CUCUTA	4.777.097,86	N/A	5002303572
5	13/01/20	E9	148,80	14.854,16	CUCUTA	2.210.299,01	N/A	5002303572
6	13/01/20	E11	729,80	14.854,16	CUCUTA	10.840.565,97	N/A	5002303572
7	13/01/20	E12	309,60	14.940,29	CUCUTA	4.625.513,78	N/A	5002303572
8	13/01/20	E13	299,80	14.940,29	CUCUTA	4.479.098,94	N/A	5002303572
9	13/01/20	E15	447,40	14.841,65	TIBU	6.640.154,21	N/A	5002303572
10	13/01/20	E17	234,00	15.060,64	TIBU	3.524.189,76	N/A	5002303572
11	14/01/20	E18	103,60	15.060,64	TIBU	1.560.282,30	N/A	5002303572
12	14/01/20	E19	187,70	15.146,77	TIBU	2.843.048,73	N/A	5002303572
13	14/01/20	E20	1.936,80	9.620,23	TOLEMAIDA	18.632.461,46	N/A	5002303572
14	25/01/20	E26	18.212,00	9.832,45	TOLEMAIDA	179.068.579,40	N/A	5002303572
15	25/01/20	E28	230,80	9.913,97	TOLEMAIDA	2.288.144,28	N/A	5002303572
16	25/01/20	E29	574,10	9.913,97	TOLEMAIDA	5.691.610,18	N/A	5002303572
17	25/01/20	E30	7.912,60	9.913,97	TOLEMAIDA	78.445.279,02	N/A	5002303572
18	26/01/20	E31	10.238,30	9.798,43	TOLEMAIDA	100.319.265,87	N/A	5002303572
19	26/01/20	E32	3.794,70	9.798,43	TOLEMAIDA	37.182.102,32	N/A	5002303572
20	26/01/20	E33	761,20	13.941,27	CAREPA	10.612.094,72	N/A	5002303572
21	26/01/20	E34	199,00	13.941,27	CAREPA	2.774.312,73	N/A	5002303572
22	26/01/20	E35	1.362,70	14.160,26	CAREPA	19.296.186,30	N/A	5002303572
23	26/01/20	E36	549,50	14.160,26	CAREPA	7.781.062,87	N/A	5002303572
24	26/01/20	E37	896,40	14.160,26	CAREPA	12.693.257,06	N/A	5002303572
25	26/01/20	E38	64,90	14.160,26	CAREPA	919.000,87	N/A	5002303572

26	26/01/20	E39	1.625,90	14.245,70	CAREPA	23.162.083,63	N/A	5002303572
27	26/01/20	E40	227,10	14.245,70	CAREPA	3.235.198,47	N/A	5002303572
28	26/01/20	E41	746,60	14.128,53	CAREPA	10.548.360,50	N/A	5002303572
29	26/01/20	E42	145,00	14.128,53	CAREPA	2.048.636,85	N/A	5002303572
30	26/01/20	E43	1.408,60	14.128,53	CAREPA	19.901.447,36	N/A	5002303572
31	26/01/20	E44	668,70	13.921,02	CAREPA	9.308.986,07	N/A	5002303572
32	26/01/20	E45	90,80	13.921,02	CAREPA	1.264.028,62	N/A	5002303572
33	26/01/20	E46	369,60	13.921,02	CAREPA	5.145.208,99	N/A	5002303572
34	26/01/20	E47	357,20	15.146,77	TIBU	5.410.426,24	N/A	5002303572
35	26/01/20	E49	193,90	15.146,77	TIBU	2.936.958,70	N/A	5002303572
36	26/01/20	E50	911,50	15.029,60	TIBU	13.699.480,40	N/A	5002303572
37	26/01/20	E51	2.534,50	15.029,60	TIBU	38.092.521,20	N/A	5002303572
38	26/01/20	E52	418,70	14.822,09	TIBU	6.206.009,08	N/A	5002303572
39	26/01/20	E53	1.238,00	14.822,09	TIBU	18.349.747,42	N/A	5002303572
40	26/01/20	E54	402,30	14.917,59	BUCARAMANGA	6.001.346,46	N/A	5002303572
41	26/01/20	E55	294,70	14.917,59	BUCARAMANGA	4.396.213,77	N/A	5002303572
42	26/01/20	E56	235,50	14.710,08	BUCARAMANGA	3.464.223,84	N/A	5002303572
43	26/01/20	E57	242,00	14.710,08	BUCARAMANGA	3.559.839,36	N/A	5002303572
44	27/01/20	E58	11.000,00	12.768,38	BUCARAMANGA	140.452.180,00	013	5002303572
45	27/01/20	E59	106,40	14.940,29	CUCUTA	1.589.646,86	N/A	5002303572
46	27/01/20	E60	307,30	14.940,29	CUCUTA	4.591.151,12	N/A	5002303572
47	27/01/20	E61	587,20	14.823,12	CUCUTA	8.704.136,06	N/A	5002303572
48	27/01/20	E62	513,10	14.823,12	CUCUTA	7.605.742,87	N/A	5002303572
49	27/01/20	E63	283,50	14.615,61	CUCUTA	4.143.525,44	N/A	5002303572
50	27/01/20	E64	212,60	14.615,61	CUCUTA	3.107.278,69	N/A	5002303572
51	27/01/20	E65	5.500,00	13.093,06	BUCARAMANGA	72.011.830,00	010	5002303572
52	27/01/20	E66	3.000,10	13.093,06	BUCARAMANGA	39.280.489,31	011	5002303572
53	27/01/20	E67	5.000,00	13.093,06	BUCARAMANGA	65.465.300,00	012	5002303572
54	27/01/20	E69	409,90	15.060,64	TIBU	6.173.356,34	N/A	5002303572
55	27/01/20	E70	264,50	14.948,63	BUCARAMANGA	3.953.912,64	N/A	5002303572
56	27/01/20	E71	3.176,50	9.832,45	TOLEMAIDA	31.232.777,43	N/A	5002303572
57	27/01/20	E72	1.870,50	15.146,77	TIBU	28.332.033,29	N/A	5002303572
58	30/01/20	E78	1.305,40	9.597,32	TOLEMAIDA	12.528.341,53	N/A	5002303572
59	30/01/20	E79	122,30	9.625,85	TOLEMAIDA	1.177.241,46	N/A	5002303572
60	30/01/20	E80	56,40	9.625,85	TOLEMAIDA	542.897,94	N/A	5002303572
61	31/01/00	E81	15.854,90	9.625,85	TOLEMAIDA	152.616.889,17	N/A	5002303572
62	31/01/00	E82	460,00	9.304,36	TOLEMAIDA	4.280.005,60	N/A	5002303572
63	31/01/00	E84	7.703,00	9.304,36	TOLEMAIDA	71.671.485,08	N/A	5002303572
64	31/01/00	E85	82,70	14.387,71	BUCARAMANGA	1.189.863,62	N/A	5002303572
65	31/01/00	E86	1.447,90	14.293,24	CUCUTA	20.695.182,20	N/A	5002303572
66	31/01/00	E87	491,20	14.293,24	CUCUTA	7.020.839,49	N/A	5002303572
67	31/01/00	E88	130,40	14.822,09	TIBU	1.932.800,54	N/A	5002303572
68	31/01/00	E89	1.175,30	14.822,09	TIBU	17.420.402,38	N/A	5002303572
69	31/01/00	E90	232,30	14.499,72	TIBU	3.368.284,96	N/A	5002303572
70	31/01/00	E92	833,30	14.499,72	TIBU	12.082.616,68	N/A	5002303572
71	31/01/00	E93	1.093,50	14.499,72	TIBU	15.855.443,82	N/A	5002303572
72	31/01/20	E94	539,60	13.598,65	CAREPA	7.337.831,54	N/A	5002303572
73	31/01/20	E95	11.100,00	12.697,47	CAREPA	140.941.917,00	014	5002303572
74	31/01/20	E96	283,60	14.079,54	CUCUTA	3.992.957,54	N/A	5002303572
75	31/01/20	E97	438,50	14.079,54	CUCUTA	6.173.878,29	N/A	5002303572
76	31/01/20	E98	361,20	13.598,65	CAREPA	4.911.832,38	N/A	5002303572
77	31/01/20	E99	530,50	13.384,95	CAREPA	7.100.715,98	N/A	5002303572
78	31/01/20	E100	107,60	13.384,95	CAREPA	1.440.220,62	N/A	5002303572
79	31/01/20	E101	3.000,00	12.483,77	CAREPA	37.451.310,00	015	5002303572

80	31/01/20	E104	709,30	14.499,72	TIBU	10.284.651,40	N/A	5002303572
81	31/01/20	E105	694,00	14.499,72	TIBU	10.062.805,68	N/A	5002303572
82	31/01/20	E106	697,70	14.286,02	TIBU	9.967.356,15	N/A	5002303572
83	31/01/20	E107	1.529,80	14.286,02	TIBU	21.854.753,40	N/A	5002303572
84	31/01/20	E109	5.753,50	9.304,36	TOLEMAIDA	53.532.635,26	N/A	5002303572
85	31/01/20	E110	1.132,70	9.100,92	TOLEMAIDA	10.308.612,08	N/A	5002303572
86	31/01/20	E117	2.163,20	14.499,72	TIBU	31.365.794,30	N/A	5002303572
87	31/01/20	E118	3.300,80	9.304,36	TOLEMAIDA	30.711.831,49	N/A	5002303572
88	31/01/20	E120	68,30	14.079,54	CUCUTA	961.632,58	N/A	5002303572
89	31/01/20	E121	134,30	14.286,02	TIBU	1.918.612,49	N/A	5002303572
90	31/01/20	E131	9.624,00	9.100,92	TOLEMAIDA	87.587.254,08	N/A	5002303572
91	31/01/20	E136	480,40	9.100,92	TOLEMAIDA	4.372.081,97	N/A	5002303572
	TOTAL							

1 ENTREGA	**FACTURADO SEPTIEMBRE**	**$ 440.290.707,97**
2 ENTREGA	**FACTURADO OCTUBRE**	**$1.468.455.925,05**
3 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE**	**$500.066.555,56**
4 ENTREGA	**FACTURADO NOVIEMBRE 02**	**$160.678.507,60**
5 ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE**	**$3.086.976.796,23**
6 ENTREGA	**FACTURADO DICIEMBRE 02**	**$ 710.856.419,33**
7 ENTREGA	**FACTURADO ENERO - FEBRERO**	**$ 1.931.782.626,62**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 4.184.748.474,17**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$8.322.570.675,53**
VALOR ADICION		**$ 4.161.285.337,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 12.483.856.012,53**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes fueron recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ Representante Legal de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**MY. FABIAN ANDRES ALPALA BENAVIDES** Supervisor Contrato 258-CENACAVIACION-2019

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002303572-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	19.02.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200214390	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO,258CENAC/2020 / ENTRADA CCL / CO,258CENAC/2020CCL / CO, 258 12/01/2020CCL FACT E2BUCARAMANGA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		83,40	GLN	14.729,64	1.228.451,98
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		214,10	GLN	14.948,63	3.200.501,68
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		805,80	GLN	15.034,76	12.115.009,61
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		321,60	GLN	14.854,16	4.777.097,86
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		148,80	GLN	14.854,16	2.210.299,01
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		729,80	GLN	14.854,16	10.840.565,97
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		309,60	GLN	14.940,29	4.625.513,78
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		299,80	GLN	14.940,29	4.479.098,94
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		447,40	GLN	14.841,65	6.640.154,21
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		234,00	GLN	15.060,64	3.524.189,76
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		103,60	GLN	15.060,64	1.560.282,30
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		187,70	GLN	15.146,77	2.843.048,73

TOTALES **1.931.782.626,62**

MONTO: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON- SESENTA Y DOS /100 M.CTE

My Nelson Betancourt

RECIBI: Cristhy Rodríguez Ulloque
Suboficial del Ejercito
C.C. 1.044.921.936
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002303572-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.936,80	GLN	9.620,23	18.632.461,46
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		18.212,00	GLN	9.832,45	179.068.579,40
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		230,80	GLN	9.913,97	2.288.144,28
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		574,10	GLN	9.913,97	5.691.610,18
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		7.912,60	GLN	9.913,97	78.445.279,02
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.238,30	GLN	9.798,43	100.319.265,87
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.794,70	GLN	9.798,43	37.182.102,32
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		761,20	GLN	13.941,27	10.612.094,72
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		199,00	GLN	13.941,27	2.774.312,73
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.362,70	GLN	14.160,26	19.296.186,30
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		549,50	GLN	14.160,26	7.781.062,87
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		896,40	GLN	14.160,26	12.693.257,06
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,90	GLN	14.160,26	919.000,87
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.625,90	GLN	14.245,70	23.162.083,63
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		227,10	GLN	14.245,70	3.235.198,47
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		746,60	GLN	14.128,53	10.548.360,50
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		145,00	GLN	14.128,53	2.048.636,85
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.408,60	GLN	14.128,53	19.901.447,36
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		668,70	GLN	13.921,02	9.308.986,07
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,80	GLN	13.921,02	1.264.028,62

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002303572-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		369,60	GLN	13.921,02	5.145.208,99
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		357,20	GLN	15.146,77	5.410.426,24
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		193,90	GLN	15.146,77	2.936.958,70
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		911,50	GLN	15.029,60	13.699.480,40
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.534,50	GLN	15.029,60	38.092.521,20
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		418,70	GLN	14.822,09	6.206.009,08
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.238,00	GLN	14.822,09	18.349.747,42
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		402,30	GLN	14.917,59	6.001.346,46
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		294,70	GLN	14.917,59	4.396.213,77
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		235,50	GLN	14.710,08	3.464.223,84
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		242,00	GLN	14.710,08	3.559.839,36
1351297	GR-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	12.768,38	140.452.180,00
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		106,40	GLN	14.940,29	1.589.646,86
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		307,30	GLN	14.940,29	4.591.151,12
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		587,20	GLN	14.823,12	8.704.136,06
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		513,10	GLN	14.823,12	7.605.742,87
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		283,50	GLN	14.615,61	4.143.525,44
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		212,60	GLN	14.615,61	3.107.278,69
1351297	GR-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	13.093,06	72.011.830,00
1351297	GR-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,10	GLN	13.093,06	39.280.489,31

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002303572-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	13.093,06	65.465.300,00
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		409,90	GLN	15.060,64	6.173.356,34
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		264,50	GLN	14.948,63	3.953.912,64
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.176,50	GLN	9.832,45	31.232.777,43
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.870,50	GLN	15.146,77	28.332.033,29
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.305,40	GLN	9.597,32	12.528.341,53
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		122,30	GLN	9.625,85	1.177.241,46
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		56,40	GLN	9.625,85	542.897,94
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		15.854,90	GLN	9.625,85	152.616.889,17
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		460,00	GLN	9.304,36	4.280.005,60
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		7.703,00	GLN	9.304,36	71.671.485,08
1351297	AL-B MANGA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,70	GLN	14.387,71	1.189.863,62
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.447,90	GLN	14.293,24	20.695.182,20
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		491,20	GLN	14.293,24	7.020.839,49
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,40	GLN	14.822,09	1.932.800,54
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.175,30	GLN	14.822,09	17.420.402,38
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		232,30	GLN	14.499,72	3.368.284,96
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		833,30	GLN	14.499,72	12.082.616,68
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.093,50	GLN	14.499,72	15.855.443,82
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		539,60	GLN	13.598,65	7.337.831,54

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias	Doc. Material 5002303572-2020 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.100,00	GLN	12.697,47	140.941.917,00
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		283,60	GLN	14.079,54	3.992.957,54
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		438,50	GLN	14.079,54	6.173.878,29
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		361,20	GLN	13.598,65	4.911.832,38
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		530,50	GLN	13.384,95	7.100.715,98
1351297	AL-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		107,60	GLN	13.384,95	1.440.220,62
1351297	GR-CAREPA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	12.483,77	37.451.310,00
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		709,30	GLN	14.499,72	10.284.651,40
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		694,00	GLN	14.499,72	10.062.805,68
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		697,70	GLN	14.286,02	9.967.356,15
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.529,80	GLN	14.286,02	21.854.753,40
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.753,50	GLN	9.304,36	53.532.635,26
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.132,70	GLN	9.100,92	10.308.612,08
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.163,20	GLN	14.499,72	31.365.794,30
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.300,80	GLN	9.304,36	30.711.831,49
1351297	AL-CUCUTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,30	GLN	14.079,54	961.632,58
1351297	AL-TIBU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,30	GLN	14.286,02	1.918.612,49
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		9.624,00	GLN	9.100,92	87.587.254,08
1351297	AL-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		480,40	GLN	9.100,92	4.372.081,97