Fecha: 2024-10-25 21:09:03
Radicado: 2024I-VBOG-080991
Destino: Carolina Pabón Silva
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-080991
Fecha: 2024-10-25 21:09:03

PARA: CAROLINA PABÓN SILVA
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: KAROL ROCA PACHECO
1120100 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: Radica Proyecto Minuta Modificación al Contrato de Obra No. 1724 de 2020 y soportes - Proyecto Plato - Tenerife.

Respetada doctora Carolina,

Mediante la presente se solicita cordialmente el trámite de elaboración y publicación en la plataforma SECOP, de la Modificación No. 5 para el Contrato de Obra No. 1724 de 2020 cuyo objeto corresponde al *"MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO - TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 3",* tramite presentado y aprobado en Comité de Contratación, sesión ordinaria No. 49 del 23 de octubre de 2024.

La modificación solicitada corresponde a: "***Traslado de recursos de la Provisión "a)Subtotal obras" por valor de MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 1.125.793.629,00) MONEDA CORRIENTE, y de "g) Gestión social predial y ambiental (incluye PAGA e IVA 19%)" un valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 89.000.000,00) MONEDA CORRIENTE a la provisión de "b) Provisión para ajustes obras complementarias y/o adicionales" un valor de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 1.214.147.962,00) MONEDA CORRIENTE y a la provisión de "d) Valor IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)" un valor SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 645.667,00) MONEDA CORRIENTE."***

Lo anterior quedo consignado en el Acta del Comité de Contratación No. 49, en donde se presentaron los debidos soportes tales, como la solicitud del contratista de obra, CONSORCIO PAZ CARIBE con oficio C.P.C-1905-2024 de fecha 3 de octubre de 2024, aprobado por la firma interventora CONSORCIO ICEACSA – PLANES mediante comunicación C-1956-CI2134-2024 de fecha 4 de octubre de 2023, remitida para estudio el 17 de octubre de 2024, ante la secretaria técnica del Comité de Contratación del Instituto Nacional de Vías – INVIAS; de igual manera se adjuntan todos los documentos soporte del contratista, incluida el borrador en

editable de la minuta, en el link virtual con acceso abierto para su descarga y consulta, tales como:

1. Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y/o Gerente de la Empresa
2. RUT del Consorcio completo, actualizado, con fecha reciente de impresión.
3. Antecedentes Representante del Contratista de Obra:
3.1. Certificado antecedentes Procuraduría
3.2. Certificado antecedentes Contraloría
3.3. Registro Nacional de Medidas Correctivas
3.4. Antecedentes judiciales expedidos por la Policía Nacional.
4. Cámara de Comercio
5. Certificado REDAM – Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
6. Documentos relacionados con las modificaciones a las garantías y sus respectivas actas de aprobación, emitidas por la SGCPA.

Link: Modificación al Contrato de Obra No. 1724 de 2020 – Proyecto Plato - Tenerife

Cordialmente,

KAROL ROCA PACHECO
SUBDIRECTOR MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES

Proyectado por: EDILSON MANUEL GOMEZ TRIANA
Revisado por: ANGÉLICA FERNANDA CAMARGO CASALLAS, ILLICH IGNACIO BRICEÑO MARTINEZ, LOYDA ENITH CRISTANCHO BARAJAS, LUIS JAIME DIAZ PEREZ, MARIA FERNANDA CARRASCAL SANCHEZ
Aprobado por: LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Copia Interna a: