	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUTAL	CO-CBS-FT-20 V3

BOGOTA, OCTUBRE 2024

DE OSCAR ORLANDO CUBILLOS
Supervisor Administrativo (E)

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Tecnico a la supervision

PARA: AREA DE CONTRATACIÓN

RECIBIDO
Fecha: 22 OCT. 2024
Firma:

CONTRATO No. 5640-2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CON APOYO TECNOLOGICO REQUERIDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E"

CONTRATISTA: QUIRUMÉDICAS S.A.S.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN	X	SUSPENSIÓN		REINICIO		MODIFICACIÓN		ACLARATORIO	
PRORRÓGA	X								

VALOR DE LA ADICIÓN: SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE $65.000.000

PLAZO 30 día(s) /mes(es) DESDE 1/11/2024 HASTA 30/11/2024

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E con el fin de dar cumplimiento a la misión de prestar Servicios de Salud a través de un Modelo de Atención Integral en Red, bajo los enfoques de gestión integral del riesgo y seguridad y con el fin de garantizar los insumos de limpieza constituyen un elemento esencial para mantener adecuadamente la limpieza y desinfección de equipos y superficies, con mayor eficiencia, mejorando la calidad, teniendo en cuenta que la limpieza y desinfección está determinada por el nivel de carga bacteriana en cada espacio y por las circunstancias que se dan en cada uno de ellos. Una correcta limpieza equivale a una mayor seguridad de los pacientes. La limpieza juega un papel clave a la hora de reducir la cantidad de microorganismos que rodean al paciente siendo así necesario contar con los insumos necesarios para mitigar los riesgos y garantizar un ambiente limpio
Por lo anterior, se realizó proceso de invitación a cotizar número IC 059-2023 con el cual requería contratar el suministro de insumos de limpieza y desinfección con apoyo tecnológico, como resultado del proceso de selección, se llevó a cabo la adjudicación del contrato de suministros 5640-2023 suscrito con el proveedor QUIRUMÉDICAS S.A.S., cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CON APOYO TECNOLOGICO REQUERIDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, con fecha de inicio 29 de mayo de 2023.

El cual a la fecha ha presentado el siguiente comportamiento mensual:

	VALOR	
MESES	AÑO 2023	AÑO 2024
ENERO		
FREBRERO		$ 68.580.000,00
MARZO		$ 32.255.000,00
ABRIL		$ 81.649.000,00
MAYO	$ 106.455.000,00	$ 4.692.000,00
JUNIO	$ 28.915.000,00	$ 33.347.550,00
JULIO	$ 50.155.000,00	$ 50.094.000,00
AGOSTO	$ 77.414.400,00	$ 64.910.000,00
SEPTIEMBRE	$ 37.267.000,00	$ 42.638.000,00
OCTUBRE	$ 62.183.200,00	$ 32.611.200,00
NOVIEMBRE	$ 47.575.000,00	
DICIEMBRE	$ 47.584.000,00	

Asi las cosas y para cubrir las entregas proyectadas de noviembre, se validaron las necesidades de los servicios asistenciales y el suministro a pacientes, cruzando esta información con las existencias actuales de almacén. Al identificar que los saldos no son suficientes, se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato 5640-2023 con el proveedor Quirumedicas S.A.S hasta el 30 de noviembre de 2024. Se informa que se encuentra en proceso de validación presupuestal el proceso de contratación para los items relacionados en este contrato para nuevo proceso, razón por la cual este contrato sera solo prorrogado y adicionado hasta 30 de noviembre de 2024.

A la fecha el contrato **5640-2023** de **QUIRUMÉDICAS S.A.S.**, se encuentra en un **99,97%** de ejecución y el saldo actual del contrato es de **$302.957**, es importante resaltar que el proveedor ha cumplido a cabalidad con la ejecución del mismo.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 54.036.959	99,97%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION	
$ 916.628.307	$ 918.325.350	$ 302.957	1/11/2024	30/11/2024

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR

29/5/2023	AL	28/9/2023	29/9/2023 1/11/2023 1/12/2023 1/1/2024 1/2/2024 1/5/2024 1/7/2024 1/9/2024	AL	31/10/2023 30/11/2023 31/12/2023 31/1/2024 30/4/2024 30/6/2024 31/8/2024 31/10/2024	N/A	1/11/2024	AL	30/11/2024

OSCAR ORLANDO CUBILLOS
Supervisor Administrativo (E)

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Tecnico a la supervision

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Octubre 21 de 2024	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5640-2023	CONTRATISTA:	QUIRUMEDICAS LTDA	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	860047163-5
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CON APOYO TECNOLOGICO REQUERIDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE NOEL GARCIA LONDOÑO		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	2647025
	ASESOR COMERCIAL:	MALKA RAMIRES		TELÉFONO:	6488888 - 6488860
	DIRECCIÓN:	CRA 49A # 128A - 32		CELULAR:	3102238540
	E-MAIL:	ventas@quirumedicas.com.co		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	OSCAR ORLANDO CUBILLOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79316535
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (E)		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2023-05-29	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-09-28	PLAZO INICIAL:	4 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 342.652.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1184			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2023-04-12
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	17107			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023-05-23

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 20.000.000	2023-09-18	2772	2023-09-12	29612	2023-09-18	4245010401
2	$ 30.000.000	2023-10-31	3311	2023-10-27	38458	2023-11-01	4245010401
3	$ 65.000.000	2023-11-21	3552	2023-11-16	38687	2023-11-21	4245010401
4	$ 170.000.000	2024-01-24	386	2024-01-19	6326	2024-01-25	4245010401
5	$ 140.000.000	2024-04-24	1111	2024-04-19	19701	2024-04-25	4245010401
6	$ 52.000.000	2024-06-25	1669	2024-06-21	25989	2024-06-26	4245010401
7	$ 98.976.307	2024-08-30	2220	2024-08-26	33700	2024-08-31	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 2 Dias	2023-09-18	2023-09-29	31/10/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-10-23	2023-11-01	30/11/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-11-21	2023-12-01	31/12/2023
4	PRORROGA	1 Mes	2023-12-04	2024-01-01	31/01/2024
5	PRORROGA	3 Meses	2024-01-24	2024-02-01	30/04/2024
6	PRORROGA	2 Meses	2024-04-24	2024-05-01	30/06/2024
7	PRORROGA	2 Meses	2024-06-25	2024-07-01	31/08/2024
8	PRORROGA	2 Meses	2024-08-30	2024-09-01	31/10/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Octubre 21 de 2024	

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	Si	MODIFICAR: Parcialmente la Cláusula Segunda en el entendido de retirar el ítem 4 "DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO CONCENTRADO BIODEGRADABLE PARA SUPERFICIES Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO"	2023-06-06
2	Si	MODIFICAR PARCIALMENTE: La Cláusula Sexta - Valor, en el sentido de retirar el ítem 2 "DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CON GLUTARALDEHIDO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS FRASCO DE 3 A 5 L", conforme a la solicitud elevada por el Supervisor del Contrato.	2023-08-14

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2023-05-29	63008	VZ000000013006	$ 21.100.000	$ 236.197.000	0000000000491941	2023-09-27	$ 21.100.000
2	2023-05-29	63007	VZ000000013005	$ 14.160.000	$ 257.297.000	0000000000491941	2023-09-27	$ 14.160.000
3	2023-05-29	63022	VZ000000013004	$ 71.195.000	$ 271.457.000	0000000000491941	2023-09-27	$ 71.195.000
4	2023-06-26	63855	VZ000000013147	$ 23.440.000	$ 212.757.000	0000000000498445	2023-11-09	$ 23.440.000
5	2023-06-28	63949	VZ000000013185	$ 5.475.000	$ 207.282.000	0000000000498445	2023-11-09	$ 5.475.000
6	2023-07-06	64152	VZ000000013211	$ 3.300.000	$ 197.082.000	0000000000504801	2023-12-12	$ 3.300.000
7	2023-07-06	64151	VZ000000013210	$ 6.900.000	$ 200.382.000	0000000000504801	2023-12-12	$ 6.900.000
8	2023-07-10	64250	VZ000000013233	$ 3.870.000	$ 193.212.000	0000000000504801	2023-12-12	$ 3.870.000
9	2023-07-17	64511	VZ000000013249	$ 5.640.000	$ 187.572.000	0000000000504801	2023-12-12	$ 5.640.000
10	2023-07-18	64561	VZ000000013282	$ 24.805.000	$ 162.767.000	0000000000504801	2023-12-12	$ 24.805.000
11	2023-07-27	64814	VZ000000013320	$ 5.640.000	$ 157.127.000	0000000000504801	2023-12-12	$ 5.640.000
12	2023-08-01	64943	VZ000000013354	$ 13.160.000	$ 143.967.000	0000000000521066	2024-01-18	$ 13.160.000
13	2023-08-01	65003	VZ000000013361	$ 19.840.000	$ 124.127.000	0000000000521066	2024-01-18	$ 19.840.000
14	2023-08-15	65401	VZ000000013419	$ 11.234.400	$ 112.892.600	0000000000521066	2024-01-18	$ 11.234.400
15	2023-08-09	65238	VZ000000013420	$ 12.540.000	$ 100.352.600	0000000000521066	2024-01-18	$ 12.540.000
16	2023-08-03	65096	VZ000000013421	$ 2.300.000	$ 98.052.600	0000000000521066	2024-01-18	$ 2.300.000
17	2023-08-24	65759	VZ000000013536	$ 7.300.000	$ 90.752.600	0000000000521066	2024-01-18	$ 7.300.000
18	2023-08-22	65657	VZ000000013543	$ 11.040.000	$ 79.712.600	0000000000521066	2024-01-18	$ 11.040.000
19	2023-09-01	65935	VZ000000013564	$ 4.508.000	$ 75.204.600	0000000000527097	2024-02-13	$ 4.508.000
20	2023-09-06	66123	VZ000000013595	$ 23.375.000	$ 51.829.600	0000000000527097	2024-02-13	$ 23.375.000
21	2023-09-14	66395	VZ000000013626	$ 9.384.000	$ 42.445.600	0000000000527097	2024-02-13	$ 9.384.000
22	2023-10-03	66900	VZ000000013726	$ 9.423.200	$ 53.022.400	0000000000534314	2024-04-08	$ 9.423.200
23	2023-10-04	66947	VZ000000013742	$ 32.295.200	$ 20.727.200	0000000000534314	2024-04-08	$ 32.295.200
24	2023-10-13	67355	VZ000000013794	$ 3.835.200	$ 16.892.000	0000000000534314	2024-04-08	$ 3.835.200
25	2023-10-19	67553	VZ000000013795	$ 11.129.600	$ 5.762.400	0000000000534314	2024-04-08	$ 11.129.600
26	2023-10-09	67117	VZ000000013833	$ 5.500.000	$ 262.400	0000000000534314	2024-04-08	$ 5.500.000
27	2023-11-02	67949	VZ000000013889	$ 21.525.000	$ 8.737.400	0000000000546514	2024-05-29	$ 21.525.000
28	2023-11-23	68567	VZ000000013996	$ 26.050.000	$ 47.687.400	0000000000546514	2024-05-29	$ 26.050.000
29	2023-12-05	68873	VZ000000014065	$ 37.500.000	$ 10.187.400	0000000000546514	2024-05-29	$ 37.500.000
30	2023-12-07	69013	VZ000000014113	$ 4.380.000	$ 5.807.400	0000000000546514	2024-05-29	$ 4.380.000
31	2023-12-13	69176	VZ000000014117	$ 5.704.000	$ 103.400	0000000000546514	2024-05-29	$ 5.704.000
32	2024-02-01	70248	VZ000000014411	$ 8.280.000	$ 161.823.400	0000000000557411	2024-07-11	$ 8.280.000
33	2024-02-09	70482	VZ000000014492	$ 5.475.000	$ 156.348.400	0000000000557411	2024-07-11	$ 5.475.000
34	2024-02-01	70243	VZ000000014534	$ 17.485.000	$ 138.863.400	0000000000557411	2024-07-11	$ 17.485.000
35	2024-02-22	70832	VZ000000014546	$ 37.340.000	$ 101.523.400	0000000000557411	2024-07-11	$ 37.340.000
36	2024-03-05	71145	VZ000000014647	$ 27.655.000	$ 73.868.400	0000000000563018	2024-08-16	$ 27.655.000
37	2024-03-21	71641	VZ000000014727	$ 4.600.000	$ 69.268.400	0000000000562999	2024-08-16	$ 4.600.000
38	2024-04-02	71797	VZ000000014747	$ 2.484.000	$ 66.784.400			
39	2024-04-05	71868	VZ000000014762	$ 2.786.400	$ 63.998.000			
40	2024-04-12	72057	VZ000000014781	$ 14.200.000	$ 49.798.000			
41	2024-04-19	72213	VZ000000014796	$ 4.953.600	$ 44.844.400			
42	2024-04-04	71851	VZ000000014804	$ 25.703.200	$ 19.141.200			
43	2024-04-17	72182	VZ000000014807	$ 2.236.800	$ 16.904.400			
44	2024-04-27	72440	VZ000000014823	$ 29.285.000	$ 127.619.400			
45	2024-05-15	72721	VZ000000014887	$ 4.692.000	$ 122.927.400			
46	2024-06-01	73026	VZ000000015027	$ 5.086.400	$ 117.841.000			
47	2024-06-05	73080	VZ000000015028	$ 6.230.150	$ 111.610.850			
48	2024-06-12	73177	VZ000000015046	$ 6.990.000	$ 104.620.850			
49	2024-06-14	73231	VZ000000015059	$ 2.277.000	$ 102.343.850			
50	2024-06-19	73342	VZ000000015085	$ 2.580.000	$ 99.763.850			
51	2024-06-22	73410	VZ000000015135	$ 2.346.000	$ 97.417.850			
52	2024-06-25	73522	VZ000000015149	$ 4.910.000	$ 92.507.850			

53	2024-06-18	73311	VZ000000015175	$ 1.380.000	$ 91.127.850			
54	2024-06-25	73507	VZ000000015188	$ 1.548.000	$ 89.579.850			
55	2024-07-03	73624	VZ000000015196	$ 17.164.000	$ 124.415.850			
56	2024-07-11	73841	VZ000000015255	$ 14.876.000	$ 109.539.850			
57	2024-07-05	73706	VZ000000015256	$ 4.822.800	$ 104.717.050			
58	2024-07-18	73950	VZ000000015275	$ 13.231.200	$ 91.485.850			
59	2024-08-01	74290	VZ000000015396	$ 51.951.600	$ 39.534.250			
60	2024-08-13	74450	VZ000000015437	$ 11.410.400	$ 28.123.850			
61	2024-08-20	74611	VZ000000015486	$ 1.548.000	$ 26.575.850			
62	2024-09-02	74866	VZ000000015548	$ 29.130.000	$ 96.422.157			
63	2024-09-10	75042	VZ000000015575	$ 6.944.000	$ 89.478.157			
64	2024-09-17	75194	VZ000000015606	$ 6.564.000	$ 82.914.157			
65	2024-10-02	75445	VZ000000015732	$ 28.411.200	$ 54.502.957			
66	2024-10-08	75571	VZ000000015733	$ 4.200.000	$ 50.302.957			
67	2024-10-09	OP-0910	VZ000000000000	$ 50.000.000	$ 302.957			
	TOTAL EJECUTADO			$ 918.325.350				$ 558.383.600

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 342.652.000	VALOR PAGADO:	$ 558.383.600
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 575.976.307	SALDO POR PAGAR :	$ 359.941.750
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 918.628.307	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso.	Si		
2	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a 48 horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Así como también realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registró INVIMA.	Si		
3	Entregar los insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tengauna vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal.	Si		
4	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		
5	Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.	Si		
6	Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		
7	Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica).	Si		
8	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.	Si		
9	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		
10	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		
11	Entregar insumos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.	Si		
12	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		
13	Garantizar el cambio de los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación de mínimo (2) meses.	Si		
14	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		
15	Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		
16	Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	Si		
17	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Octubre 21 de 2024			
18	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
19	Apropiar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,97%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS						
VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez S		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Empresa Social del Estado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-GGA-PRE-FT-02 V4

FECHA SOLICITUD:	martes, 22 de octubre de 2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DIRECCION DE CONTRATACION
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA	FRANCISCO ANTONIO GARZON HINCAPIE

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	$ 65.000.000
TOTAL DISPONIBILIDAD		$ 65.000.000

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No. 08 Y PRORROGA No. 09 AL CONTRATO 5640-2023, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CON APOYO TECNOLOGICO REQUERIDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E " .

FIRMA

VIVIANA MARCELA CLAVIJO

GERENTE

Elaboró:	Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo
Revisó:	Sandra Patricia Barbosa Ballen - Profesional Especializado - Direccion de Contratacion
Revisó:	B/V: Francisco Antonio Garzón Hincapie - Director Operativo de Contratación
Aprobó (Area de presupuesto) :	Johan Javier Pulido Rey - Profesional Especializado VI - Lider de Presupuesto

Subred Sur
25 OCT 2024
PRESUPUESTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: octubre 24 De 2024

CDP: 2642

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 13 - GERENTE

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: VIVIANA MARCELA CLAVIJO

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
ADICION No.08 Y PRORROGA No 09 DEL CONTRATO 5640-2023 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, CON APOYO TECNOLOGICO REQUERIDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EL LA SUBRED INTEGRADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	OPERACION	$65.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VALOR ACTUAL**
4245010401	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	$65.000.000,00

SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 68 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO